

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成31年01月22日

計画の名称	(第2期)安全・安心のしなやかな都市づくり(防災・安全)												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	熊本市												
計画の目標	市民の身近なレクリエーション空間やコミュニティ形成の場となる公園に対するニーズが多様化している。その中で、いつでも安全・安心で快適に楽しく利用ができる公園となるよう、公園施設長寿命化計画に基づき適切に維持管理されている既存の公園施設の更新を実施し、なおかつ公園施設に係るトータルコストの低減を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	646	A	585	B	0	C	61	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	9.44	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	公園が使いやすいと感じる市民の割合を43.7%から55%に増加 市民アンケートにより「公園が使いやすいと感じる市民の割合」を把握する。(発送1万人)	43%	50%	55%
2	公園施設長寿命化計画に基づき平成27年度~31年度の間に55箇所において公園施設の更新を行う 公園施設長寿命化計画に基づき行う公園施設の更新について成果目標の達成率	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---


A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	熊本市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	熊本城公園における天守閣の耐震改修	熊本市						16	-	
	A12-002	公園	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	熊本市公園施設長寿命化対策支援事業(重点)	長寿命化計画に基づく公園施設の更新	熊本市						174	策定済	
	A12-003	公園	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	熊本市公園施設長寿命化計画策定調査	長寿命化計画策定のための調査	熊本市						112	-	
	A12-004	公園	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	都市公園事業(植木中央公園)	地区公園整備 約7.2ha	熊本市						261	-	
	A12-005	公園	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	熊本市公園施設長寿命化計画策定調査	水前寺江津湖公園(動植物園地区)における長寿命化計画策定のための調査	熊本市						22	-	
											小計						585		
											合計						585		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	熊本市公園施設長寿命化 対策支援事業	長寿命化計画に基づく公園施設 （遊具以外）の更新	熊本市						61		策定済	
		長寿命化計画に基づく公園施設の更新であり、「遊具」に関しては基幹事業で行い、その他の公園施設については効果促進事業において同時期に行うことで、より一層の公園機能の発現が期待できる。																		
											小計						61			
											合計						61			

参考図面（防災・安全交付金）



交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H27	H28	H29	H30	H31
配分額 (a)	100	118	15	42	33
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	100	118	15	42	33
前年度からの繰越額 (d)	0	6	100	5	0
支払済額 (e)	94	24	110	47	33
翌年度繰越額 (f)	6	100	5	0	0
うち未契約繰越額 (g)	0	66	5	0	0
不用額 (h=c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i=(g+h)/(c+d)) %	0.00%	53.23%	4.35%	0.00%	0.00%
未契約繰越+不用率が10%を超えている場合その理由		関係機関との調整に不測の日数を要したため			