

## 熊本市健全な森づくり推進計画（仮称）策定スケジュール

	R 2 (2020)						R 3 (2021)	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
<b>策定委員会・議会関連</b>	◎第2回策定委員会（10月29日） たたき台（10月29日現在）	●政策会議 素案	●議会報告 素案	●パブリックコメント募集 素案	◎第3回策定委員会（予定） パブコメ報告	●議会報告 パブコメ報告		●公表（ホームページ） 計画策定
<b>法定手続き（森林整備計画）</b>		●学識経験者（森林総合監理士）意見聴取 ●県担当者との協議		●公告・縦覧 （パブリックコメントの募集で兼ねる）			●国への意見聴取 ●県知事協議	●公表の公告