

		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
南区まちづくり懇話会		委員選任等			開催準備			第一回開催	開催準備			第二回開催	開催準備			第三回開催	開催準備			第四回開催							第五回開催										
まちづくり座談会					準備、広報			第一回開催	第二回開催			第三回開催	聴取意見			第四回開催	第五回開催			以降、随時開催																	
南区“いきいき”まちづくり事業	シンポジウム	準備、広報			開催																																
	ワークショップ				準備、広報			開催(6地区)			ワークショップまとめ																										
南区“いきいき人”づくり考房											実施方法等検討、調整			実施準備、広報			実施																				
南区シンボルマーク		準備、広報			作成説明会	シンボルマーク公募			選定WS	類似調査			マーク仕上げ			公表・表彰																					
南区“いきいき”フェスタ					実行委員会等開催、開催準備						企画運営業者選定			広報			開催				決算承認																
南区地域防災フェア					幸田開催	南部開催			天明開催	城南開催			富合開催			飽田開催																					
南区たからもの広報	プロモーションビデオ							映像、画像公募						プロモーションビデオ制作委託、制作			公表																				
	まち歩きマップ				情報収集、ルート案作成等									まち歩きマップ版下作成委託、印刷発注			配布																				
区だより					紙面構成検討、記事作成等						版下作成委託			印刷発注	創刊号発行	紙面構成検討、記事作成等						版下作成委託			印刷発注	第二号発行											