

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成27年9月4日

計画の名称		安全・安心のしなやかな都市づくり（防災・安全）																			
計画の期間		平成22年度 ～ 平成26年度 （5年間）				交付対象		熊本市													
計画の目標																					
市民の身近なレクリエーション空間やコミュニティ形成の場となる公園に対するニーズが多様化している。その中で、いつでも安全・安心で快適に楽しく利用ができる公園となるよう都市公園における総合的な安全・安心対策事業を緊急かつ計画的に実施することや、公園施設長寿命化計画に基づき適切に維持管理されている既存の公園施設の改修を実施することで適切な公園の維持管理を行い、なおかつ公園施設に係るトータルコストの低減を図る。																					
計画の成果目標（定量的指標）																					
・公園が使いやすいと感じる市民の割合を44.1%から50%に増加 ・平成22年度～25年度の間に全ての近隣公園・地区公園の各公園の便所及び駐車場の1箇所以上についてバリアフリー化することを目標とし、15公園の便所及び1公園の駐車場を改修する。 ・街区公園で処分年限を超え老朽化した便所をバリアフリー基準に適合した簡易構造の便所へと平成22年度～25年度の間に12箇所改築する。 ・処分年限を超え劣化・損傷が多く見られる木製複合遊具を平成22年度～25年度の間に金属製複合遊具へと48箇所改築する。 ・平成23年度末に策定する長寿命化計画に基づき平成24年度～26年度の間に78箇所において公園施設の改築を行う。																					
定量的指標の定義及び算定式										定量的指標の現況値及び目標値		備考									
										当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)									
① 市民アンケートにより「公園が使いやすいと感じる市民の割合」を把握する。（発送1万人）										44.1%	47.0%	50.0%									
② 近隣公園、地区公園の便所・駐車場（各公園1箇所以上）についてのバリアフリー化達成率										57.1%	78.6%	100.0%									
③ 街区公園でバリアフリー基準に適合した簡易構造の便所の改築について成果目標の達成率										0.0%	50.0%	100.0%									
④ 処分年限を超え劣化・損傷が多く見られる木製複合遊具の改築について成果目標の達成率										0.0%	50.0%	100.0%									
⑤ 平成23年度末に策定する長寿命化計画に基づき行う公園施設の改築について成果目標の達成率										0.0%	50.0%	100.0%									
全体事業費		合計 (A+B+C)		1117.6百万円		A		1017.4百万円		B		0.0百万円		C		100.2百万円		効果促進事業費の割合 C／(A+B+C)		8.9%	
事後評価																					
○事後評価の実施体制、実施時期																					
事後評価の実施体制														事後評価の実施時期							
熊本市公共事業評価監視委員会による審議														平成27年7月							
														公表の方法							
														市ホームページに掲載							
1. 交付対象事業の進捗状況																					
交付対象事業																					
A1 基幹事業																					
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考						
									H22	H23	H24	H25	H26								
1-A-9	公園	一般	熊本市	直接	熊本市	熊本市公園施設長寿命化計画策定調査	計画策定のための調査	熊本市						37.5							
1-A-10	公園	一般	熊本市	直接	熊本市	熊本市安全・安心対策緊急総合支援事業	木製複合遊具・トイレ等の更新施設のバリアフリー化	熊本市						937.6	H24 地域自主						
1-A-15	公園	一般	熊本市	直接	熊本市	熊本市公園施設長寿命化対策支援事業	長寿命化計画に基づく公園施設（遊具）の更新	熊本市						42.3							
合計														1,017.4							
B 関連社会資本整備事業																					
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考						
									H22	H23	H24	H25	H26								
合計																					
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考						

(参考図面)

