

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備） 事後評価書

平成29年1月31日

計画の名称		熊本市における河川改修事業および流域貯留浸透事業による浸水対策の推進																				
計画の期間		平成22年度 ～ 平成26年度（5年間）					交付対象		熊本市													
計画の目標																						
近年多発する局所的集中豪雨や都市化に伴う浸水被害の増大に対し、河川改修や流域での貯留などにより、浸水対策を実施することによって治水安全度の向上を図る。																						
計画の成果目標（定量的指標）																						
・ 浸水を防止するための護岸の整備状況 ・ 流域貯留施設の整備状況																						
定量的指標の定義及び算定式									定量的指標の現況値及び目標値			備考										
									当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)											
① 現況からの護岸整備達成延長 （護岸整備率）＝ {（年度末時点護岸整備済延長）／（護岸整備全延長）}									67.0%		72.0%											
② 流域における流出抑制効果の高い貯留施設の整備箇所数									0箇所		3箇所											
③																						
④																						
⑤																						
全体事業費		合計 (A+B+C)		2,140百万円		A		2,140百万円		B		百万円		C		百万円		効果促進事業費の割合 C／(A+B+C)				
事後評価																						
○事後評価の実施体制、実施時期																						
事後評価の実施体制										事後評価の実施時期												
熊本市公共事業評価監視委員会による審議										平成28年9月												
										公表の方法												
										熊本市ホームページに掲載												
1. 交付対象事業の進捗状況																						
交付対象事業																						
A1 総合流域防災事業																						
事業種別		地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)			事業内容		市町村名		事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
1-A1-1		河川	一般	熊本市	直接	-	準用1	-	旧天明新川準用河川改修事業			計画策定、用地買収、補償		熊本市		H22 H23 H24 H25 H26					231	
小計（総合流域防災事業）																		231				
交付対象事業																						
A2 河川事業																						
事業種別		地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)			事業内容		市町村名		事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
1-A2-1		河川	一般	熊本市	直接	-	広域河川1	-	健軍川広域河川改修事業			護岸工、橋梁工、用地買収、補償		熊本市		H22 H23 H24 H25 H26					335	
1-A2-2		河川	一般	熊本市	直接	-	広域河川1	-	藻器堀川広域河川改修事業			護岸工、橋梁工、用地買収、補償		熊本市		H22 H23 H24 H25 H26					542	
1-A2-3		河川	一般	熊本市	直接	-	広域河川1	-	鶯川広域河川改修事業			分水路工、用地買収、補償		熊本市		H22 H23 H24 H25 H26					597	
1-A2-4		河川	一般	熊本市	直接	-	広域河川2	-	麴川広域河川改修事業			護岸工、用地買収、補償		熊本市		H22 H23 H24 H25 H26					74	
1-A2-5		河川	一般	熊本市	直接	-	流貯1	-	健軍川流域貯留浸透事業			計画策定、施設整備工		熊本市		H22 H23 H24 H25 H26					74	
1-A2-6		河川	一般	熊本市	直接	-	応対1,2	-	白川・緑川圏域（応急対策事業）			点検整備、設備更新		熊本市		H22 H23 H24 H25 H26					287	
小計（河川事業）																		1,909				
合計																		2,140				
B 関連社会資本整備事業																						
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者		要素となる事業名			事業内容 (延長・面積等)		市町村名 港湾・地区名		事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考		
合計																						
番号	一体的に実施することにより期待される効果																	備考				

(参考図面) 防災・安全

