




# 資料 1

## 平面図



- 県施工(整備済)
- 市施工(整備済)
- 市施工(整備中)

豊肥本線	(平成26年度末 供用開始)		② 豊肥本線 約1 km
鹿児島本線	① 一般部(下り線) 約4 km	② 熊本駅部(下り線) 約2 km	③ 武者返し(外壁)
	① 一般部(上り線) 約4 km	① 熊本駅部(上り線) 約2 km	

## 工程見通し

年度	平成13 ~23年度	平成24 年度	平成25 年度	平成26 年度	平成27 年度	平成28 年度	平成29 年度	平成30 年度
工程の見込み	H23年3月 九州新幹線全線開業	約14年 ①一般部(上り・下り線) 工事 熊本駅部(上り線) 工事			約3年 ②熊本駅部(下り線) 工事 熊本駅部(豊肥本線) 工事		約1年 ③外壁工事	
				①切替 一般部(上り・下り線) 熊本駅部(上り線)		②切替 熊本駅部(下り線) 熊本駅部(豊肥本線)		③完成 熊本駅武者返し外壁完成

## 施工状況



熊本市新町付近  
平成25年4月撮影

熊本駅付近  
平成25年4月撮影