

5) 今後のスケジュール

熊本城復旧基本計画検証委員会

- ・第1回 令和4年(2022年) 7月29日(今回)
主な内容: 短期5年間の検証、課題の整理
- ・第2回 令和4年(2022年) 12月(予定)
主な内容: 中期当初5年間の具体的スケジュールの検討、全体スケジュールの検証、復旧状況の公開・活用の検討など
- ・第3回 令和5年(2023年) 3月(予定)
主な内容: 全体スケジュールの検証結果報告、計画見直し最終案報告

国・県との調整

- ・検証状況については、随時、国・県と情報共有
- ・必要に応じて、熊本城公園復旧推進調整会議(国土交通省・文化庁・県・市)を開催し、意見調整
- ・令和5年(2023年)3月(予定) 熊本城公園復旧推進会議にて最終案報告

市民への情報発信事業

- ・シンポジウム、パネル展等 令和5年(2023年)1月～3月(予定)