

# 令和5年度（2023年度）第1回

## 金峰山少年自然の家整備運営審議会

### 会次第

- 1 開会
- 2 地域教育推進課長挨拶
- 3 事務局職員紹介
- 4 委員長挨拶
- 5 金峰山少年自然の家新施設整備運営事業について
  - (1) これまでの経緯について
  - (2) 基本設計について
  - (3) 今後のスケジュールについて
- 6 その他
- 7 閉会

○ 日 時 令和5年（2023年）5月24日（水）  
午前9時30分～正午

○ 場 所 熊本市国際交流会館 3階 国際会議室

## 金峰山少年自然の家整備運営審議会委員名簿

(敬称略・順不同)

No.	区 分	委 員 名	所 属 等
1	学校教育関係者	委員長 河上 強	前NHK学園高等学校指導部長 元熊本市教育次長
2	税理士	副委員長 神毛 恵	税理士 行政書士
3	学識経験者	大西 康伸	熊本大学大学院 先端科学研究部 教授
4	学識経験者	柿本 美樹枝	設計事務所主宰 日本建築家協会
5	学識経験者	吉田 洋一	熊本学園大学 経済学部 准教授
6	学校教育関係者	柴田 治穂	熊本市立西原小学校 教諭 (前熊本市黒髪小学校長・ 前熊本市小学校長会副会長)
7	社会教育関係者	森 近	熊本県キャンプ協会 会長
8	公募委員	沖永 千奈	熊本大学メイクフレンズ

(事務局)

1	原口 琢哉	地域教育推進課 課長
2	小原 恵二	地域教育推進課 課長補佐
3	寺崎 真治	地域教育推進課 主査
4	神田 夏彦	地域教育推進課 参事
5	坂田 蘭子	地域教育推進課 参事

# 金峰山少年自然の家新施設整備運営事業

## 1 これまでの経緯について

- 1月17日 熊本市立野外教育施設運営協議会
- 1月18日 金峰山少年自然の家整備運営審議会

### (1) 金峰山ビレッジ（株）等との協議

- 12月23日 金峰山自然の家設計・建設部会（第1回）
- 1月17日 金峰山自然の家設計・建設部会（第2回）
- 1月27日 金峰山ビレッジとの打合せ
- 1月30日 金峰山ビレッジとの打合せ
- 2月14日 金峰山自然の家設計・建設部会（第3回）
- 3月 3日 金峰山ビレッジとの打合せ
- 3月 6日 金峰山ビレッジとの打合せ
- 3月14日 金峰山自然の家設計・建設部会（第4回）
- 3月22日 金峰山ビレッジとの打合せ
- 3月23日 金峰山ビレッジとの打合せ
- 3月24日 VRモデル打合せ
- 4月 3日 三津野建設との打合せ
- 4月 4日 金峰山ビレッジとの打合せ
- 4月12日 金峰山自然の家設計・建設部会（第5回）
- 4月20日 金峰山ビレッジとの打合せ
- 4月25日 VRモデル打合せ
- 4月30日 VRモデル打合せ（ドローン撮影）
- 5月 9日 VRモデル打合せ
- 5月10日 金峰山自然の家設計・建設部会（第6回）

### (2) 市民ワークショップ、関係団体等への事業計画説明・意見交換

- 1月18日 大学生ワークショップ（熊本大学）
- 1月19日 小学生ワークショップ（池上小学校）
- 1月21日 芳野校区自治会連合会役員
- 1月21日 河内自治協議会役員
- 1月24日 公民連携プラットフォーム（県内自治体、民間事業者）
- 1月27日 バリアフリーデザイン研究会
- 1月27日 熊本障害フォーラム

1月28日	熊本県キャンプ協会
2月 1日	熊本市PTA協議会
2月18日	バリアフリーデザイン研究会
2月18日	中高生ワークショップ(熊本市子ども会育成協議会)
3月 6日	くまもとCSの会
3月10日	熊本障害フォーラム
3月17日	くまもとCSの会(大江地域コミセン)
3月17日	大将陣第1区長
3月25日	大将陣第3区自治会役員会
3月30日	くまもとCSの会
4月20日	くまもとCSの会
4月23日	大将陣第3区自治会総会

※ 市役所庁内関係部署との打合せ随時  
(都市建設局、財政局、環境局、消防署、保健所等)

## 2 基本設計について

VRモデル

質疑応答、意見交換

## 3 今後のスケジュール

令和5年4月～	実施設計、既存施設解体、関係団体等への意見交換、関係部署との調整、設計モニタリング 地元への事業進捗説明 等
令和5年7月	第2回金峰山少年自然の家整備運営審議会
令和5年10月～	建築確認申請、建設準備工 等
令和6年1月～	建設・改修・外構工事、建設モニタリング 第2回野外教育施設整備運営協議会
令和6年1月～	指定管理者指定(運営準備)
令和7年1月～	施設完了検査、所有権移転
令和7年4月	新施設供用開始

※ 金峰山ビレッジ株式会社との定例会議(月1回程度)