

令和5年度（2023年度）第2回

金峰山少年自然の家整備運営審議会 熊本市立野外教育施設運営協議会 合同会議資料

会次第

- 1 開会
- 2 挨拶
- 3 金峰山少年自然の家新施設整備運営事業について
 - (1) これまでの経緯について
 - (2) 新施設設計について
 - (3) 今後のスケジュールについて
- 4 その他
- 5 閉会

○ 日 時 令和5年（2023年）8月2日（水）
午前9時30分～正午

○ 場 所 熊本市教育センター 4階 大研修室

金峰山少年自然の家整備運営審議会委員名簿

(敬称略・順不同)

No.	区 分	委 員 名	所 属 等
1	学校教育関係者	(委員長) 河 上 強	前NHK学園高等学校指導部長 元熊本市教育次長
2	税理士	(副委員長) 神 毛 恵	税理士 行政書士
3	学識経験者	大 西 康 伸	熊本大学大学院 先端科学研究部 教授
4	学識経験者	柿 本 美樹枝	設計事務所主宰 日本建築家協会
5	学識経験者	吉 田 洋 一	熊本学園大学 経済学部 准教授
6	学校教育関係者	柴 田 治 穂	熊本市立西原小学校 教諭 (前熊本市黒髪小学校長・ 前熊本市小学校長会副会長)
7	社会教育関係者	森 近	熊本県キャンプ協会 会長
8	公募委員	沖 永 千 奈	熊本大学メイクフレンズ

熊本市立野外教育施設運営協議会委員名簿

(敬称略・順不同)

No.	区 分	委 員 名	所 属 等
1	学識経験者	大 西 康 伸	熊本大学大学院 先端科学研究部 教授 (一級建築士)
2	学校関係者	池 田 由 美	熊本市立田迎南小学校 校長 熊本市教科等研究会 (生活科・総合的な 学習の時間代表)
3	社会教育 関係者	内 田 淑 子	熊本県キャンプ協会 理事
4	社会教育 関係者	(議長) 本 田 奈 緒 子	熊本YMCA 御船町スポーツセンター 所長 (前阿蘇キャンプ場所長)
5	社会教育 関係者	山 本 一 郎	熊本市子ども会育成協議会 会長
6	社会教育 関係者	清 田 晃 子	熊本市PTA協議会 常任理事
7	地元代表	西 村 一 弘	芳野校区自治会連合会 会長
8	地元代表	鑪 和 昭	河内校区自治協議会 事務局長
9	行 政	下大迫 伸 一	熊本森林管理署 森林技術指導官
10	公募委員	荒 川 紀 代 子	社会教育士、野外活動指導者

(事務局)

1	原口 琢哉	地域教育推進課 課長
2	小原 恵二	地域教育推進課 課長補佐
3	寺崎 真治	地域教育推進課 主査
4	神田 夏彦	地域教育推進課 参事
5	坂田 蘭子	地域教育推進課 参事

金峰山少年自然の家新施設整備運営事業

1 これまでの経緯について（5月18日以降）

- 5月18日 熊本市立野外教育施設運営協議会
- 5月24日 金峰山少年自然の家整備運営審議会

(1) 金峰山ビレッジ（株）、関係団体との協議

- 5月24日 金峰山ビレッジとの設計打合せ
- 5月24日 くまもとCSの会との化学物資過敏症対応打合せ
- 5月26日 熊本障害フォーラムとの浴室等設計打合せ
- 5月31日 三津野建設とのアスベスト処理打合せ
- 6月30日 金峰山ビレッジとの打合せ
- 6月8日 熊本工業高校との施設案内看板打合せ
- 6月9日 くまもとCSの会との化学物資過敏症対応打合せ
- 6月14日 金峰山自然の家設計・建設部会（第7回）
- 6月23日 県との県農道拡幅打合せ
- 6月30日 九州エナジーとの再生可能エネルギー打合せ
- 7月7日 熊本大学大学院とのVRモデル確認
- 7月12日 金峰山自然の家設計・建設部会（第8回）
- 7月12日 熊本大学大学院とのVRモデル確認
- 7月14日 金峰山ビレッジとの追加アスベスト処理対応協議
- 7月28日 熊本障害フォーラムとの浴室等設計打合せ

※ 市役所庁内関係部署との打合せ、金峰山少年自然の家整備状況確認

2 新施設設計について

宿泊棟、浴室棟、外構等のVRモデル確認

新施設整備計画及び管理運営についての質疑応答、意見交換

3 今後のスケジュール

- 令和5年8月～ 実施設計、アスベスト除去、既存施設解体
設計モニタリング、関係団体等との意見交換
地元への事業進捗説明、関係部署との調整 等
建築確認申請、建設準備工 等
- 令和6年1月～ 建設・改修・外構工事、建設モニタリング

令和6年4月～ 指定管理者指定
令和7年1月～ 施設完了検査、所有権移転
令和7年4月 新施設供用開始
※ 金峰山ビレッジ株式会社との定例会議（月1回程度）