

令和5年度（2023年度）第1回

熊本市立野外教育施設運営協議会

会次第

- 1 開会
- 2 地域教育推進課長挨拶
- 3 新委員紹介
- 4 事務局職員紹介
- 5 議長挨拶
- 6 金峰山少年自然の家新施設整備運営事業について
 - (1) これまでの経緯について
 - (2) 基本設計について
 - (3) 今後のスケジュールについて
- 7 その他
- 8 閉会

○ 日 時 令和5年（2023年）5月18日（木）
午前9時30分～正午

○ 場 所 熊本市国際交流会館 3階 国際会議室

熊本市立野外教育施設運営協議会委員名簿

(敬称略・順不同)

No.	区 分	委 員 名	所 属 等	
1	学識経験者	大 西 康 伸	熊本大学大学院 先端科学研究部 教授 (一級建築士)	
2	学校関係者	池 田 由 美	熊本市立田迎南小学校 校長 熊本市教科等研究会 (生活科・総合的な 学習の時間代表)	新規
3	社会教育 関係者	内 田 淑 子	熊本県キャンプ協会 理事	
4	社会教育 関係者	本 田 奈 緒 子	熊本YMCA 御船町スポーツセンタ ー所長 (前阿蘇キャンプ場所長)	議長
5	社会教育 関係者	山 本 一 郎	熊本市子ども会育成協議会 会長	
6	社会教育 関係者	清 田 晃 子	熊本市 PTA 協議会 常任理事	
7	地元代表	西 村 一 弘	芳野校区自治会連合会 会長	
8	地元代表	鑪 和 昭	河内校区自治協議会 事務局長	
9	行 政	下大迫 伸 一	熊本森林管理署 森林技術指導官	
10	公募委員	荒 川 紀 代 子	社会教育士、野外活動指導者	

(事務局)

1	原口 琢哉	地域教育推進課 課長
2	小原 恵二	地域教育推進課 課長補佐
3	寺崎 真治	地域教育推進課 主査
4	神田 夏彦	地域教育推進課 参事
5	坂田 蘭子	地域教育推進課 参事

金峰山少年自然の家新施設整備運営事業

1 これまでの経緯について

- 1月17日 熊本市立野外教育施設運営協議会
- 1月18日 金峰山少年自然の家整備運営審議会

(1) 金峰山ビレッジ（株）等との協議

- 12月23日 金峰山自然の家設計・建設部会（第1回）
- 1月17日 金峰山自然の家設計・建設部会（第2回）
- 1月27日 金峰山ビレッジとの打合せ
- 1月30日 金峰山ビレッジとの打合せ
- 2月14日 金峰山自然の家設計・建設部会（第3回）
- 3月 3日 金峰山ビレッジとの打合せ
- 3月 6日 金峰山ビレッジとの打合せ
- 3月14日 金峰山自然の家設計・建設部会（第4回）
- 3月22日 金峰山ビレッジとの打合せ
- 3月23日 金峰山ビレッジとの打合せ
- 3月24日 VRモデル打合せ
- 4月 3日 三津野建設との打合せ
- 4月 4日 金峰山ビレッジとの打合せ
- 4月12日 金峰山自然の家設計・建設部会（第5回）
- 4月20日 金峰山ビレッジとの打合せ
- 4月25日 VRモデル打合せ
- 4月30日 VRモデル打合せ（ドローン撮影）
- 5月 9日 VRモデル打合せ
- 5月10日 金峰山自然の家設計・建設部会（第6回）

(2) 市民ワークショップ、関係団体等への事業計画説明・意見交換

- 1月18日 大学生ワークショップ（熊本大学）
- 1月19日 小学生ワークショップ（池上小学校）
- 1月21日 芳野校区自治会連合会役員
- 1月21日 河内自治協議会役員
- 1月24日 公民連携プラットフォーム（県内自治体、民間事業者）
- 1月27日 バリアフリーデザイン研究会
- 1月27日 熊本障害フォーラム

1月28日	熊本県キャンプ協会
2月 1日	熊本市PTA協議会
2月18日	バリアフリーデザイン研究会
2月18日	中高生ワークショップ(熊本市子ども会育成協議会)
3月 6日	くまもとCSの会
3月10日	熊本障害フォーラム
3月17日	くまもとCSの会(大江地域コミセン)
3月17日	大将陣第1区長
3月25日	大将陣第3区自治会役員会
3月30日	くまもとCSの会
4月20日	くまもとCSの会
4月23日	大将陣第3区自治会総会

※ 市役所庁内関係部署との打合せ随時
(都市建設局、財政局、環境局、消防署、保健所等)

2 基本設計について

VRモデル

質疑応答、意見交換

3 今後のスケジュール

令和5年4月～	実施設計、既存施設解体、関係団体等への意見交換、関係部署との調整、設計モニタリング 地元への事業進捗説明 等
令和5年7月	第2回金峰山少年自然の家整備運営審議会
令和5年10月～	建築確認申請、建設準備工 等
令和6年1月～	建設・改修・外構工事、建設モニタリング 第2回野外教育施設整備運営協議会
令和6年1月～	指定管理者指定(運営準備)
令和7年1月～	施設完了検査、所有権移転
令和7年4月	新施設供用開始

※ 金峰山ビレッジ株式会社との定例会議(月1回程度)