

【地域医療介護総合確保基金：施設整備分】R6年度（2024年度）執行スケジュール

熊本県高齢者支援課

※R6（2024）5月時点の想定スケジュールである旨、御承知ください。

		R6年度（2024年度）											R7年度（2025年度）	
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
介護基盤緊急整備特別対策事業	国	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> ※繰越（2024年度⇒2025年度）を行う場合は、別途手続きが必要 </div>												
	県													
	市町村	①照会 ●事業整備量について、照会 （国→県→市町村）			③内示	④交付申請 （施設→市町村→県）								
	施設	●事業整備量を報告 （市町村→県→国） ※前年度に県⇄市町村で実施済みの内容で国へ報告 （基金の新規積立分）				⑤交付決定 （県→市町村→施設）		⑥工事着工・完了 ※原則として、交付決定後に着工可能		⑦実績報告 （施設→市町村→県）		⑧交付額確定 （県→市町村→施設）		
施設開設準備経費助成特別対策事業	国	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> ※繰越（2024年度⇒2025年度）を行う場合は、別途手続きが必要 </div>												
	県													
	市町村	①照会 ●事業整備量について、照会 （国→県→市町村）			③内示	④交付申請 （施設→市町村→県）								
	施設	●事業整備量を報告 （市町村→県→国） ※前年度に県⇄市町村で実施済みの内容で国へ報告 （基金の新規積立分）				⑤交付決定 （県→市町村→施設）		⑥実績報告 （施設→市町村→県）		⑦交付額確定 （県→市町村→施設）		⑧施設開設等		

○国からの内示時期等によっては、スケジュールが後ろ倒しとなる可能性があります。

○過年度分の基金の執行残を充てられる場合、国からの基金の内示を要しないため、スケジュールが早まる場合があります。