

これまでの史跡・建築部会に関する経過報告

- H23.12.27【国】史跡等における歴史的建造物等の復元の取扱いに関する専門委員会（以下、「国復元検討委員会」という）[平左衛門丸塀復元整備について第1回目の審議]

・整備対象年代の考え方を再確認し、提示せよ。



- H24.2.27【市】平成23年度・第3回 史跡・建築合同部会

- H24.3.5 文化庁協議

- 国復元検討委員会で熊本城全体のあり方に関する厳しい意見が出ている。歴史、景観、活用、文化財のあり方、社会的あり方も含めた全体像を整理せよ。

- H24.3.13【国】現状変更等許可申請
(平左衛門丸北側石垣保存修理工事)

- H24.5.21【市】H24第1回 建築部会

- H24.6.15【国】現状変更等許可

- H24.6.20
石垣保存修理工事請負業者と契約締結

- H24.6.25 文化庁協議

- H24.8.6【市】H24第1回 史跡部会

- 遺構調査により新たな遺構発見
(籠塀部分)

- H24.12.14【市】平成24年度第2回 史跡・建築合同部会 ※資料 2-2

- H24.12.26【国】復元検討委員会
[平左衛門丸塀復元整備について第2回目の審議]

- H25.2.18 文化庁より通知
(国復元検討委員会審議結果) ※資料 2-3

- 遺構調査により新たな痕跡発見
(御肴部屋櫓跡部分)

- H25.3.5【市】平成24年度第3回 史跡・建築合同部会 ※資料 2-4

- 石垣保存修理工事完了
(平成24年度分)

