

## 平成27年度 絵図・文献部会議事録（要旨）

1. 日時 第1回 平成27年7月13日（月）13:30～  
第2回 平成28年2月29日（月）13:30～
2. 委員 松本部部长、伊東龍委員、富田委員  
（オブザーバー）熊本県文化課
3. 審議事項  
「総括報告書（資料編）の編集方針について」  
「絵図・文献資料の個別審議について」
4. 主な意見
  - (1) 総括報告書（資料編）の編集方針について 青字はその後の対応
    - ・編集方針は対象年代（南北朝～昭和20年代陸軍省管轄時代）を編年で収録し、掲載史料は築城・修理関係のものを中心に、城下町の造成など熊本城の理解のために必要と思われるものについても掲載を検討することで了承
    - ・今までの研究の成果を網羅し、調査研究を進めるなかで出た新しい知見も取り込んで欲しい。
    - ・絵図の掲載について、図中の文字が読めるよう分割写真や大きい版での刊行も検討してほしい。
    - ・目録の区分の付け方がバラバラなのでどう統一するか。  
→文献・絵図・古写真ともに「中世（隈本城）」「加藤氏時代」「細川氏時代」「近代（西南戦争以前）」「近代（西南戦争以後～大正）」「昭和時代」の6区分に統一
    - ・新規史料を追加したときに変動が大きくないように、仮番号のつけ方も工夫してほしい。  
→区分ごとに年代順で古いものから番号をつけることにする。
  - (2) 絵図・文献資料の個別審議
    - ・『新熊本市史』編纂時は絵図の年代比定は人名を基準としているので、改めて検討が必要な部分がある。
    - ・描写が類似した絵図について、写された可能性や縮尺の違いなど、原物確認をして検討してほしい。
    - ・図の作成や、写された経緯など、補完する古文書の調査が必要。
5. 総括  
平成28年度も引き続き資料調査を実施し、資料目録の作成や資料内容の検討を続けていく。

# 総括報告書(資料編)の作成スケジュール(案)

資料5-②

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	進捗状況	
H26年度	作業内容												3/24 「御城内御絵図」 修復前写真撮影	<ul style="list-style-type: none"> <li>○熊本城・城下町に関する刊行物・古文書・絵図・古写真類の所在確認(継続中)</li> <li>○収集資料の目録化(刊本ほぼ済・継続中)</li> <li>○古文書の解読作業(継続中)</li> <li>○古文書・絵図類の写真撮影(継続中)</li> </ul>	
	調査先				7/31 絵図調査 (熊本博物館)	8/27 絵図調査 (熊本博物館)			10/3 長崎大学附属 図書館所蔵古 写真データ受 領	11/14 「御城内御絵 図」寄贈			3/2-4 東京予備調査 (防衛研究所・国立 公文書館・国会図 書館・宮内公文書 館・東大史料編纂 所) 3/11・13 絵図・古文書調査 (熊本博物館)		
H27年度	作業内容	← 章立て・構成 →			← 第一回絵図・文献部会 →						← 第二回絵図・文献部会 →			<ul style="list-style-type: none"> <li>○古文書・絵図類の調査・写真撮影(継続中)</li> <li>○収集資料の目録化(継続中)</li> <li>○古文書の解読作業(明治以降陸軍関係史料を中心に継続中)</li> <li>○刊本史料のデータ化(加藤氏(清正)時代まで済)</li> </ul>	
	調査先		調査・撮影・ 解読作業		審議事項 ・総括報告書の概要について ・絵図資料の個別審議								審議事項 ・H27資料調査報告 ・第一回審議での指摘に関する修正点		
H28年度	作業予定	← 収録史料の決定 →			← 解読作業、原本対照作業、資料解説作成 →									<ul style="list-style-type: none"> <li>○報告書掲載資料の選定</li> <li>○古文書の解読作業</li> <li>○資料解説の作成</li> <li>○補足調査の実施</li> </ul>	
	調査予定	(調査先) ・永青文庫(絵図・文書) ・熊本県立図書館(絵図) ほか			第一回絵図・文献部会 審議事項(予定) ・総括報告書(資料編)収録資料について						第二回絵図・文献部会 審議事項(予定) ・総括報告書(資料編)の印刷方針について				
H29年度	作業予定	← 原稿執筆・編集 →				← 原稿提出 →				← 校正・印刷 →				← 刊行 →	<ul style="list-style-type: none"> <li>○本文の執筆</li> <li>○編集・印刷</li> </ul>

「御城内御絵図」修復業務委託 3/28納品