

令和 3 年度（2021 年度）熊本城修復検討委員会の日程・審議事項

◆審議日程について

第 1 回：5 月 31 日（本日）

第 2 回：7 月後半から 8 月前半頃予定

第 3 回：9 月後半から 10 月前半頃予定

第 4 回：12 月後半から 1 月前半頃予定

◆審議対象について

➡ 建造物および建造物周辺石垣が中心

※関連の各種調査成果報告等を含みます

【重要文化財建造物関連】

① 宇土櫓続櫓

石垣復旧方針案（～第 1 回）、建造物補強案（～第 3 回）、
石垣復旧設計案（～第 4 回）

② 平櫓

周辺排水路検討の発掘調査案（～第 2 回）、石垣最終解体範囲案（～第 4 回）、
石垣復旧方針案、石垣復旧設計案

③ 源之進櫓・四間櫓・十四間櫓・七間櫓・田子櫓[南東櫓群]

建造物補強案（～第 1 回）

④ 東十八間櫓・北十八間櫓・五間櫓 [北東櫓群]

建造物補強案（～第 1 回）、石垣復旧方針案（～第 3 回）、石垣解体修理範囲
案（～第 3 回）、石垣復旧設計案

【復元建造物関連】

① 飯田丸五階櫓下石垣

五階櫓下石垣復旧方針（現代工法）案（～第 1 回）、五階櫓下石垣復旧設計
（現代工法）案（～第 2 回）

② 本丸御殿（数寄屋棟・長局）下石垣

石垣復旧方針案（～第 3 回）、石垣復旧設計案