

平成29年度 特別史跡熊本城跡保存活用委員会と熊本城復旧基本計画の策定スケジュールについて（案）

平成29年4月17日

項目（調整事項）	平成28年度								平成29年度												平成30年度			
	平成28年								平成29年												平成30年			
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
熊本市付属機関設置 条例に基づく委員会 等	●特別史跡熊本城跡保存活用委員会（全体会）																							
	計画策定部会																							
	史跡部会・建築部会 →（仮）文化財修復検討部会へ ※平成29年度より改編																							
	活用部会 ※平成29年度より改編																							
	絵図・文献部会 ※平成29年度より改編																							
●復旧基本計画策定委員会 <学識者・経済団体・市民等> ※構成は検討中																								
●熊本城復旧基本方針に関する懇談会 <学識者・経済団体等>																								
●熊本城公園復旧推進調整会議<国交省・文化庁・県・市>																								
熊本城復旧基本方針策定																								

※会議の時期・回数等はあくまでも想定であり、今後の進捗状況により変更の可能性があります。