

熊本城復旧状況について(平成30.3月現在)

○国指定重要文化財土櫓(続櫓)解体保存工事
H30.3.16 工事完了

○天守閣復旧整備工事 (現在)
・H30.2月～大天守1～6階瓦葺
大天守B1～3階躯体補修
大天守B1・4・5階耐震補強、小天守石垣調査・測量
(今後の予定)※天候により変動あり
・H30.3月下旬 仮設屋根解体
・H30.4月上旬 鯉瓦設置作業
・H30.6月頃 大天守6階足場解体完了

○国指定重要文化財不開門部材回収及び解体保存工事
H30.1.31 工事完了

○仮設見学通路設置
・2月1日～ 遺構確認調査(完了)
・3月中旬～ ボーリング調査開始
・3月7日 基本・実施設計業務委託契約締結

○平御櫓続塀解体工事
・解体完了
○平御櫓台周辺石垣ネット敷設工事
・ H30.3.16 工事完了

○飯田丸五階櫓石垣復旧事業
(現在)
・飯田丸及び竹の丸に部材保管庫5棟設置完了
・外部下見板等の壁撤去
・4,5階解体、東付櫓解体
・屋根瓦・壁漆喰撤去
(今後の予定)
・7月頃 櫓解体工事完了予定

○長堀発掘調査
2月調査完了

