

年・月	予 定
平成30年度 1月(2019)	基本構想策定、HP等で公開 文化庁へ追加指定意見具申
2月	関係団体への説明（～3月） 2/24 みんなの熊本城ワークショップ
3月	春のお城まつり（オープンハウス等） 保存活用委員会
平成31年度 4月	GW オープンハウスなど検討
5月	保存活用委員会
6月	
7月	
8月	保存活用委員会
9月	
10月	追加指定告示 特別公開Ⅰ、秋のお城まつり
11月	整備計画案作成 保存活用委員会
12月	
1月(2020)	パブリックコメント
2月	保存活用委員会
3月	春のお城まつり 計画策定

整備の課題整理

整備計画の検討・策定

関係団体等への説明・意見聴取

みんなの熊本城ワークショップの開催