

【今後の予定】

	2019年度												2020年度													
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
保存活用委員会		● 目的、予定 課題整理			● 検討結果の 提示				● 再検討			● 再検討、 素案提示			● 素案決定		● パプコメ後 の最終案									
市民意見	← オープンハウス、ワークショップ →															● パプコメ										
整備計画	← 課題整理 →	← 具体案検討 →										← 素案作成・検討 →		● 案		● 策定										
土地 J T 跡地						(指定告示)							● 取得													
土地 NHK 跡地						(指定告示)																		● 取得		