

第 5 次行財政改革計画の進捗状況について

1 実施項目の進捗状況集計表（全 71 実施プログラム、155 実施項目）

評価	完了	A	B	うち震災の影響 による休止	C	震災の 影響による 中止	その他
実施 項目数	34	73	42	7	0	1	5

震災の影響等によるスケジュール等の変更後の内容で評価を行っています。

その他には、H29 年度に新たに実施項目を追加するもの、H28 年度までに取組を開始していないものを含む。

A：予定どおり進んでいる

B：若干の遅れ（1 年以上の遅れ。ただし H29 年度は取組を進めるもの。）

C：大幅な遅れ（2 年以上の遅れ。H29 年度以降も取り組む予定がないもの。）

2 実施項目の取組状況（実施プログラム別）

(1) 進捗状況「完了」（H28 年度） 一部抜粋

15 市立保育園の見直し（健康福祉局）P56

【実施項目】黒髪乳児保育園の民営化

内容：H28 年 4 月 1 日から引受法人による保育所運営を開始し、民営化が完了した。

39 クリーンセンター業務の見直し（環境局）P103

【実施項目】乗車体制の見直し

内容：H29 年 2 月から、収集車の乗車体制を 3 名乗車体制から 2 名乗車体制へと移行した。

58 公共施設マネジメントの構築（財政局）P146

【実施項目】方針作成及び計画策定

内容：H29 年 1～2 月にパブリックコメントを実施し、パブリックコメントでの意見等を踏まえて、H29 年 3 月に「熊本市公共施設等総合管理計画」を制定した。

(2) 進捗状況「B」（震災の影響による休止）

7 市民協働事業促進の仕組みづくり（市民局）P37

【実施項目】協働事業の課題整理、協働プロセス手順書の作成、協働事業事例集の広報

内容：震災からの復興のための事務事業の見直しにより、当分の間休止する。

22 文書やデータ等の管理の見直し（総務局）P69

【実施項目】効率的に仕事ができる職場環境の点検、執務室内共通文書の選定

内容：熊本地震の影響による災害対応優先のため、H28 年度は休止した。

44 広告事業収入の拡大（財政局）P117

【実施項目】広告事業説明会の開催

内容：災害復旧業務を最優先し、H28 年度は説明会の開催を休止した。

62 公園施設長寿命化計画の推進（都市建設局）P153

【実施項目】公園長寿命化計画（個別整備計画）に基づく改修工事の実施

内容：熊本地震に伴い、H28 年度は執行を停止し整備を先送りした。

(3) 進捗状況「震災の影響による中止」

33 市営墓地・納骨堂管理における指定管理者制度の活用（健康福祉局）P91

【実施項目】指定管理者制度の導入

内容：震災の被害を受け、復旧業務を優先しなければならず、指定管理にて行う予定の業務が実施できない状況のため、制度の導入を中止した。

3 震災の影響によるスケジュール変更等（実施プログラム別）

(1) スケジュール変更（休止・中止以外） 一部抜粋

25 効率的な会議運営の検討（総務局）P77

【実施項目】ペーパーレス会議、テレビ会議システムの導入

内容：震災による災害対応業務を踏まえて、新たなシステムのあり方の検証を行い、H30年度からの本格運用をめざすこととした。

34 環境工場業務体制の見直し（環境局）P92

【実施項目】技術系職員の適正配置・業務体制の見直し

内容：被災した市施設等の復旧のため技術系職員が全庁的に不足していることから、見直しの実施時期等について検討する。

52 競輪事業中期経営計画の策定・推進（経済観光局）P136

【実施項目】「競輪事業中期経営計画」の実施

内容：震災により競輪場施設が甚大な被害を受けたため、「競輪事業中期経営計画」は休止するが、今後は検討会を設置し、熊本地震の影響を踏まえ、様々な観点から競輪事業の検討を行う。

68 熊本市市民病院経営改善計画の策定・推進（病院局）P167

【実施項目】新経営改善計画の策定・推進

内容：新病院の「熊本市市民病院再建基本計画」を踏まえながら、新経営改善計画の検討をすることから、策定をH29年度に延期する。

69 熊本市市民病院の経営形態の検討（病院局）P169

【実施項目】経営形態の検討

内容：新経営改善計画の策定をH29年度に延期した。新経営改善計画を実施し、今後の経営状況を見据えながら、中長期的な視点で独立行政法人化などの検討を行っていく。

(2) 実施項目の追加

40 総合的な人材開発の推進（総務局）P106

【実施項目】災害時に迅速・的確に対応できる職員の育成

内容：災害時に迅速・的確な対応ができる職員を育成するため、育成プログラムの作成や各部署における育成に取り組む実施項目を新たに設定した。

4 指標の推移

単位：%

	基準値 (H24)	実績 (H26)	実績 (H27)	実績 (H28)	目標値 (H30)
行財政改革の取組が進んでいると感じる市民の割合	25.0	22.3	22.9	28.0	50
信頼できる市政と感じる市民の割合	38.4	37.9	37.3	47.7	60
効果的かつ効率的に市政が運営されていると感じる市民の割合	19.9	20.7	20.8	26.8	55

「熊本市第6次総合計画」・「熊本市第7次総合計画」市民アンケート調査報告書より