

## 第 5 次行財政改革計画の進捗状況について

## 1 実施項目の進捗状況集計表（全 71 実施プログラム、155 実施項目） H29 年 9 月末現在

評価	完了	A	B	C	うち震災の影響 による休止	震災の 影響による 中止	その他
実施 項目数	36	113	2	1	1	1	2

※ A：予定どおり進んでいる B：若干の遅れ（H30 年度は取組を進めるもの）

C：大幅な遅れ（H30 年度以降も取組む予定がないもの）

※その他：H29 年度までに取組を開始していないもの

## 2 実施項目の取組状況（実施プログラム別）

## (1) 進捗状況「B」

## ■ 40 総合的な人材開発の推進（総務局） P 86

【実施項目】研修企画・運営の整理・検討

内容：人材育成基本方針については、職員の仕事に取り組む姿勢、考え方、ストレス反応等を分析しており、この結果を踏まえ改訂を行う。

## ■ 59 橋梁長寿命化修繕計画の推進（都市建設局） P 128

【実施項目】橋梁長寿命化修繕計画に基づく補修工事の実施

内容：工事費が計画よりも高騰しており、予算調整を行い、一部橋梁の着手を延期する。

## (2) 進捗状況「C」（震災の影響による休止）

## ■ 54 定員管理の推進（総務局） P 119

【実施項目】中期定員管理計画の実施

内容：復旧・復興業務に当たる人員を確保するため、事務事業の見直し等を行うとともに、定員抑制は一旦見合わせ、採用計画の見直しや他都市からの応援などにより人員体制を整えていく。

## (3) 震災の影響による中止

## ■ 33 市営墓地・納骨堂管理における指定管理者制度の活用（健康福祉局） P 71

【実施項目】指定管理者制度の導入

内容：震災の被害を受け、復旧業務を優先しなければならず、指定管理にて行う予定の業務が実施できない状況のため、制度の導入を中止した。

## (4) 進捗状況「その他」（H29 年度までに取組を開始していないもの）

## ■ 29 総務事務のアウトソーシング（総務局） P 64

【実施項目】第 3 期委託

内容：第 3 期の委託開始が H32 年 10 月 1 日に確定したため、H30 年度から検討を開始する。

## ■ 61 市有建築物の長寿命化実施計画の策定・推進（営繕課建築保全室） P 131

【実施項目】計画保全の実施

内容：H28 年度策定の「公共施設等総合管理計画」を踏まえ、H30 年度に中長期保全計画を策定するため、H30 年度から計画保全に向けての検討を開始する。

## ■ H28年度評価「B」（震災の影響以外のもの）

番号	プログラム名	実施項目	所管局	担当課	H28 評価	H29 上半期 評価
2	区役所の機能強化	区役所における意思決定や権限に基づく運営の仕組みづくり	市民局	地域政策課	B	A
2	区役所の機能強化	区の予算要求及び意見要望が反映される仕組みづくり	市民局	地域政策課	B	A
9	審査基準・処分基準の公開	基準作成指導、公開	総務局	法制課	B	A
10	社会保障・税番号制度の活用	個人番号制度の運用	市民局	地域政策課	B	A
12	中心市街地、観光施設等の無料Wi-Fi環境整備	中心市街地の観光施設、公共施設の環境整備	総務局	情報政策課	B	A
15	市立保育園の見直し	市立保育園の見直し	健康福祉局	保育幼稚園課	B	A
16	市立幼稚園の見直し	市立幼稚園基本計画に基づいた取組の実施	教育委員会事務局	教育政策課	B	A
70	第4次外郭団体経営改革計画の策定・推進	第4次外郭団体経営改革計画の実施	総務局	総務課	B	A