

ご協力の程よろしく申し上げます。

平成27年
8/23
午前6時から

田崎迂回路から仮踏切へ 交通切替

田崎迂回路 (仮陸橋) から**仮踏切**のある平面道路に
(暫定片側1車)
交通を切替えます。(H30年3月末まで仮踏切を設置予定)



仮踏切の設置で**渋滞**が予想されます。

渋滞緩和のため、**周辺幹線道路**への**迂回**をお願いします。

((都)春日池上線・(都)新土河原出水線 等)

お問い合わせ先

鉄道高架工事関係
道路工事関係

熊本県 熊本駅周辺整備事務所
熊本市 鉄道高架関連整備室



☎ 096-323-8200
☎ 096-323-5055

JR鹿児島本線等の高架橋建設に伴う田崎迂回路(仮陸橋)の交通切替について

1

概要

- JR鹿児島本線(下り線)及び豊肥本線の高架橋建設に伴い支障となる田崎迂回路(仮陸橋)を撤去
- 撤去に先立ち、平成27年8月23日(日)に仮踏切のある平面道路へ交通を切替(29年度末まで)



- ◎走行距離の短縮による交通量の増加 (走行距離約 1km→約0.2km)
- ◎仮踏切による交通遮断

渋滞を懸念

可能な限り渋滞を少なくするため

広報活動による交通混雑周知

渋滞を少なくする手法としては

熊本駅城山線の交通量の削減

しかない。

踏切に伴い激しい渋滞になることについて広報
"他の路線への迂回を利用者に呼びかけ"


広報

- ①地元説明会
- ②迂回看板等の設置
- ③情報紙による周知
- ④広報チラシの配布
- ⑤テレビ等による周知

駅周辺地域の迂回



春日池上線・新土河原出水線への分散




今後のスケジュール

2

		平成26年度				平成27年度				平成28年度				平成29年度				平成30年度				平成31年度				平成32年度							
		4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1				
連立	高架橋	工 事				鹿児島本線(上り)供用(平成27年3月14日)												連立高架橋完成供用 (平成29年度末切替予定)															
						鹿児島本線(下り)・豊肥本線工事																											
	田崎陸橋					田崎迂回路切替				一次撤去				仮踏切除却				二次撤去				完成4車線供用											
		ステップ1				ステップ2				ステップ3				ステップ4																			
熊本駅城山線		道路工事				地平2車線(仮踏切有り)												地平2車線(踏切無し)												完成4車線			
						4車線化工事																											

仮踏切による渋滞

ステップ1 現在(仮陸橋)




ステップ2 2車線道路(H27~H29)仮踏切有り
ステップ3 2車線道路(H30~H31)高架済み




ステップ4 4車線道路(H32予定)



ステップ2 安全な歩行者自転車通行経路及び車両の通行制限について



【参考】熊本駅城山線完成4車線



(都)熊本駅城山線 完成イメージ



田崎市場側から望む



田崎橋側から望む

問合せ先

連続立体交差事業関係
熊本県
熊本駅周辺整備事務所

TEL 096-323-8200

熊本駅城山線関係
熊本市
鉄道高架関連整備室

TEL 096-323-5055