

- ④ 福 祉 平成25年度までの事業進捗率：71.1%
- ・ 富合町老人憩の家改修事業
平成22年度 施設改修・駐車場整備工事（約1,900万円）
【改修等内容】 バリアフリー工事、屋根防水工事及び駐車場整備工事（24台分）
 - ・ 富合町老人福祉施設（雁回敬老園）改修事業
平成21年度 空調設備改修（約5,500万円） 平成22年度 防水改修（約1,200万円）
平成23年度 トイレ改修機械その他設備（約900万円）
平成24年度 エレベーター設置（約3,500万円）
- ⑤ 新 幹 線 平成25年度までの事業進捗率：109.2%
- ・ J R 富合駅設置
平成21年度、平成22年度及び平成24年度の3ヵ年で完了
平成24年度に、富合駅前広場等サイン整備事業を実施
 - ・ 九州新幹線アクセス道路整備 平成19年度、平成20年度及び平成21年度の3ヵ年で完了
 - ・ 排水機場設置 平成20年度、平成21年度及び平成22年度の3ヵ年で完了
 - ・ 排水路整備 平成19年度、平成20年度及び平成21年度の3ヵ年で完了
- ⑥ 消 防 平成25年度までの事業進捗率：92.3%
- ・ （仮称）富合出張所建設事業
平成24年度（仮称）富合出張所建設設計業務委託 地質調査、水路擁壁工事
平成26年4月運用開始予定の「（仮称）富合出張所建設事業」に、約2億4,800万円を計上し、着工済み。平成26年2月に竣工予定であり、今年度において当該事業の完了。
なお、（仮称）富合出張所に配備予定の消防車両3台についても、現在手続きを進めている。
 - ・ 消防団車両等整備経費 小型動力消防ポンプ購入
平成23年度…3台（田尻、新、釈迦堂） 平成24年度…2台（清藤、菰江）
平成25年度…2台（蒔崎、碓江）購入予定

報告 2. 下水道事業計画に関する説明会の開催について

「下水道事業計画区域」と定められた地区の約87.8%が平成25年3月末までに整備が完了。その後の整備について、未整備の地域の方へ、今までの整備状況と今後の整備についての説明会を実施します。開催通知は各地区長より配布予定。

日時：平成25年9月28日（土）

① 午前の部 10時～11時

② 午後の部 13時30分～14時30分

場所：アスパル富合研修室

富合校区自治協議会 定例会 平成 25 年 8 月 16 日 午後 3 時～ 富合公民館 研修室

1. ふるさと祭りについて

① 平成25年度の反省

- ・ 雨も降らず無事に終了した。約3,500人の参加があった。
- ・ 7月25日に実施された会場の草刈りと整地には、自治協議会役員と合併特例区協議会構成員からも多くの協力者があった。

② 次年度（平成26年）以降について

- ・ 合併特例区は本年10月で終了する。ふるさと祭りへの助成金（約250万）も終了となる。
- ・ 「ふるさと祭りの始まりは、昭和38年に青年団が中心となり“富合に祭りを”と始まったものである。その後、商工会が中心になって実行してきた」と当時の青年団員から発言。
- ・ 経費がかからない企画で続けて欲しい。（現状のままであれば、400万が必要である）
- ・ 経費軽減のためには出演者を町内の方では。子ども達の発表の場にもなるのでは。
- ・ 盆踊り（富合音頭）の参加者が少ない。みんなが知っている踊りである。参加者の増加を。
- ・ ふるさと祭り実行委員会で商工会は大きく貢献してきた。今後の取り組みについてどのように考えているのか。県内の最近祭りを始めたところは商工会が中心になっている。

2. 富合校区体育祭について 前回の自治協議会で開催決定。

平成25年11月10日（日）を予定している。9月に各地区体育委員の会議を予定している。

3. 富合校区成人式について 前回の自治協議会で開催決定。

町内外からの「富合校区成人式」の開催希望と問い合わせがある。

富合校区自治協議会主催で実施することを決定。費用も確保。まちづくり交流室も協力。

富合校区成人式 ◆日程：平成26年1月12日（日）◆受付：午前9時30分 式典午前10時
◆会場：アスパル富合ホール ※成人式を迎える富合中学校卒業生が中心になり企画していく。

4. 広報紙発行について

- ・ 富合町合併特例区協議会広報紙は10月号で終了する。今後、校区自治協議会での発行を予定。
詳細については今後協議する。

※各地区長へのアンケート（各行事の必要、経費、意見等）が9月に集計される。今後の参考にしていく。