

優先交渉権者選定から工事契約締結まで

2017.

2月13日（月） 優先交渉権者選定

↓

2月15日（水）～ 工事の仕様決定のための
協議及び見積合せ

↓

3月3日（金）～ 決裁及び契約締結手続き

↓

3月24日（金） 飯田丸五階櫓石垣復旧工事
（その1）契約締結