

市民参画プロセス設計書

	年月	事業全体のスケジュール（予定）	市民参画実施の目的及び内容	対象者	市民参画の手法	
					事業説明・情報提供等	討論・意見集約等
事業の構想段階	R5.7	基本構想策定の検討	これまでの検討経緯、今後の進め方について	全市民	ホームページ、市政だより等による、積極的な広報活動	市長とドンドン語ろう！の実施、WEBアンケートの実施
	R5.9	基本構想策定の検討	新庁舎等の基本構想策定検討を行うための市民からの意見聴取	全市民（無作為抽出2,000人郵送）		アンケートの実施（無作為抽出2000人郵送）
	R5.9	基本構想策定の検討	新庁舎等の基本構想策定検討を行うための市民からの意見聴取	全市民		WEBアンケートの実施、区役所、各まちセン窓口にアンケートブースを設置
	R6.3	基本構想（素案）策定				
	R6.4～5	基本構想（素案）に関する意見聴取	基本構想（素案）について、市民への説明	全市民（説明会の参加者）	市民説明会の実施（各区2回ずつ）ホームページ、市政だより等による、積極的な広報活動	質疑応答対応
	//	基本構想（素案）に関する意見聴取	基本構想（素案）について市民からの意見を伺う	全市民	各区役所等に配布資料の設置、説明動画ブースの設置、ホームページ・市政だより等による積極的な広報活動	WEBアンケート アンケート（区役所配布等）
	R6.8	基本構想策定			ホームページ、市政だより等による、積極的な広報活動	
	R7.2	基本計画策定に向けた準備	これまでの検討経緯、今後の進め方について	全市民	市政だより（新庁舎だより）の折り込みにて広報	
	R7.3	基本計画策定に向けた準備	新庁舎の機能について市民からの意見を伺う	特定の市民（学生、子育て世代、地元、企業等）		座談会（ワークショップ形式）の実施
事業の計画段階（予定）	R7.4～R8.3	基本計画策定検討	外部委員（有識者）及び市民公募委員による基本計画について審議	学識者、公募市民、自治会長等		基本計画策定検討委員会の実施
	R7.5～6	基本計画策定に向けた市民意見聴取	市民が考える新庁舎について意見を伺う	全市民（無作為抽出2,000人郵送）		アンケートの実施
	R7.5～6	基本計画策定についての広報活動及び市民意見聴取		全市民	オープンハウスの実施	アンケートの実施
	R7.6～8	基本計画策定に向けた市民意見聴取	市民利用スペース等について意見聴取	関心のある市民※市民公募含む		ワークショップの開催
	R8.1	基本計画（素案）の策定				
	R8.2～5	基本計画（素案）について広報活動	基本計画（素案）について市民意見の聴取	全市民	ホームページ、市政だより等による、積極的な広報活動	パブリックコメントの実施
	R8.2～5	基本計画（素案）について広報活動	基本計画（素案）について市民意見の聴取	全市民	市民説明会の実施（予定）	
事業の実施・運用段階	R8.6～R9.3	基本設計業務（予定）				
	R9.4～R10.3	実施設計業務（予定）				
	R10～R13	工事実施（予定）				
	R14	移転完了（予定）				