

## 市民参画プロセス設計書

	年月	事業全体のスケジュール（予定）	市民参画実施の目的及び内容	対象者	市民参画の手法	
					事業説明・情報提供等	討論・意見集約等
構 ど想 うや か計 決画 定をす 策する 定段す るか	R7	令和6年度に国・県の新型インフルエンザ等対策行動計画が改定された事に伴い、熊本市新型インフルエンザ等対策行動計画を改定する。				
事業の構想段階	R7.6	令和7年第2回定例会・厚生委員会		議員	計画改定実施について報告	
	R7.9	令和7年第3回定例会・厚生委員会		議員	計画改定の経過について報告	
事業の計画段階	R7.1 1～ 12	改定内容の検討	改定内容について、意見徴取を実施する。	学識経験者、関係団体、公募委員		熊本市保健衛生審議会へ意見徴取
	R7.1 2	計画改定の検討	改定計画素案について、市民の意見を取り入れながら確定する	全市民		パブリックコメント
事業の実施・運用段階	R8.3	計画改定	改定計画の周知	全市民	ホームページ、市政だより等による広報を実施	