

市民参画プロセス設計書

	年月	事業全体のスケジュール（予定）	市民参画実施の目的及び内容	対象者	市民参画の手法	
					事業説明・情報提供等	討論・意見集約等
構 どうや か計 画決 定を す策 定段 階る か	R5年 5月	第2次熊本市特別支援教育推進計画（R3～R6）の成果と課題をうけ第3次の策定を検討				
事業の構想段階	R6年 5.30	第1回作成部会	見直しに係る項目と内容について市民からの意見を伺う	学識経験者、臨床心理士、PTA、親の会、自閉症協会、当事者とその保護者、学校・園長	検討委員会	第3次熊本市特別支援教育推進計画作成部会（第1回）
事業の計画段階	R6年 9.13	第2回作成部会	第1回作成部会の意見聴取から見直した計画案について市民からの意見を伺う	学識経験者、臨床心理士、PTA、親の会、自閉症協会、当事者とその保護者、学校・園長	検討委員会	第3次熊本市特別支援教育推進計画作成部会（第2回）
R6年 3.13	第3回作成部会	第2回作成部会の意見聴取から見直した計画案について市民からの意見を伺う	学識経験者、臨床心理士、PTA、親の会、自閉症協会、当事者とその保護者、学校・園長	検討委員会	第3次熊本市特別支援教育推進計画作成部会（第3回）	
R7年 12.1 ～	素案の検討	笑顔いきいきプランの素案について、市民の意見を取り入れながら確定する	全市民 保護者 教職員		パブリックコメント (HP,スクール等を活用)	
事業の実施・運用段階	R8 4月	笑顔いきいきプラン実施	計画案に基づいた事業の実施	全市民	ホームページ、市政だより等による、積極的な広報活動	