

市民参画プロセス設計書

	年月	事業全体のスケジュール（予定）	市民参画実施の目的及び内容	対象者	市民参画の手法	
					事業説明・情報提供等	討論・意見集約等
構 想 つ か 計 画 を 策 定 す る 段 階 す る か	R7.1 0	熊本市スポーツ施設ストック適正化計画の令和9年度中間見直しに向けた検討を開始。				
事 業 の 構 想 段 階	R8.3 ～4	市民アンケートの内容検討	現計画策定時のアンケート調査内容の更新及び追加設問を検討			
	R8.5	市民アンケートの実施	中間見直しに向けたアンケート調査を実施	市民		市民アンケート
	R8.8	熊本市スポーツ施設ストック適正化計画中間見直しに向けた検討	中間見直しの方向性などについて、市民等の意見を取り入れながら検討	学識経験者、民間団体関係者、公募委員 等		熊本市スポーツ推進審議会
	R8.9 ～ R9.3	熊本市スポーツ施設ストック適正化計画中間見直しに向けた検討	(必要に応じて開催)	学識経験者、民間団体関係者、公募委員 等		熊本市スポーツ推進審議会
事 業 の 計 画 段 階	R9.7	熊本市スポーツ施設ストック適正化計画中間見直しの計画骨子(たたき台)の検討	計画骨子(たたき台)の内容について市民等の意見を取り入れながら検討	学識経験者、民間団体関係者、公募委員 等		熊本市スポーツ推進審議会
	R9.9	熊本市スポーツ施設ストック適正化計画中間見直しの素案・概要版の検討	素案・概要版の内容について市民等の意見を取り入れながら検討	学識経験者、民間団体関係者、公募委員 等		熊本市スポーツ推進審議会
	R9.10 ～ R10.1	熊本市スポーツ施設ストック適正化計画中間見直しの素案・概要版の検討	(必要に応じて開催)	学識経験者、民間団体関係者、公募委員 等		熊本市スポーツ推進審議会
	R10.2	熊本市スポーツ施設ストック適正化計画中間見直しの素案・概要版の検討	素案・概要版の内容について市民の意見を取り入れながら検討	全市民		パブリックコメント
事 業 の 実 施 ・ 運 用 段 階	R10.3	中間見直し後改訂版の策定	熊本市スポーツ施設ストック適正化計画中間見直し後改訂版の周知	全市民		