

市民参画プロセス設計書

(案件名) 熊本地域公共交通計画の改定

	年月	事業全体のスケジュール（予定）	市民参画実施の目的及び内容	対象者	市民参画の手法	
					事業説明・情報提供等	討論・意見集約等
構 ど 想 う や か 計 画 決 定 を す 策 定 段 階 す か	～R7.7	令和7年度（2025年度）に目標年次を迎える、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」第5条基づく、熊本地域公共交通計画について、社会情勢等を踏まえ令和7年度に予定していた策定期を1年延期し、令和8年度に改定を行う方針を決定。				
事 業 の 構 想 段 階	R8.3	現行計画の振り返り及び次期計画に向けた課題整理	現行計画の振り返り及び次期計画に向けた課題整理について、市民から意見を伺う。	学識経験者、公営市民、交通事業者等	ホームページによる議論内容の公表	熊本地域公共交通活性化協議会
	R8.5	目指す将来像や基本方針等の検討	目指す将来像や基本方針等について、市民から意見を伺う。	学識経験者、公営市民、交通事業者等	ホームページによる議論内容の公表	熊本地域公共交通活性化協議会
	R8.9	骨子（案）の検討	骨子（案）について、市民の意見を取り入れながら確定する。	学識経験者、公営市民、交通事業者等	ホームページによる議論内容の公表	熊本地域公共交通活性化協議会
事 業 の 計 画 段 階	R8.10 予定	アンケート調査の実施	評価指標に対する現状値を把握し、次期計画策定の基礎資料とする。	無作為抽出した市民		
	R8.11 予定	素案の検討	素案について、市民の意見を取り入れながら確定する。	学識経験者、公営市民、交通事業者等	ホームページによる議論内容の公表	熊本地域公共交通活性化協議会
	R9.1 予定	素案の検討	素案について、市民の意見を取り入れながら確定する。	全市民		パブリックコメント
	R9.3 予定	素案の検討	最終案について、市民の意見を取り入れながら確定する。	学識経験者、公営市民、交通事業者等	ホームページによる議論内容の公表	熊本地域公共交通活性化協議会
事 業 の 実 施 ・ 運 用 段 階	R9.4	運用開始	周知	全市民	ホームページ、市政だより等による広報活動の実施	