

市民参画プロセス設計書

	年月	事業全体の スケジュール（予定）	市民参画実施の 目的及び内容	対象者	市民参画の手法	
					事業説明・情報提供等	討論・意見集約等
構 と 想 や か 計 画 を 策 定 す る 段 階	R5.4	前回中間見直し（令和2年3月）からの検証指標達成度の整理		熊本市 （住宅政策課）		
事 業 の 構 想 段 階	R5.10 ～ R6.3	基礎調査・分析及び計画骨子の作成		熊本市 （住宅政策課） 受託業者		
	R6.4	計画骨子の検討		熊本市 （政策会議）		
	R6.5	計画骨子の検討	計画骨子について、学識者・事業者等、外部の視点から審議いただくため。	住宅審議会 （委員は、学識経験者、民間事業者、市民公募等計18名）	基礎調査の結果を説明し、骨子案を示す。	部会にて討論いただき、それを受けてさらに本会で審議いただく。
	R6.6	計画骨子の報告	骨子を報告し、ご指摘をいただくため。	熊本市議会		常任委員会（都市整備委員会）
事 業 の 計 画 段 階	R6.8 ～ 10	計画素案の作成		熊本市 （住宅政策課） 受託業者		
	R6.10	計画素案の検討		熊本市 （政策会議）		
	R6.11	計画素案の検討	計画素案について、学識者・事業者等、外部の視点から審議いただくため。	住宅審議会	素案を示し、説明する。	部会にて討論いただき、それを受けてさらに本会で審議いただく。
	R6.12	計画素案の報告	素案を報告し、ご指摘をいただくため。	熊本市議会		常任委員会（都市整備委員会）
	R7.1	パブリックコメント	広く市民から意見をいただくため。	全市民		パブリックコメントにて、意見を集約する。
	R7.2	改定案の報告	改定案を報告するため。	住宅審議会	改定案を示し、説明する。	
事 業 の 実 施 ・ 運 用 段 階	R7.3	計画運用開始	計画の周知	全市民	ホームページ等による積極的な広報活動	