

市民参画プロセス設計書

	年月	事業全体の スケジュール（予定）	市民参画実施の 目的及び内容	対象者	市民参画の手法	
					事業説明・情報提供等	討論・意見集約等
構 想 ど う や か 計 画 を 策 定 す る 段 階						
事 業 の 構 想 段 階	R6.7 まで	改定計画 骨子案の作成	中小企業活性化会議での意見 を取り入れながら作成	中小企業活性化会 議委員（有識者、 公募市民等）		中小企業活性化会議にて審議 （R6.7）
事 業 の 計 画 段 階	R6.8 ～ R7.2	改定計画 素案の作成	中小企業活性化会議での意見 を取り入れながら作成	中小企業活性化会 議委員（有識者、 公募市民等）		中小企業活性化会議にて審議 （R6.8）
			パブリックコメントの意見 を取り入れながら作成	全市民		パブリックコメント （R6.12～R7.1）
事 業 の 実 施 ・ 運 用 段 階	R7.4	改定後 計画の施行		全市民	ホームページ等により周 知	