

市民参画プロセス設計書

	年月	事業全体の スケジュール（予定）	市民参画実施の 目的及び内容	対象者	市民参画の手法	
					事業説明・情報提供等	討論・意見集約等
構 と 想 う か 計 画 を 策 定 す る か	4月	第1回庁内検討会議				
	6月	第2回庁内検討会議				
	7月	第3回庁内検討会議				
事 業 の 構 想 段 階						
	8月	たたき台の協議（教育委員会 会議）				
	10月	第4回庁内検討会議				
事 業 の 計 画 段 階	10月	素案の協議（教育委員会会 議）				
	12月	素案の検討	基本方針改訂版素案につい て、市民の意見を取り入れな がら確定する	全市民		パブリックコメント
	3月	基本計画改訂版の策定（教育 委員会会議）				
事 業 の 実 施 ・ 運 用 段 階	4月	基本方針改訂、運用開始	改訂版の周知徹底	全市民	ホームページを活用した周 知・広報	