

社会資本総合整備計画

社会資本整備総合交付金

令和04年06月27日

計画の名称	全国都市緑化フェアの開催による森の都の再生と震災からの復興															
計画の期間	平成31年度 ~ 令和04年度（4年間）												重点配分対象の該当		○	
交付対象	熊本市															
計画の目標	まちなかに存して希少な動植物が生息する「水前寺江津湖公園(動植物園含む)」を整備することで、まちなかに「緑」を創出して森の都の再生を図るとともに、都市の魅力向上や賑わいの創出につなげる。 さらには、これらの地区と熊本のシンボルである「熊本城公園」を会場とした全国都市緑化フェアの誘致により、市民の都市緑化意識の向上を図るとともに、震災で落ち込んだ地域経済の底上げを図る。															
全体事業費（百万円）		合計（A + B + C + D）		2,059	A	1,690	B	0	C	369	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）		17.92	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H29当初)	(H32末)	(H34末)
1	水前寺江津湖公園の利用者数の増加			
	水前寺江津湖公園を利用した人数	115196人	116174人	116826人
2	街なかに緑が多いと感じる市民の割合の増加			
	市民アンケートにより「街なかに緑が多いと感じる」市民の割合	67%	82%	83%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	都市公園事業(水前寺江津湖公園)	園路・施設整備等（約126ha）	熊本市	■	■	■	■		399	1.2	-
	A12-002	公園	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	都市公園事業(熊本市動植物園)	施設改修等	熊本市	■	■	■	■		1,214	1.2	-
	A12-003	公園	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	都市公園事業（熊本城公園(宮内地区)）	用地取得、家屋補償	熊本市	■	■				62		-
	A12-004	公園	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	公園事業特定計画調査(熊本市緑の基本計画改定調査)	熊本市緑の基本計画改定調査	熊本市	■	■				15		-
											小計						1,690		
											合計						1,690		

C 効果促進事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	普及啓発事業(全国都市緑化フェア推進事業)	計画策定、会場整備、撤去等	熊本市	■	■	■	■		369		-	
		基幹事業と一体的に全国都市緑化フェアを開催することにより、都市公園や都市緑化に関する理解と関心を高める。																		
												小計						369		
												合計						369		

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H31	R02	R03	R04	
配分額(a)	241	595	180	0	
計画別流用増△減額(b)	0	0	0	0	
交付額(c=a+b)	241	595	180	0	
前年度からの繰越額(d)	0	224	553	180	
支払済額(e)	17	266	553	180	
翌年度繰越額(f)	224	553	180	0	
うち未契約繰越額(g)	156	387	60	0	
不用額(h=c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不要率(i=(g+h)/(c+d)) %	64.73	47.25	8.18	0	
未契約繰越率+不要率が10%を超えている場合その理由	用地交渉に不測の期間を要したため	第3次補正予算に伴う、事業計画の再検討			

参考図面（社会資本整備総合交付金）

計画の名称	全国都市緑化フェアの開催による森の都の再生と震災からの復興		
計画の期間	平成31年度 ～ 令和4年度（4年間）	交付対象	熊本市

