

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和02年02月17日

計画の名称	熊本市における河川改修事業および流域貯留浸透事業による浸水対策の推進（防災・安全）														
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）											重点配分対象の該当			
交付対象	熊本市														
計画の目標	近年多発する局所的集中豪雨や都市化に伴う浸水被害の増大に対し、河川改修や流域での貯留などにより浸水対策を実施することによって、治水安全度の向上を図る。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		2,835	A	2,835	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初		R6末
1	浸水を防止するための護岸の整備状況			
	現況からの護岸整備達成延長 （護岸整備率）＝ {（年度末時点護岸整備済延長）／（護岸整備全延長）}	60%	%	65%
2	流域貯留浸透施設の整備状況			
	流域における流出抑制効果の高い貯留施設の整備箇所数	4個	個	5個

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
河川事業	A03-001	河川	一般	熊本市	直接	熊本市	－	－	健軍川広域河川改修事業	護岸工	熊本市	■	■	■	■	■	381		－
	A03-002	河川	一般	熊本市	直接	熊本市	－	－	藻器堀川広域河川改修事業	護岸工	熊本市	■	■	■	■	■	162		－
	A03-003	河川	一般	熊本市	直接	熊本市	－	－	鶯川広域河川改修事業	橋梁架替・護岸工	熊本市	■	■	■	■	■	605		－
	A03-004	河川	一般	熊本市	直接	熊本市	－	－	麴川広域河川改修事業	護岸工	熊本市	■	■	■	■	■	38		－
	A03-005	河川	一般	熊本市	直接	熊本市	－	－	健軍川流域貯留浸透事業	施設整備工	熊本市	■	■	■	■	■	0		－
	A03-006	河川	一般	熊本市	直接	熊本市	－	－	鶯川流域貯留浸透事業	調整池改修	熊本市	■	■	■			467		－
											小計						1,653		
その他総合的な治水事業	A08-007	総合治水	一般	熊本市	直接	熊本市	－	－	旧天明新川準用河川改修事業	護岸工・橋梁架替	熊本市	■	■	■	■	■	1,110		－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
その他総合的な治水 事業	A08-008	総合治水	一般	熊本市	直接	熊本市	広域系	－	熊本市内広域河川改修事 業	樹木伐採・河道掘削	熊本市	■					66		－	
	A08-009	総合治水	一般	熊本市	直接	熊本市	－	－	熊本市内準用河川改修事 業	樹木伐採・河道掘削	熊本市	■					6		－	
												小計						1,182		
											合計						2,835			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	R06
配分額 (a)	265	254	227	225	243
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	265	254	227	225	243
前年度からの繰越額 (d)	177	176	203	194	185
支払済額 (e)	267	227	235	234	206
翌年度繰越額 (f)	175	203	195	185	222
うち未契約繰越額(g)	115	121	140	63	142
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	26.01	28.13	32.55	15.03	33.17
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	地元との調整に時間を要し、工事着手が遅れたため	地元との調整に時間を要し、工事着手が遅れたため	地元との調整に時間を要し、工事着手が遅れたため	地元との調整に時間を要し、工事着手が遅れたため	地元との調整に時間を要し、工事着手が遅れたため

(参考図面) 防災・安全

