

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和02年12月17日

計画の名称	魅力と活力ある中心市街地の創造に向けた、「だれもが歩いて楽しめるまち」づくりの推進												
計画の期間	令和03年度 ~ 令和07年度 (5年間)										重点配分対象の該当	○	
交付対象	熊本市												
計画の目標	誰もが安心して訪れ・回遊することができる居心地の良い人中心の公共空間整備を進め、地区の賑わいや回遊性を高めることで「昼も夜も歩いて楽しめる魅力的な都市空間」を創出する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	886	A	875	B	0	C	11	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	1.24	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初		R7未
1	中心市街地におけるアンケート調査より、にぎわいの創出を確認する。 中心市街地ににぎわいがあると感じるか(アンケート) 「とても感じる」「やや感じる」と答えた市民の割合	59%	%	61%
2	中心市街地における地価の上昇率により、にぎわいの創出を確認する。 中心市街地内における公示地価平均価格の上昇率 (R7地価公示価格)/(R2地価公示価格)×100	100%	%	103%
3	熊本市全域の歩行者交通量を確認することで、回遊性の向上を確認する。 中心市街地の通行量 中心商店街26地点、熊本駅前3地点の合計	880860人	人	898500人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R03	R04	R05	R06	R07				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市再生整備計画事業	A10-001	都市再生	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	熊本市中心市街地地区都市再生整備計画事業	道路空間再配分(1路線お よそ190m)等	熊本市						875		-	
												小計						875		
											合計						875			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市再生整備計画事業	C10-001	都市再生	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	夜間景観推進事業	夜間景観の作成に向けた社会実験等	熊本市						11	-	
さらなる回遊性の向上を目指し、昼だけでなく夜も歩いて出かけたくなるような、魅力ある夜間景観の形成に向けた社会実験等を行う。																			
											小計						11		
											合計						11		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05	R06	R07
配分額 (a)	25	31	84	131	178
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	25	31	84	131	178
前年度からの繰越額 (d)	0	20	17	49	88
支払済額 (e)	5	34	52	92	98
翌年度繰越額 (f)	20	17	49	88	168
うち未契約繰越額(g)	0	17	4	35	102
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	33.33	3.96	19.44	38.34
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		関係者との協議等に不測の日数を要したため。		関係者との協議等に不測の日数を要したため。	関係者との協議等に不測の日数を要し、かつ入札不調となったため。