

令和3年12月6日

金峰山少年自然の家再建整備運営審議会等スケジュール（予定）
（第3回審議会以降）

令和3年

- | | |
|------------------|---|
| 10月20日 | <u>第3回金峰山少年自然の家整備運営審議会</u>
(事業手法、実施方針案・要求水準書案審議等) |
| 10月21日 | 第1回熊本市立野外教育施設運営協議会
(事業手法、実施方針案等について意見聴取) |
| 10月28日 | 教育委員会会議
(整備運営審議会等における検討状況報告等) |
| 11月 4日 | 関係課長会議(政策企画課、財政課、資産マネジメント課)
関係局へ意見照会(事業手法、実施方針案・要求水準書案) |
| 11月17日 | 政策調整会議
(事業手法、実施方針案・要求水準書案についての関係局意見対応) |
| 11月25日 | 政策会議(事業手法、実施方針案・要求水準書案審議)
教育委員会会議(事業手法等について検討状況報告) |
| 11月29日～ | 市議会第4回定例会(12/17閉会)
教育市民委員会(12/9～10)
(事業手法等について、熊本市立野外教育施設条例改正案報告) |
| 11月29日～
12月上旬 | 再建事業参画検討事業者との意見交換会
及び現地見学等 |
| 12月 6日 | <u>第4回金峰山少年自然の家整備運営審議会</u>
(実施方針案・要求水準書案の公表審議等) |
| 12月23日 | 教育委員会会議
(事業手法、実施方針案の公表審議等) |

令和4年

- | | |
|-------|---|
| 1月上旬 | 金峰山少年自然の家新施設整備運営事業
実施方針案、要求水準書案の公表、意見聴取、質問回答 |
| 1月27日 | 教育委員会会議
(熊本市立野外教育施設条例改正及び債務負担行為予算案審議) |

2 月	<u>第 5 回金峰山少年自然の家整備運営審議会（仮）</u> （実施方針案・要求水準書案修正審議、事業者選考基準審議等）
3 月	市議会第 1 回定例会 （熊本市立野外教育施設条例改正及び債務負担行為予算案審議）
3 月 2 4 日	教育委員会会議 （特定事業選定、実施方針、要求水準書の決定、入札公告審議等）
4 月上旬	<u>第 6 回金峰山少年自然の家整備運営審議会</u> （事業者選考基準審議等）
4 月上旬	入札公告（事業者募集）、入札説明会
9 月上旬	<u>第 7 回金峰山少年自然の家整備運営審議会</u> （事業者提案審議、事業者ヒアリング）
9 月下旬～ 1 0 月上旬	<u>第 8 回金峰山少年自然の家整備運営審議会</u> （事業者提案審議、事業者選定）
1 0 月 2 7 日	教育委員会会議 （事業者決定）
1 1 月	事業者との仮契約締結
1 2 月	市議会第 4 回定例会 （事業者契約締結議案、指定管理者審議）
1 2 月下旬	事業者との契約締結
令和 5 年 1 月～	設計・解体・建設、運営準備 市民ワークショップ、子どもの参画等 市と事業者との協議等
令和 7 年 4 月	新施設供用開始