

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	災害に強く市民が安心できるまちづくり（防災・安全）（第2期）												
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	熊本市												
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> ・災害に強く、安心して快適な都市生活を営むため、道路整備と共に既存ストックの効率的で適切な維持管理を図る。 ・災害に強いまちづくりと快適な歩行空間の創出のため、電線共同溝の整備を図る。 												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	11,678	A	11,678	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29末)	中間目標値 (H32末)	最終目標値 (H34末)
1	熊本市域の緊急輸送路における橋梁（L=15m以上）の耐震化完了率を平成34年度末までに78%に向上。 熊本市域の緊急輸送路における橋梁（L=15m以上）の耐震化完了率。 (緊急輸送路(L=15m以上)の橋梁数のうち耐震対策完了橋梁数) / (緊急輸送路(L=15m以上)の橋梁数) × 100	57%	69%	78%
2	熊本市域の無電柱化計画路線における緊急輸送道路の無電柱化完了率を平成34年度末までに94%に向上。 熊本市域の無電柱化計画路線における緊急輸送道路の無電柱化率。 (無電柱化計画路線における緊急輸送路の無電柱化整備完了延長 / 無電柱化計画路線における緊急輸送路の無電柱化整備計画延長 × 100)	89%	92%	94%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-001	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	改築	渡鹿4丁目黒髪5丁目第1号線(龍神橋)	老朽橋架替 L=0.6km	熊本市						650		策定済	
	A01-002	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	二本木3丁目世安町第1号線(新世安橋)	耐震補強 L=0.157km	熊本市							220		策定済
	A01-003	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	石原2丁目御領6丁目第1号線(神園橋)	橋梁補修・耐震補強 L=0.052km	熊本市							108		策定済
	A01-004	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	南熊本5丁目琴平2丁目第1号線(琴平2丁目2号橋)	橋梁補修 L=0.007km	熊本市							8		策定済
	A01-005	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	奥古閑町第16号線(下丹防第1号橋)	橋梁補修 L=0.005km	熊本市							6		策定済
	A01-006	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	市道旧川尻線(小岩瀬天神免3号橋)	橋梁補修 L=0.005km	熊本市							7		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	奥古閑町第22号線(称松第1号橋)	橋梁補修 L=0.005km	熊本市						20		策定済
	A01-008	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	新村木原1号線(四社免2号橋)	橋梁補修 L=0.006km	熊本市						7		策定済
	A01-009	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	奥古閑町第22号線(称松第2号橋)	橋梁補修 L=0.005km	熊本市						6		策定済
	A01-010	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	奥古閑町銭塘町第1号線(下潟第1号橋)	橋梁補修 L=0.005km	熊本市						6		策定済
	A01-011	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	奥古閑町銭塘町第1号線(中潟第2号橋)	橋梁補修 L=0.005km	熊本市						10		策定済
	A01-012	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	川尻町第8号線(うなぎ橋)	橋梁補修 L=0.013km	熊本市						4		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	奥古閑町第3号線(倉山第1号橋)	橋梁補修 L=0.005km	熊本市						8	策定済	
	A01-014	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	都道府県道	修繕	(一)住吉熊本線(弓削立体側道橋)	橋梁補修 L=0.169km	熊本市						28	策定済	
	A01-015	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	川尻町八幡町第4号線(城ノ後第3号橋)	橋梁補修 L=0.11km	熊本市						10	策定済	
	A01-016	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	改築	舟島第2号線(舟島橋)	老朽橋架替 L=0.096km	熊本市						740	策定済	
	A01-017	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	都道府県道	点検	道路施設点検(地方道)	道路施設点検	熊本市						750	策定済	
	A01-018	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	国道	点検	道路施設点検(補助国道)	道路施設点検	熊本市						300	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-019	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	川口町第13号線(五町第1号橋)	橋梁補修 L=0.006km	熊本市						8	策定済	
	A01-020	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	新村南田尻第1号線(深田2号橋)	橋梁補修 L=0.008km	熊本市							2	策定済
	A01-021	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	国道	修繕	(国)501号(河内橋・側道橋)	橋梁耐震補強 L=0.045km	熊本市							60	策定済
	A01-022	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	都道府県道	修繕	(主)熊本港線(熊本港大橋)	橋梁耐震補強 L=0.097km	熊本市							186	策定済
	A01-023	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	都道府県道	修繕	(主)熊本玉名線(永運橋・側道橋)	橋梁耐震補強 L=0.022km	熊本市							81	策定済
	A01-024	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	平島~七城線(平島橋)	橋梁補修 L=0.099km	熊本市							20	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-025	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	桜井～上古閑線(上古閑跨線橋)	橋梁補修 L=0.025km	熊本市						20		策定済
	A01-026	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	木留～停車場線(第一木留跨線橋)	橋梁補修 L=0.019km	熊本市						25		策定済
	A01-027	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	宮原～芦原線(芦原橋)	橋梁補修 L=0.13km	熊本市						20		策定済
	A01-028	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	国道	交安	(国)266号(田井島工区ほか)	無電柱化 L=5.4km	熊本市						316		-
	A01-029	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	六地藏杵野線(東阿高橋)	橋梁補修 L=0.039km	熊本市						15		策定済
	A01-030	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	東阿高尾窪塚原線(米ノ山橋)	橋梁補修 L=0.039km	熊本市						17		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-031	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	舞原外周線(奥野橋)	橋梁補修 L=0.041km	熊本市						10		策定済
	A01-032	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	米屋町1丁目世安町第1号線(泰平橋)	橋梁補修 L=0.142km	熊本市						313		策定済
	A01-033	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	桜町古城町第1号線(桜橋)	橋梁補修 L=0.044km	熊本市						42		策定済
	A01-034	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	梶尾町第88号線(さかえ橋)	橋梁耐震補強 L=0.041km	熊本市						40		策定済
	A01-035	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	弓削第149号線(平ノ上橋)	橋梁耐震補強 L=0.041km	熊本市						40		策定済
	A01-036	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	本荘6丁目大江3丁目第1号線(九品寺4丁目1号橋)	橋梁耐震補強 L=0.01km	熊本市						94		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-037	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	本荘5丁目帯山9丁目第1号線(本荘橋)	橋梁耐震補強 L=0.007km	熊本市						93	策定済	
	A01-038	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	都道府県道	修繕	(主)熊本高森線(大江小橋)	橋梁補修 L=0.006km	熊本市						40	策定済	
	A01-039	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	都道府県道	修繕	(一)並建熊本線(薄場橋)	橋梁補修 L=0.191km	熊本市						48	策定済	
	A01-040	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	国道	修繕	(国)266号(蒼町橋)	橋梁補修 L=0.478km	熊本市						300	策定済	
	A01-041	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	野中3丁目田迎5丁目第1号線(蓮台寺橋)	橋梁補修 L=0.193km	熊本市						55	策定済	
	A01-042	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	水前寺1丁目第2号線(藻器堀第6号橋)	橋梁補修 L=0.007km	熊本市						3	策定済	
	A01-043	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	東阿高今線(東阿高橋)	橋梁補修 L=0.006km	熊本市						5	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-044	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	志々水第5号線(志々水居合3号橋)	橋梁補修 L=0.006km	熊本市						4		策定済	
	A01-045	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	西田尻碓江第1号線(下前田3号橋)	橋梁補修 L=0.01km	熊本市							17		策定済
	A01-046	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	志々水西田尻第1号線(志々水天神免1号橋)	橋梁補修 L=0.009km	熊本市							20		策定済
	A01-047	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	田尻第1号線(鎌原4号橋)	橋梁補修 L=0.006km	熊本市							2		策定済
	A01-048	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	南田尻1号線(長六橋)	橋梁補修 L=0.013km	熊本市							4		策定済
	A01-049	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	田尻莎崎線(地方1号橋)	橋梁補修 L=0.012km	熊本市							10		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-050	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	西田尻線(下前田1号橋)	橋梁補修 L=0.11km	熊本市						10		策定済
	A01-051	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	上杉1号線(上ヶ田3号橋)	橋梁補修 L=0.009km	熊本市						10		策定済
	A01-052	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	南北9号線(下前田5号橋)	橋梁補修 L=0.01km	熊本市						7		策定済
	A01-053	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	菰江線(萱原8号橋)	橋梁補修 L=0.007km	熊本市						2		策定済
	A01-054	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	南北11号線(碓瀬1号橋)	橋梁補修 L=0.008km	熊本市						2		策定済
	A01-055	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	市口宮原線(市口宮原1号橋)	橋梁補修 L=0.007km	熊本市						9		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-056	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	交安	二本木3丁目世安町第1号線(二本木工区)	無電柱化 L=1.5km	熊本市						422	-	
	A01-057	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	都道府県道	修繕	(一)小島新町線(高橋町橋)	橋梁補修 L=0.003km	熊本市						7	策定済	
	A01-058	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	国道	修繕	(国)501号(内田橋)	橋梁補修 L=0.009km	熊本市						21	策定済	
	A01-059	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	桜町第2号線(行幸橋)	橋梁補修 L=0.033km	熊本市						20	策定済	
	A01-060	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	都道府県道	修繕	(主)熊本玉名線(行徳橋)	橋梁補修 L=0.023km	熊本市						30	策定済	
	A01-061	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	志々水碓江線(志々水裏田1号橋)	橋梁補修 L=0.008km	熊本市						4	策定済	
	A01-062	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	奥古閑町第2号線(屋敷第1号橋)	橋梁補修 L=0.005km	熊本市						4	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-063	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	上松尾平山第1号線(諏訪第1号橋)	橋梁補修 L=0.008km	熊本市						8	策定済	
	A01-064	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	都道府県道	修繕	(一)神水川尻線(高江橋)	橋梁補修 L=0.018km	熊本市							4	策定済
	A01-065	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	南高江町元三町第1号線(落口橋)	橋梁補修 L=0.01km	熊本市							4	策定済
	A01-066	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	国道	修繕	(国)266号(三の井手橋)	橋梁補修 L=0.005km	熊本市							8	策定済
	A01-067	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	都道府県道	修繕	(主)熊本停車場線(白川橋)	橋梁補修 L=0.142km	熊本市							280	策定済
	A01-068	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	都道府県道	修繕	(主)熊本高森線(平成大橋)	橋梁補修 L=0.061km	熊本市							120	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-069	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	都道府 県道	修繕	(主)熊本高森線(船場 橋)	橋梁補修 L=0.036km	熊本市						197		策定済	
	A01-070	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村 道	修繕	隈庄橋沈目線(立山橋)	橋梁補修 L=0.042km	熊本市							10		策定済
	A01-071	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村 道	修繕	龍田6丁目龍田3丁目第1号 線(迫ノ上跨道橋)	橋梁補修 L=0.047km	熊本市							35		策定済
	A01-072	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	都道府 県道	修繕	(一)託麻北部線(武蔵 跨線橋)	橋梁補修 L=0.031km	熊本市							35		策定済
	A01-073	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	都道府 県道	修繕	(主)熊本嘉島線(新町 橋)	橋梁補修 L=0.141km	熊本市							200		策定済
	A01-074	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	国道	修繕	(国)501号(坪井川橋側 道橋)	橋梁補修 L=0.080km	熊本市							35		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-075	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	小島下町第13号線(千金甲橋側道橋)	橋梁補修 L=0.078km	熊本市						35		策定済	
	A01-076	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	都道府県道	修繕	(一)熊本浜線(瀬の江橋)	橋梁補修 L=0.045km	熊本市							10		策定済
	A01-077	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	山本~宝田橋線(東田橋)	橋梁補修 L=0.016km	熊本市							21		策定済
	A01-078	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	国道	修繕	(国)501号(川口跨道橋)	橋梁補修 L=0.006km	熊本市							25		策定済
	A01-079	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	国道	修繕	(国)501号(塩屋橋)	橋梁補修 L=0.005km	熊本市							25		策定済
	A01-080	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	二本木2丁目新大江1丁目第1号線(南熊本5丁目1号橋)	橋梁補修 L=0.005km	熊本市							7		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-081	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	大江4丁目5丁目第1号線(大江4丁目2号橋)	橋梁補修 L=0.005km	熊本市						13		策定済
	A01-082	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	奥古閑町第17号線(加藤第2号橋)	橋梁補修 L=0.005km	熊本市						13		策定済
	A01-083	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	都道府県道	修繕	(主)熊本高森線(大江中橋)	橋梁補修 L=0.004km	熊本市						18		策定済
	A01-084	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	都道府県道	修繕	(主)熊本高森線(車庫橋)	橋梁補修 L=0.004km	熊本市						25		策定済
	A01-085	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	碓江1号線(園田5号橋)	橋梁補修 L=0.004km	熊本市						13		策定済
	A01-086	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	中原町第1号線(古川第2号橋)	橋梁補修 L=0.003km	熊本市						13		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-087	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	今耨町堤防線(今耨町堤防5号橋)	橋梁補修 L=0.003km	熊本市						13	策定済	
	A01-088	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	川口町海路口町第1号線(十兵衛橋)	橋梁補修 L=0.065km	熊本市							50	策定済
	A01-089	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	都道府県道	修繕	(一)田迎木原線(笛田橋1)	橋梁補修 L=0.041km	熊本市							107	策定済
	A01-090	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	坪井1丁目京町2丁目第1号線(空壺橋)	橋梁補修 L=0.028km	熊本市							30	策定済
	A01-091	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	釜尾町第2号線(鶴野橋)	橋梁補修 L=0.026km	熊本市							23	策定済
	A01-092	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	上松尾第15号線(三四の橋)	橋梁補修 L=0.020km	熊本市							14	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-093	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	八幡町川尻町第2号線(川尻1号橋)	橋梁補修 L=0.019km	熊本市						15	策定済	
	A01-094	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	都道府県道	修繕	(一)植木河内港線(葛山橋)	橋梁補修 L=0.018km	熊本市						14	策定済	
	A01-095	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	下園線(五反田3号橋)	橋梁補修 L=0.014km	熊本市						11	策定済	
	A01-096	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	清水本町第18号線(松亀橋)	橋梁補修 L=0.014km	熊本市						17	策定済	
A01-097	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	木部第37号線(小原橋)	橋梁補修 L=0.014km	熊本市						8	策定済		
A01-098	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	南平~葛根迫線(葛根迫橋)	橋梁補修 L=0.014km	熊本市						19	策定済		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-099	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	八幡1丁目5丁目第1号線(天明新川橋2)	橋梁補修 L=0.013km	熊本市						13	策定済	
	A01-100	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	居屋敷~小笹線(堀切橋)	橋梁補修 L=0.013km	熊本市							9	策定済
	A01-101	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	太郎迫町万楽寺町第1号線(太郎迫橋2)	橋梁補修 L=0.012km	熊本市							9	策定済
	A01-102	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	兔谷第51号線(兔谷岩倉第1号橋)	橋梁補修 L=0.012km	熊本市							12	策定済
	A01-103	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	新大江3丁目帯山1丁目第1号線(渡瀬橋)	橋梁補修 L=0.006km	熊本市							13	策定済
	A01-104	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	湖東1丁目栄町第1号線(広木橋)	橋梁補修 L=0.006km	熊本市							27	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-105	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	都道府 県道	修繕	(主)熊本嘉島線(川尻 宇土3号橋)	橋梁補修 L=0.011km	熊本市						10		策定済	
	A01-106	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村 道	修繕	芦原~伊知坊線(竹ノ下 橋)	橋梁補修 L=0.011km	熊本市							23		策定済
	A01-107	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村 道	修繕	木部第12号線(木部2 号橋)	橋梁補修 L=0.011km	熊本市							6		策定済
	A01-108	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村 道	修繕	冲新町第29号線(見吉 第1号橋)	橋梁補修 L=0.011km	熊本市							6		策定済
	A01-109	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村 道	修繕	冲新町第28号線(石塘 際第1号橋)	橋梁補修 L=0.011km	熊本市							7		策定済
	A01-110	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村 道	修繕	古閑西田尻線(志々水前 田1号橋)	橋梁補修 L=0.008km	熊本市							11		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-111	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	船津第13号線(奥責橋)	橋梁補修 L=0.006km	熊本市						9	策定済	
	A01-112	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	奥古閑町第15号線(下湊第5号橋)	橋梁補修 L=0.005km	熊本市							6	策定済
	A01-113	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	河内町河内松尾町上松尾第1号線(向山第1号橋)	橋梁補修 L=0.004km	熊本市							5	策定済
	A01-114	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	川口町第3号線(村中第1号橋)	橋梁補修 L=0.004km	熊本市							4	策定済
	A01-115	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	近津第6号線(向第4号橋)	橋梁補修 L=0.004km	熊本市							3	策定済
	A01-116	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	新南部町渡鹿7丁目第1号線(小礮橋)	橋梁補修 L=0.091km	熊本市							115	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-117	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	交安	本荘5丁目帯山9丁目第1号線	無電柱化 L=4.4km	熊本市						2,200		-	
	A01-118	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	交安	桜町新町1丁目第1号線	無電柱化 L=0.6km	熊本市							300		-
	A01-119	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	都道府県道	修繕	(主)熊本玉名線(新野出橋)	橋梁耐震補強 L=0.090km	熊本市							44		策定済
	A01-120	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	都道府県道	修繕	(主)熊本玉名線(東須原川橋)	橋梁耐震補強 L=0.090km	熊本市							52		策定済
	A01-121	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	本荘5丁目帯山9丁目第1号線ほか(横断歩道橋)	横断歩道橋補修6橋	熊本市							29		策定済
	A01-122	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	田迎第15号線(通無田第4号線)	橋梁補修 L=0.004km	熊本市							9		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-123	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	島町第7号線(大明神第3号橋)	橋梁補修 L=0.003km	熊本市						8	策定済	
	A01-124	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	奥古閑町第19号線(加藤第3号橋)	橋梁補修 L=0.005km	熊本市						10	策定済	
	A01-125	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	奥古閑町第16号線(下丹防第1号橋)	橋梁補修 L=0.005km	熊本市						10	策定済	
	A01-126	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	銭塘町奥古閑町第1号線(上前通第1号橋)	橋梁補修 L=0.003km	熊本市						8	策定済	
	A01-127	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	藤山第6号線(柿田豊野1号橋)	橋梁補修 L=0.004km	熊本市						9	策定済	
	A01-128	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	都道府県道	修繕	(主)熊本田原坂線(池田橋)	橋梁補修 L=0.005km	熊本市						39	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-129	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	城東町上林町第1号線(城東歩道橋)	歩道橋補修 L=0.043km	熊本市						100		策定済
	A01-130	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	本荘5丁目帯山9丁目第1号線(本荘歩道橋)	歩道橋補修 L=0.020km	熊本市						100		策定済
	A01-131	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	都道府県道	修繕	(主)熊本高森線(九品寺歩道橋)	歩道橋補修 L=0.135km	熊本市						100		策定済
	A01-132	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	田尻小岩瀬第1号線(小岩瀬天神免3号橋)	橋梁補修 L=0.005km	熊本市						10		策定済
	A01-133	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	新村木原1号線(四社免2号橋)	橋梁補修 L=0.006km	熊本市						10		策定済
	A01-134	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	志々水砥江線(志々水裏田1号橋)	橋梁補修 L=0.008km	熊本市						10		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-135	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	大江1丁目第2号線(大江鶴橋)	橋梁補修 L=0.011km	熊本市						10	策定済	
	A01-136	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	出水5丁目8丁目第2号線(出水8丁目第2号橋)	橋梁補修 L=0.002km	熊本市						10	策定済	
	A01-137	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	二本木2丁目新大江1丁目第1号線(春竹町苗床1号橋)	橋梁補修 L=0.002km	熊本市						10	策定済	
	A01-138	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	小山町第41号線(西上ノ前第1号橋)	橋梁補修 L=0.003km	熊本市						10	策定済	
	A01-139	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	廻江第6号線(廻江裏田3号橋)	橋梁補修 L=0.003km	熊本市						10	策定済	
	A01-140	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	西田尻第1号線(地方5号橋)	橋梁補修 L=0.003km	熊本市						10	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-141	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	国道	修繕	(国)国道501号(松尾ボックス橋)	橋梁補修 L=0.003km	熊本市						10		策定済	
	A01-142	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	都道府県道	修繕	(主)熊本停車場線(本山歩道橋外5橋)	歩道橋補修 L=0.022km	熊本市							32		策定済
	A01-143	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	都道府県道	修繕	(主)熊本高森線(銀座通り歩道橋)	歩道橋補修 L=0.066km	熊本市							100		策定済
	A01-144	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	国道	修繕	(国)266(中之瀬橋)	橋梁補修 L=0.146km	熊本市							200		策定済
	A01-145	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	南熊本1丁目九品寺5丁目第1号線(下貫出橋)	橋梁補修 L=0.007km	熊本市							15		-
	A01-146	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	世安町第2号線(松手1号橋)	橋梁補修 L=0.008km	熊本市							21		策定済
	A01-147	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	島崎5丁目島崎7丁目第1号線(上荒尾橋)	橋梁補修 L=0.008km	熊本市							16		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-148	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	島崎7丁目第3号線(果豊橋)	橋梁補修 L=0.008km	熊本市						13		策定済
	A01-149	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	神水本町第2号線(第三湖東橋)	橋梁補修 L=0.016km	熊本市						19		策定済
	A01-150	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	沼山津第6号線(沼山津橋)	橋梁補修 L=0.048km	熊本市						33		策定済
	A01-151	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	沼山津第8号線(筒井3号橋)	橋梁補修 L=0.006km	熊本市						14		策定済
	A01-152	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	下無田第1号線(下無田橋)	橋梁補修 L=0.012km	熊本市						15		策定済
	A01-153	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	良町木部第2号線(北瀬ノ江第2号橋)	橋梁補修 L=0.011km	熊本市						13		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-154	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	南高江町元三町第1号線(落口橋)	橋梁補修 L=0.011km	熊本市						12		策定済	
	A01-155	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	元三町第58号線(西村橋)	橋梁補修 L=0.009km	熊本市							13		策定済
	A01-156	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	八幡町第38号線(北ノ前第1号橋)	橋梁補修 L=0.008km	熊本市							17		策定済
	A01-157	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	戸坂町谷尾崎町第2号線(御田尻1号橋)	橋梁補修 L=0.018km	熊本市							9		策定済
	A01-158	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	河内町河内松尾町上松尾第1号線(向第1号橋)	橋梁補修 L=0.006km	熊本市							9		策定済
	A01-159	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	河内町河内松尾町上松尾第1号線(諏訪第1号橋)	橋梁補修 L=0.009km	熊本市							14		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-160	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	河内町河内松尾町上松尾第1号線(川戸第1号橋)	橋梁補修 L=0.009km	熊本市						14		策定済	
	A01-161	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	沖新町第35号線(沖新園田第3号橋)	橋梁補修 L=0.007km	熊本市							13		策定済
	A01-162	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	戸島町第58号線(日向1号橋)	橋梁補修 L=0.059km	熊本市							27		策定済
	A01-163	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	釜尾町貢町第1号線(八反田橋)	橋梁補修 L=0.009km	熊本市							14		策定済
	A01-164	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	奥古閑町第3号線(上瀧第1号橋)	橋梁補修 L=0.006km	熊本市							12		策定済
	A01-165	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	銭塘町奥古閑町第2号線(上丹防第1号橋)	橋梁補修 L=0.005km	熊本市							10		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-166	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	奥古閑町第14号線(下潟第2号橋)	橋梁補修 L=0.005km	熊本市						10		策定済	
	A01-167	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	奥古閑町第3号線(倉山第1号橋)	橋梁補修 L=0.003km	熊本市							10		策定済
	A01-168	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	奥古閑町第14号線(下潟第3号橋)	橋梁補修 L=0.005km	熊本市							10		策定済
	A01-169	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	奥古閑町第2号線(屋敷第1号橋)	橋梁補修 L=0.006km	熊本市							10		策定済
	A01-170	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	奥古閑町第23号線(下前通第1号橋)	橋梁補修 L=0.005km	熊本市							10		策定済
	A01-171	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	小野広住第1号線(小道橋)	橋梁補修 L=0.009km	熊本市							26		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-172	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	滴水轟第1号線(那知橋)	橋梁補修 L=0.009km	熊本市						19		策定済	
	A01-173	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	都道府県道	修繕	(一)熊本浜線(餅溝橋)	橋梁補修 L=0.051km	熊本市							32		策定済
	A01-174	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	杉島榎津第1号線(六称太橋)	橋梁補修 L=0.027km	熊本市							24		策定済
	A01-175	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	国道	修繕	(国)501(河内橋)	橋梁補修 L=0.045km	熊本市							41		策定済
	A01-176	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	都道府県道	修繕	(主)熊本停車場線(本山歩道橋)	歩道橋補修 L=0.022km	熊本市							100		策定済
	A01-177	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	都道府県道	修繕	(主)熊本高森線(銀座通り歩道橋)	歩道橋補修 L=0.661km	熊本市							100		策定済
A01-178	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	千葉城町南坪井町第1号線(六工橋)	橋梁補修 L=0.024km	熊本市							15		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-179	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	安政町第3号線(安巳橋)	橋梁補修 L=0.109km	熊本市						52		策定済	
	A01-180	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	渡鹿4丁目黒髪5丁目第1号線(小河原橋)	橋梁補修 L=0.011km	熊本市							17		策定済
	A01-181	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	田尻小岩瀬第1号線(国町橋)	橋梁補修 L=0.104km	熊本市							32		策定済
	A01-182	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	榎津第3号線(蓮川3号橋)	橋梁補修 L=0.014km	熊本市							28		策定済
	A01-183	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	清藤榎津第1号線(蓮川5号橋)	橋梁補修 L=0.014km	熊本市							10		策定済
	A01-184	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	榎津木原第2号線(上飛田3号橋)	橋梁補修 L=0.014km	熊本市							10		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-185	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	南田尻新第1号線(南田尻中島2号橋)	橋梁補修 L=0.014km	熊本市						7	策定済	
	A01-186	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	南田尻平原第1号線(南田尻中島3号橋)	橋梁補修 L=0.014km	熊本市							7	策定済
	A01-187	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	隈庄六田第1号線(六田橋)	橋梁補修 L=0.074km	熊本市							44	策定済
	A01-188	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	藤山鰐瀬第1号線(大八橋)	橋梁補修 L=0.030km	熊本市							24	策定済
	A01-189	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	東阿高今吉野第1号線(浜戸川橋)	橋梁補修 L=0.060km	熊本市							28	策定済
	A01-190	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村道	修繕	島田下仲間第1号線(城南橋)	橋梁補修 L=0.240km	熊本市							115	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-191	道路	一般	熊本市	直接	熊本市	市町村	修繕	鹿帰瀬町第2号線(井出仲間2号橋)	橋梁補修 L=0.007km	熊本市						15		策定済
											小計						11,678		
											合計						11,678		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制
熊本市公共事業評価監視委員会による審議

事後評価の実施時期

令和6年10月

公表の方法

熊本市ホームページに掲載

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

本計画（第2期）としては計画完了するが、未完了事業については、令和5年から新たに着手している他の関連する計画等において引き継いでおり、引き続き道路整備等を行い、事業推進する取り組みを継続していく。

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値	78%	当初H25年に策定した耐震補強計画にて耐震化を進めていたが、H28年の熊本地震を受けR2年3月に耐震補強計画の改定を行い、対象とする橋梁を追加。また、耐震補強を行う橋梁の優先順位を再検討し、災害時の被害の大きい跨線橋・跨道橋を最優先としたことで、橋梁規模の大きい跨線橋の耐震化に事業を集中させたことが、目標値と実績値に差が出た要因と考える。
	最終実績値	64%	
2	最終目標値	94%	熊本地震の影響等およびコロナ感染拡大により、湧水が存在する施工困難性が高い本工種において、専門技術者の配置が困難となったため、複数回にわたる不落が生じ、工事進捗に影響が生じたことが、目標値と実績値に差が出た要因と考える。
	最終実績値	92%	