

■熊本市文化芸術推進基本計画策定スケジュール

年度	R6年										R7年		
時期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
検討内容	○計画骨子					●計画素案					■計画		
策定委員会		○	○			●				●			
議会						○			●			■	
パブコメ									●	→			