

5. 熊本市 道路附属物等（横断歩道橋、大型カルバート、門型標識）点検計画・修繕計画（一覧）

① 横断歩道橋

番号	横断歩道橋名	路線名	所在地	架設年次	橋長(m)	道路幅員(m)	道字路指定	塗装年次(西暦)	PCB含有の有無	点検結果				管理者	点検計画：○ 修繕設計：△ 修繕工事：□ (塗料：実施、網掛け：完了 下線：完了予定年度)													修繕内容	概算工事費(百万円)	措置状況							
										年度		判定区分	年度		判定区分	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12				R13						
										年度	判定区分		年度			判定区分																					
1	本山歩道橋	国道熊本停車場線	中央区本山1丁目	1969	22.2	1.5	無	2008	有	H29	Ⅲ	無	R4	Ⅱ	中央区土木センター	▲	■	■	●						△	○							塗装塗替工・断面修復工	33.3	予防保全段階		
2	銀座通り歩道橋	国道熊本高森線	中央区花畑町	不明	66.1	1.9	無	2008	有	H29	Ⅲ	無	R4	Ⅲ	中央区土木センター	▲	■	■	●	■	■	■	■	■	■	□	○							塗装塗替工・排水管補修工	63.3	修繕工事中	
3	堀川歩道橋	国道熊本高森線	北区八景水谷	1971	47.4	1.9	有	2010	—	H27	Ⅲ	有	R2	Ⅲ	北区土木センター		●	▲				■	■	■						○			塗装塗替工	44.1	修繕工事中		
4	城東橋断歩道橋	市道城東町上林町第1号線	中央区千葉城町	1968	40.5	1.5	有	2002	—	H30	Ⅲ	有	R5	I	西区土木センター		▲			■													—	—	—		
5	本荘橋断歩道橋	市道中荘5丁目南山9丁目第1号線	中央区本荘6丁目	1967	19.5	1.7	有	2004	有	H30	Ⅱ	無	R5	Ⅱ	中央区土木センター	▲	■	■	●							△	○	□						塗装塗替工・ポルト交換	26.7	予防保全段階	
6	白山歩道橋	市道二本木2丁目新大江1丁目第1号線	中央区菅原町	1968	17.0	1.5	有	2013	有	H30	Ⅱ	有	R5	Ⅱ	中央区土木センター				●							△	○	□						塗装塗替工・排水管取換え	23.4	予防保全段階	
7	大江本町橋断歩道橋	国道熊本高森線	中央区大江5丁目	1976	61.0	3.0	有	2003	有	H29	Ⅱ	無	R4	Ⅱ	中央区土木センター	▲	■	■	●						△	○	□							塗装塗替工・踏み板補修	90.8	予防保全段階	
8	健康歩道橋	国道熊本高森線	東区健康2丁目	1968	18.8	1.5	有	2008	有	H29	Ⅱ	有	R4	Ⅱ	東区土木センター				●															塗装塗替工・橋板打換工	25.1	予防保全段階	
9	南熊本歩道橋	国道266号	中央区南熊本	1967	25.4	1.5	有	2008	有	H29	Ⅱ	有	R4	Ⅲ	中央区土木センター				●	▲	▲					△	○							塗装塗替工・橋板打換工	100.0	措置未着手	
10	糠内歩道橋	国道熊本南陽線	北区糠田陣内	1991	41.5	1.9	無	1991	—	H27	Ⅱ	有	R2	Ⅲ	北区土木センター		●				▲	▲				□	□		○					塗装塗替工	37.7	措置未着手	
11	砂原歩道橋	国道熊本港線	南区砂原町	1999	44.2	2.0	有	1999	—	H29	Ⅱ	有	R4	Ⅱ	南区土木センター				●							△	○	□						塗装塗替工	37.9	予防保全段階	
12	島町歩道橋	国道熊本港線	南区島町3丁目	1999	33.4	2.0	有	1999	—	H29	Ⅱ	有	R4	Ⅱ	南区土木センター				●							△	○	□						塗装塗替工・ひび割れ注入工	31.7	予防保全段階	
13	杉並歩道橋	国道熊本南陽線	北区糠田8丁目	1971	18.7	1.5	有	2001	—	H30	Ⅱ	無	R5	Ⅱ	北区土木センター	▲	■	■	●							△	○	□						塗装塗替工・橋板打換工	26.0	予防保全段階	
14	西里橋断歩道橋	国道熊本田原坂線	北区下朝川町	不明	30.0	1.8	有	2002	—	H27	Ⅱ	有	R2	Ⅲ	北区土木センター		●				▲	▲												塗装塗替工	26.6	措置未着手	
15	源鹿橋断歩道橋	市道本荘5丁目南山9丁目第1号線	中央区源鹿4丁目	1982	26.4	1.5	有	2004	—	H30	Ⅱ	有	R5	Ⅱ	中央区土木センター				●							△	○	□						塗装塗替工・橋板打換工	27.2	予防保全段階	
16	栗の内歩道橋	国道熊本港線	南区日吉1丁目	1999	54.9	2.0	有	1999	—	H29	Ⅱ	有	R4	Ⅱ	南区土木センター				●							△	○	□						塗装塗替工	47.8	予防保全段階	
17	薄場歩道橋	国道熊本港線	南区島町3丁目	2002	40.0	3.0	有	2002	—	H29	Ⅱ	有	R4	Ⅱ	南区土木センター				●							△	○	□						塗装塗替工・ひび割れ注入工	55.8	予防保全段階	
18	九品寺歩道橋	国道熊本高森線	中央区九品寺1丁目	1969	135.3	1.5	有	2006	—	H29	Ⅱ	無	R4	Ⅱ	中央区土木センター	▲	■	■	●							△	○	□						塗装塗替工・断面修復工	112.5	予防保全段階	
19	大江橋断歩道橋	市道子爵本町大江6丁目第1号線	中央区大江2丁目	1968	18.0	1.5	有	2009	—	H30	Ⅱ	有	R5	Ⅱ	中央区土木センター				●							△	○	□						塗装塗替工・橋板打換工	27.5	予防保全段階	
20	近見西歩道橋	国道熊本港線	南区近見2丁目	2001	47.0	3.0	無	2001	—	H29	Ⅱ	有	R4	Ⅱ	南区土木センター				●								○	△	□						塗装塗替工・ひび割れ注入工	60.3	予防保全段階
21	八幡歩道橋	市道八幡1丁目5丁目第1号線	南区八幡	1989	101.9	3.0	無	2006	—	H27	Ⅱ	有	R2	Ⅱ	南区土木センター		●					●					△	□	○						塗装塗替工	114.6	予防保全段階
22	熊商前橋断歩道橋	国道熊本高森線	中央区新町三丁目	1967	19.3	1.5	有	2007	—	H29	Ⅱ	有	R4	Ⅱ	中央区土木センター				●								○	△	□						塗装塗替工・橋板打換工	27.0	予防保全段階
23	熊本駅前立体橋断歩道橋	国道熊本高森線	西区春日1丁目	2010	87.6	5.0	有	2010	—	H29	Ⅱ	有	R4	Ⅱ	西区土木センター	■	■	■	●								○	△	□						塗装塗替工・ひび割れ注入工	104.7	予防保全段階 (修繕履歴あり)
24	長嶺南歩道橋	国道熊本空港線	東区長嶺南7丁目	1998	36.0	3.0	有	—	—	H29	Ⅱ	有	R4	Ⅲ	東区土木センター				●	▲	■														ひび割れ注入工・踏み板補修	57.8	措置未着手
25	高平台歩道橋	国道四方寄形線	北区高平1丁目	1967	15.4	1.5	有	2008	—	H30	Ⅱ	有	R5	Ⅱ	北区土木センター				●							△	○	□						塗装塗替工・橋板打換工	21.7	予防保全段階	
26	田辺歩道橋	国道熊本港線	南区出沖階8丁目	1974	15.5	1.5	有	2012	—	H30	Ⅱ	有	R5	Ⅱ	南区土木センター				●								△	○	□						塗装塗替工・ひび割れ注入工	25.6	予防保全段階
27	川尻橋断歩道橋	国道熊本高森線	南区川尻4丁目	1968	18.9	1.5	有	2014	—	H30	Ⅱ	有	R5	Ⅱ	南区土木センター				●								△	○	□						塗装塗替工・ひび割れ注入工	22.5	予防保全段階
28	新水前寺駅前連絡道路	国道熊本高森線	中央区国府	2010	65.0	3.5	無	—	—	—	—	無	R2	Ⅱ	中央区土木センター		●					●				△	□		○					塗装塗替工・断面修復工	112.5	予防保全段階	
29	野口尻尾歩道橋	主要地方道熊本港線	南区野口2丁目	2020	39.5	2.0	有	—	—	—	—	—	—	—	南区土木センター	▲	■									○								—	—	—	
30	水前寺駅自由通路	—	中央区水前寺1丁目	—	39.0	4.0	無	—	—	—	—	—	—	—	中央区土木センター	▲	■									○								—	—	—	
31	志々木大坪自由通路橋	市道志々木第12号線	南区富合町田尻	2011	0.0	2.6	無	—	—	H30	I	—	R4	I	南区土木センター				●							○								—	—	—	
32	光の森駅自由通路	国道熊本南陽線	北区糠田町弓削	2006	0.0	3.1	無	—	—	H30	I	—	R4	I	北区土木センター				●							○								—	—	—	

② 大型カルバート

番号	施設名	路線名	所在地	延長 (m)	幅員 (m)	完成 年次	経過 年数	施設の状態		対策内容	点検・修繕計画 上段：○定期点検 △修繕設計 ○修繕工事 下段：概算対策費用（百万円）													措置状況		
								点検年	健全度		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12		R13	
											2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031	
1	新蓮台寺地下道	市道野中3丁目田 迎5丁目第1号線	西区蓮台寺2丁目	85	24.1	2008	16	2023	II	ひび割れ注入 鉄筋露出部補修 漏水対策	●					●					△	○□				予防保全 段階
											3.0					3.0					4.0	3.0				
2	志々水地下道	市道志々水9号線	南区富合町志々水	40	7.6	2009	15	2023	II	ひび割れ注入 鉄筋露出部補修 漏水対策	●					●					△	○□				予防保全 段階
											3.0					3.0					4.0	3.0				
維持管理費（百万円）											6.0					6.0					8.0	6.0				

③ 門型標識

番号	道路標識 管理番号	路線名	所在地	設置 年月	幅員 (m)	1巡目点検結果		2巡目点検結果		管理者	点検計画：○ 修繕設計：△ 修繕計画：□ (塗潰し：実施、網掛け：完了、下線：完了予定年度)													修繕内容	概算 工事費 (千円)	措置状況								
						月日	判定 区分	月日	判定 区分		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13											
1	G-28-2-13	県道熊本高森線	熊本市中心区水道町地内	不明	12.0	H30	II	R5	II	西部土木センター																	●		△	○□	横梁トラス交換	189.8	予防保全段階	
2	G-31-1-09	県道熊本平原坂線	熊本市西区上熊本1丁目地内	不明	16.5	H30	II	R5	II	北部土木センター																		●		△	○□	標識板交換	250.0	予防保全段階
3	G-182-1-04	県道田迎木原線	熊本市南区御幸西1丁目地内	不明	14.2	H30	II	R5	I	西部土木センター																		●		○		-	-	-
4	G-316-1-1	県道住吉熊本線	熊本市北区龍田弓削地内	不明	6.5	H30	II	R5	II	北部土木センター																		●		○		標識板交換	250.0	予防保全段階
5	G-387-1-4	国道387号	熊本市北区鶴羽田1丁目地内	不明	25.0	H30	I	R5	I	北部土木センター																		●		○		-	-	-
6	G-22-1-2	県道熊本停車場線	熊本市西区春日2丁目地内	不明	23.5	H30	II	R5	II	西部土木センター																		●		△	○□	標識金具交換	100.0	予防保全段階
7	G-266-1-07	国道266号	熊本市南区田井島1丁目地内	1998年11月	14	H30	I	R5	II	東部土木センター																		●		△	○□	塗装	750.0	予防保全段階
8	G-266-2-13	国道266号	熊本市中心区本荘5丁目地内	2004年12月	16.5	H30	I	R5	II	東部土木センター																		●		△	○□	柱補強・塗装	1000.0	予防保全段階
9	G-28-2-07	県道熊本高森線	熊本市西区春日2丁目地内	不明	33.0	H30	II	R5	II	西部土木センター																		●		△	○□	塗装	750.0	予防保全段階
10	G-51-2-10	県道熊本港線	熊本市南区近見2丁目地内	不明	30.9	H30	I	R5	I	西部土木センター																		●		○		-	-	-
11	G-227-1-1	県道並建熊本線	熊本市西区春日3丁目地内	不明	18.8	H30	I	R5	I	西部土木センター																		●		○		-	-	-
12	G-227-2-1	県道並建熊本線	熊本市西区春日1丁目地内	不明	17.4	H30	I	R5	II	西部土木センター																		●		△	○□	処置済	0.0	予防保全段階
13	G-227-4	県道並建熊本線	熊本市西区春日4丁目地内	不明	16.0	H30	I	R5	I	西部土木センター																		●		○		-	-	-
14	G-227-5	県道並建熊本線	熊本市西区池上地内	不明	15.7	H30	I	R5	I	西部土木センター																		●		○		-	-	-
15	R-1	市道本荘町流通団地2丁目第1号線	熊本市南区流通団地1丁目地内	不明	16.7	H30	I	R5	II	西部土木センター																		●		△	○□	標識金具交換	100.0	予防保全段階
16	R-3	市道紺屋今町花畑町第1号線	熊本市中心区練兵町地内	不明	9.7	H30	I	R5	II	西部土木センター																		●		△	○□	塗装	750.0	予防保全段階