


平成31年度熊本城復旧取組予定(建築) <本丸地区>



①平櫓解体保存工事  
H30.7月着手予定  
(継続:H30・31事業)



②天守閣復旧整備工事  
H29.2月着手  
(継続:H28~32事業)



③長塀復旧工事  
H31.2月契約締結  
(継続:H30~32事業)



⑥防災センター設置工事  
⑦西出丸トイレ改修工事  
⑧数寄屋丸仮設多目的トイレ設置工事

⑤奉行丸塀解体工事

④特別見学通路設置工事  
H31.3月契約締結(新規:H30・31事業)



【凡例】

工事实施


調査・設計

平成31年度熊本城復旧取組予定(石垣復旧) <本丸地区>

①天守閣復旧整備工事  
平成29年2月着手(継続平成28年~32年)  
小天守石垣復旧工事



②飯田丸五階櫓石垣復旧工事・H30.7月~  
石垣解体着手(継続:H30・31事業)



③特別公開第1弾 ルート上石材回収

西大手門



元太鼓櫓



④特別公開第2弾 特別見学通路ルート上石材回収



【凡例】

工事実施

調査・設計