

令和５年度 熊本県 中九州横断道路事業調整会議 議事概要

1. 日 時

令和６年３月６日（水）１４：００～１５：００

2. 場 所

国土交通省 熊本河川国道事務所 ４階大会議室

3. 出席者

国土交通省 九州地方整備局 道路部 道路計画第一課長

国土交通省 九州地方整備局 熊本河川国道事務所長

熊本県 土木部長

熊本市 都市建設局長（代理：都市建設局 技監）

4. 議事概要

○事業中区間の状況

- ・ 熊本県内の幹線道路は、令和６年２月に九州中央自動車道山都中島西 IC～山都通潤橋 IC の開通、有明海沿岸道路「荒尾道路」、熊本天草幹線道路「本渡道路Ⅱ期」が今年度事業化、さらに熊本西環状道路等の工事が推進されるなど着々と整備が進められている。
- ・ 事業中の大津熊本道路では、調査設計、改良工事、用地買収等を推進
- ・ 西合志 IC～合志 IC では、県、合志市が用地先行取得を行い、用地買収を推進している。
- ・ 中九州横断道路沿線では、世界的半導体企業である TSMC 社の関連工場が２月２４日に開所し、年内の本格稼働に向け準備が進められるなど半導体関連企業の集積が進む一方、周辺地域では交通渋滞も懸念されるなど中九州横断道路の早期整備が求められている。

○熊本県、熊本市からの要望

- ・ 事業中区間を含む中九州横断道路の早期整備実現に向けた事業の進め方を検討する必要がある。
- ・ 特に、本年２月に都市計画決定している熊本環状連絡道路についても大津熊本道路の供用に遅れることがないように早期事業化に特段の配慮をお願いする。

○今後の進め方

- ・ 事業中区間については、国と熊本県、熊本市にて情報共有を図りながら、引き続き早期開通に向け事業を推進する。
- ・ 大津熊本道路は盛土構造のため、多くの土量が必要であり、現在、国、熊本県、熊本市で事業間調整を行っているところであり、事業推進のため、引き続き調整を行っていく。
- ・ 事業中区間を含む中九州横断道路の早期整備については、多様な事業手法について検討を進めることを確認した。

令和5年度 熊本県 中九州横断道路 事業調整会議

令和6年3月6日
国土交通省 九州地方整備局
熊本県
熊本市


①熊本県内の幹線道路等の進捗状況一覧

区分	路線名	箇所名	延長	現状	開通済延長	事業中延長
高規格道路	九州中央自動車道 (九州横断自動車道延岡線)	嘉島JCT～矢部	23.0km	R5年度開通	23.0km	
		矢部清和道路	10.3km	事業中(R4年度事業化)		10.3km
		清和～蘇陽	約 5km	計画段階評価完了		
		蘇陽五ヶ瀬道路	7.9km	事業中		7.9km
	南九州西回り自動車道	芦北出水道路	29.6km	事業中	13.3km	16.3km
	中九州横断道路	竹田阿蘇道路	22.5km	事業中		22.5km
		滝室坂道路	6.3km	事業中		6.3km
		大津道路	約 5km	計画段階評価完了		
		大津熊本道路(大津西～合志)	4.7km	事業中(R4年度事業化)		4.7km
		大津熊本道路(合志～熊本)	9.1km	事業中		9.1km
		熊本環状連絡道路	約 4km	都市計画決定済		
	熊本天草幹線道路	熊本宇土道路	3.8km	事業中		3.8km
		宇土道路	6.7km	事業中		6.7km
		宇土三角道路	13.5km	事業中		13.5km
		大矢野道路	3.4km	事業中		3.4km
		本渡道路	1.3km	R4年度開通	1.3km	
		本渡道路Ⅱ期	2.8km	事業中(R5年度事業化)		2.8km
	有明海沿岸道路	三池港IC連絡路	2.7km	事業中		2.7km
		荒尾道路	2.2km	事業中(R5年度事業化)		2.2km
		荒尾～長洲	約 4km	都市計画決定済		
		長洲～玉名		計画段階評価手続中		
	熊本西環状道路	池上工区	4.6km	事業中		4.6km
		砂原工区	3.8km	事業中		3.8km
その他 直轄国道	国道 3 号	植木バイパス	5.6km	事業中	3.2km	2.4km
		熊本北バイパス	7.6km	R4年度開通	7.6km	

※令和6年2月末時点

※R4年度以降の事業中箇所を記載、延長は熊本県外を含んだ値


②熊本県内の幹線道路等の進捗状況 県内全体図



③中九州横断道路(熊本県側)の進捗状況



④中九州横断道路(熊本県側)周辺の開発状況



⑤中九州横断道路(熊本県側)周辺の交通状況等



【下図】地理院地図(電子国土web) 【利用データ】ETC2.0プローブ情報 【分析期間】H28.4月・H31.4月・R5.4月 いずれも平日朝7時台

出典：令和5年度 第1回熊本県交通渋滞対策協議会資料を一部加工

