

# 今後のスケジュールについて

令和7年(2025年)12月8日  
庁舎建設課、庁舎周辺まちづくり課

資料5

	令和7年度(2025年度)				令和8年度(2026年度)		
	12月	R8.1月	2月	3月	4月	5月	6月～R9.3月
周辺まちづくり	まちづくりプラン検討						●素案
		●骨子案			市民説明会・パブコメ		市民説明会・パブコメ
					まちづくりラボ・オープンハウス等		
新庁舎整備	基本計画検討				●素案		●策定
					市民説明会・パブコメ		基本設計
					常設型意見受付・ワークショップ・オープンハウス等		
庁舎整備特別委員会	用地取得関係				事務手続(評価委員会及び市有財産審議会含む)		★予算上程 → 契約締結
	不動産鑑定 建物調査				●NTT西日本と地下工作物存置に関する覚書の締結		
	●まちづくりプラン関係				2月～3月(予定) ◆まちづくりプラン 骨子案 等		6月(予定) ◆検討状況報告 等
新庁舎整備特別委員会	12月8日 ◆検討状況報告 ◆今後のスケジュール				1月(予定) ◆検討状況報告 ◆新庁舎整備 工事費 等		6月(予定) ◆市民説明会・パブコメ結果を 反映した基本計画最終案 等
	●新庁舎整備関係				2月～3月(予定) ◆新庁舎整備基本 計画素案 等		