

復旧・復興に向けたスケジュール

1 復興総室の設置

□令和8年（2026年）8月14日（金）設置

2 熊本市震災復興本部及び庁内連絡会議の設置

□令和8年（2026年）8月14日（金）設置

・熊本市震災復興本部

構成：本部長（市長）、庁議構成メンバー等

・庁内連絡会議

構成：議長（復興総室長）、各局主管部長等

3 第2回震災復興本部会議の開催

□令和8年（2026年）8月19日（水）に開催

4 総合相談窓口の設置

□第2回震災復興本部後、速やかに設置

5 「熊本市震災復興基本方針」の策定

□第2回震災復興本部にて案を付議

6 （仮称）復興座談会等（課題・ニーズ等の把握）の開催

□令和8年（2026年）9月に開催予定

※市民アンケート等についても実施を検討

7 （仮称）熊本市震災復興計画の策定

□令和8年（2026年）12月策定予定

（令和8年第4回定例会において議会説明）