
熊本城関連事業スケジュール（案）
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活用部会

（熊本城調査
研究センター）

（熊本城調査
研究センター）

調査研究編＜H29年度刊行予定＞

資料編＜H29年度刊行を予定＞

整備事業編

保存管理計画改訂

保存整備計画策定（復元整備計画改訂含む）

＜H29年度までを予定＞

設備現況調査

石垣変位調査・樹木

13棟のうちの3棟（宇土櫓・平櫓・不開門）

石垣カルテ作成＜3ヶ年予定＞

総括報告書（整備事業編）

・重文耐震基礎診断

石垣カルテ・変位調査

総括報告書 （資料編）

【第1回】

・委嘱状交付ほか

【第2回】

・各専門部会報告

【第1回】

・各専門部会報告

・保存整備計画

平成27年度

発足

保存管理計画改訂

保存管理計画改訂

保存整備計画（史跡整備に関する事項）

保存整備計画（建造物に関する事項）

・合同開催

保存整備計画

総括報告書（調査研究編）

総括報告書（調査研究編）

石垣と樹木について

天守閣のあり方について

天守閣のあり方について

樹木管理計画について


