
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

国

県

市
町
村

施
設

国

県

市
町
村

施
設

施
設
開
設
準
備
経
費
助
成
特
別
対
策
事
業

※R5（2023）.5月時点の想定スケジュールである旨、御承知ください。
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熊本県高齢者支援課　 

R5年度（2023年度） R6年度（2024年度）

⑥工事着工・完了
※原則として、交付決定後に着工可能

①照会
●事業整備量について、照会

（国→県→市町村）

②報告
●事業整備量を報告

（市町村→県→国）

※前年度に県⇔市町村で実施

済みの内容で国へ報告

（基金の新規積立分）

④交付申請
（施設→市町村→県）

⑤交付決定
（県→市町村→施設）

⑦実績報告
（施設→市町村→県）

⑧交付額確定
（県→市町村→施設）

③内示

※繰越（2023年度⇒2024年度）を行う場合は、別途手続きが必要

【地域医療介護総合確保基金：施設整備分】R5年度（2023年度）執行スケジュール

⑨施設開設等

○国からの内示時期等によっては、スケジュールが後ろ倒しとなる可能性があります。

○過年度分の基金の執行残を充てられる場合、国からの基金の内示を要しないため、スケジュールが早まる場合があります。

○その他、「R6年度（2024年度）要望額調査」を実施する予定です（R6年度の予算の参考にするものです）。

⑥実績報告
（施設→市町村→県）

⑦交付額確定
（県→市町村→施設）

※繰越（2023年度⇒2024年度）を行う場合は、別途手続きが必要

⑧施設開設等

①照会
●事業整備量について、照会

（国→県→市町村）

②報告
●事業整備量を報告

（市町村→県→国）

※前年度に県⇔市町村で実施

済みの内容で国へ報告

（基金の新規積立分）

④交付申請
（施設→市町村→県）

⑤交付決定
（県→市町村→施設）

③内示


