
戌
亥
櫓

櫨方櫓跡

北大手門跡

加藤神社

平櫓

西
出
丸
長
塀

宇土櫓

西出丸
北十八間櫓五間櫓ﾄｲﾚ

不
開
門

平左衛門丸
小天守

東
十
八
間
櫓

受付
大天守

頬当御門

長
局
櫓

二の丸 本　丸

西大手門

売店

東
三
階
櫓
跡

ﾄｲﾚ
元太鼓櫓

数寄屋丸
南大手門

本丸御殿大広間
数
寄
屋
丸

五
階
櫓
跡

奉
行
丸
長
塀

数寄屋丸大広間ﾄｲﾚ

ﾄｲﾚ 月見櫓跡

源
之
進
櫓

小広間跡奉行丸
西櫓門

四
間
櫓

十
四
間
櫓

飯田丸 東竹の丸
未申櫓

七
間
櫓

百
間
櫓
跡

田
子
櫓竹の丸

須
戸
口
門

五階櫓跡

飯
田
丸

五
階
櫓

平
櫓
Ｋ

備
前
堀

竹の丸

長 塀

櫨方門
0 50 100

ｍ

馬具櫓跡
坪井川

行
幸
橋

工事名

図　名 位置図

令和３年度熊本城復旧・整備予定について①＜本丸地区＞

二の丸駐車場

③戌亥櫓【復元】（R3・4事業）
・解体保存工事（～R5.3）

トイレ

防災センター

④飯田丸五階櫓【復元】
・要人櫓台石垣修理（～9/30）

⑦

④

多目的トイレ

本丸御殿大広間

重要文化財
南東櫓群

宇土櫓

戌亥櫓

馬具櫓

②天守閣周辺
・照明設備改修工事（～8/31）

⑦長塀周辺
・屋外照明改修工事（～R4.3）

⑥

特別見学通路

⑥馬具櫓【復元】（R3・4事業）
・解体保存工事（～R4.8）

①平櫓【重文】
・石垣解体工事・調査（～R4.2）

①

③

⑤行幸坂
・歩道安全対策工事

（～9/20）

⑤
＜凡 例 ＞

工事実施

調査・設計・方針検討中
※文化財修復検討委において審議

【重文】 重要文化財建造物

【復元】 復元建造物

天守閣

重要文化財
北東櫓群

Ⓐ北東櫓群【重文】（R3・4事業）
・石垣復旧設計（～R5.3）

Ⓒ南東櫓群【重文】（R3・4事業）
・櫓復旧設計（～R5.3）

Ⓑ本丸御殿【復元】（R3・4事業）
・石垣復旧設計（～R5.3）

Ⓓ 宇土櫓【重文】（R3・4事業）
・平左衛門丸側確認調査（～R3.9）
・石垣復旧設計（～R5.3）
・続櫓耐震補強設計（～R4.3）

工事完了

資料６



別図（本丸地区）参照

令和３年度熊本城復旧・整備予定について②＜本丸地区以外＞

三の丸
第２駐車場

⑯休憩所改修等

⑮料金所設置

監物櫓

⑧旧細川刑部邸

⑧監物櫓【重文】
・石垣解体・修理工事・調査（～R4.2）
・櫓復旧工事（R3～5事業）

⑩二の丸広場
・暗渠排水管等更新設計・工事

⑪清爽園
・公園施設（安全柵設置）工事

⑩

⑪

＜凡 例 ＞

工事実施

調査・設計・方針検討中
※文化財修復検討委において審議

【重文】 重要文化財建造物

【復元】 復元建造物

工事完了

二の丸広場

Ⓔ旧細川刑部邸【県重文】（R2～4事業）
・復旧設計（～R4.9）

管内カメラ調査

⑨三の丸広場
・南棟便所排水設備改修工事

⑨



凡 例

特別史跡指定範囲

石材置場

建築部材保管庫

※着色箇所は使用中

※着色箇所は使用中

扇田環境センター

石材・建造物等部材保管庫計画図

遺物保管庫 ※着色箇所は使用中


