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第1章  計画の背景･目的 

 1．背景 

熊本市（以下「本市」という。）では、令和 5 年（2023 年）4 月時点で、133 団地、649 棟、13,226

戸の市営住宅を管理している。本市の市営住宅は、昭和時代に供給した住宅が全ストックの約 5割を占

めており、これらの住宅は建設後 35 年以上（令和 5 年（2023 年）年時点）を経過し、建物や設備の老

朽化や現水準のバリアフリー未対応等の住戸が多く存在している状況にある。 

また、人口減少社会の到来を迎え、熊本市公共施設等総合管理計画では、「公営住宅の資産総量の適

正化」として、令和 37 年度（2055 年度）までに 2 割削減することとしており、市営住宅の管理戸数の

適正化と長期活用を図り、財政負担の軽減とともに適切な市営住宅の維持管理を進める必要がある。 

一方で、既存民間住宅ストックの活用により公営住宅を補完する新たな住宅セーフティネット制度

が施行されたことにより、公的賃貸住宅を含めた重層的な住宅セーフティネットの構築が求められて

いる。 

本市においても、住宅セーフティネットの確保のため、民間賃貸住宅の活用を検討しながら、市営

住宅の管理戸数の適正化と長寿命化を図りながら、ライフサイクルコストの縮減を目指すことが重要

である。 

この取り組みを計画的に実施するために、市営住宅の状況を勘案のうえ、平成 24 年（2012 年）に策

定した「熊本市市営住宅長寿命化計画」の改定を行うものである。 

 

なお、改定にあたっては、国土交通省「公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）」（以下、「策定指

針」という。）と「熊本市住生活基本計画」に掲げる施策のもと、長期的な視点として、将来の資産マ

ネジメントの観点では「熊本市公共施設等総合管理計画（令和 4 年 3 月改定）」、都市計画の観点では

「熊本市立地適正化計画（令和 3 年 3 月改定）」との整合を図ることとする。 

 

 2．目的 

熊本市市営住宅長寿命化計画（以下、「本計画」という。）は、市営住宅ストックの適切なマネジメ

ントを行うべく、「将来的な需要見通しを踏まえた管理戸数の適正化」「適切な点検、修繕※1、データ

管理」「長寿命化に資する改善※2 事業」を計画することで、市営住宅のライフサイクルコストの縮減を

目的とする。 

 

※1 修繕：傷んだり、壊れたりしたところを元通りに直すこと。 

※2 改善：従前よりも機能等が向上される改修工事のこと。 
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 3．位置づけ 

本計画は、「熊本市住生活基本計画」を上位計画とする。 

なお、「熊本市住生活基本計画」及び「熊本市公共施設等総合管理計画」では、将来人口減少等の動

向に応じた市営住宅の管理戸数の適正化が方針とされており、再編・統合や余剰地利活用の推進を掲

げている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4．計画期間 

令和 6 年度（2024 年度）から令和 13 年度（2031 年度）の 8 年間 

「熊本市公共施設等総合管理計画」の計画期間である令和 37 年度（2055 年度）までの中長期的な適

正戸数を展望した 8 年間の計画とする。 

なお、社会情勢の変化、国・県住宅政策の動向、民間賃貸住宅利活用の推進等に応じて、計画は概

ね中間年を目途に見直すものとする。 

  

熊本市総合計画 

熊本市住生活 

基本計画 

・熊本市公共施設等総

合管理計画 

・都市マスタープラン 

・立地適正化計画 

・地域福祉計画 

・はつらつプラン 

・障がい者生活プラン 

・環境総合計画 

等 

住生活基本計画 

（全国計画） 

熊本県住宅 

マスタープラン 

・住宅確保要配慮者向賃貸住宅供給

促進計画 

・高齢者居住安定確保計画 

・ 市営住宅長寿命化計画     等 

公営住宅等 

長寿命化計画策定

指針（改定） 
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第2章  市営住宅の状況 

 1．市営住宅を取り巻く状況 

(1) 人口・世帯数 

本市の人口は、令和 2 年（2020 年）をピークに、減少傾向に転じている。 

令和 5 年（2023 年）４月１日の住民基本台帳人口は約 73 万 6 千人であるが、熊本市人口ビジョン

（令和 2（2020）年 3 月）によると、令和 37 年（2055 年）は約 68 万 9 千人と推計している。また、

令和 5 年（2023 年）４月１日の住民基本台帳世帯数は、約 33 万５千世帯であるが、熊本市人口ビジョ

ン（令和 2（2020）年 3 月）によると、令和 37 年（2055 年）は約 31 万 9 千世帯と推計している。 

［熊本市の人口推移及び将来推計人口］ 

 

出典：熊本市人口ビジョン（令和 2（2020）年 3 月） 

［熊本市の家族類型別世帯数の推移］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：1980 年～2035 年は熊本市人口ビジョン（令和 2（2020）年 3 月）／2040 年以降は、熊本市人口ビジョン（令和

2（2020）年 3 月）の傾向を踏まえたトレンド推計  
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(2) 少子・高齢化 

本市では、年少人口割合は上昇傾向、生産年齢人口割合は減少後に上昇傾向、老年人口割合は上昇

後に減少傾向になると展望している。長期的に見れば、少子・高齢化は改善方向に進むと予想される。 

［熊本市の年齢 3 区分別人口の割合］ 

 

出典：熊本市人口ビジョン（令和 2（2020）年 3 月） 

 

(3) 民間賃貸住宅の状況 

住宅・土地統計調査によれば、民間賃貸住宅は減少傾

向であり、平成 30 年（2018 年）では 110,300 戸である。 
［民間賃貸住宅の推移］ 

 
データ：住宅・土地統計調査 
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(4) 関連計画（要旨） 

 ① 熊本市住生活基本計画（2015 年度~2024 年度） 

第 3 章 施策の展開 目標２ 良質な住まいの長寿命化に向けた維持管理  

施策方針Ⅱ-２-１ 市営住宅の適正な維持管理の実施 

本市の市営住宅は、昭和 40 年代から 50 年代に供給した住宅が全ストックの約 4 割を占めており、

これらの住宅は、建物や設備の老朽化、現バリアフリー水準未対応等の住戸が多く存在している状況

です。 

今後も市営住宅が住宅セーフティネットとしての役割を全うできるよう、管理戸数の適正化と長期

活用を図り、財政負担の軽減とともに適切な市営住宅の維持管理を行います。 

 

 ② 熊本市公共施設等総合管理計画（2016 年度～2055 年度） 

Ⅵ 保有する建築物及びインフラに関する施設分野別課題と対応方針 １.公共施設 (1)公営住宅 

 
⚫ 目標管理戸数については、今後の人口減少等を見据え令和 37 年度（2055 年度）までに 2 割削減する

ことを目指します。 

⚫ 建替えにあたっては、立地適正化計画との整合や近隣市営住宅との集約化に取り組みます。 

⚫ 既存の民間住宅ストックの活用を促し、セーフティネット住宅の登録・活用を推進します。 

 
⚫ 市営住宅長寿命化計画を踏まえ、居住者はもとより地域住民の安心・安全を確保するための保全工事

を実施します。 

⚫ 過去に整備した住宅の起債償還の終了に伴い、公債費の減少が見込まれることから、この財源を活用

し適正な維持管理に努めます。 

 
⚫ 建替えにより生じる余剰地については、売却や民間への貸付を推進します。 

⚫ 建替えにあたっては、公民連携手法の導入によるライフサイクルコストの縮減及び平準化などを検討

します。 
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③熊本市立地適正化計画 

立地適正化計画の目的 

⚫ 熊本市の現在の暮らしやすさを、人口減少・超高齢社会においても維持する。 

⚫ 熊本都市圏の発展を牽引するため長期的に都市活力や魅力を維持する。 

 

都市機能誘導区域 

商業・医療等の日常生活サービ

ス機能を都市の拠点で維持・確保

することにより、必要なサービス

を受けることが出来る区域。人口

減少下において、地域生活圏に居

住する住民の暮らしを守る最後の

砦となる。 

都市機能誘導区域を設定し、そ

こに都市機能の立地を促すこと

で、日常生活サービス機能を維

持・確保し、市民の暮らしやすさ

を維持する。 

 

 

 

 

居住誘導区域 

人口減少下においても、商業・医

療等の日常生活サービス機能や公共

交通が持続的に維持されるよう、一

定のエリアに人口密度を維持する区

域。 

都市機能誘導区域及び利便性の高

い公共交通軸の沿線に居住誘導区域

を設定し、一定の人口密度を維持す

ることで、日常生活サービス機能や

公共交通などを確保し、市民の暮ら

しやすさを維持する。 
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 2．市営住宅の状況（令和４年（2022 年）6 月末時点） 

(1) 管理戸数 

 

令和４年（2022 年）6 月末時点において、133 団

地・649棟・13,226 戸の市営住宅を保有している。 

現在の市営住宅における最も古い住宅は、昭和

28 年（1953 年）であり、昭和 40 年代から平成 10

年代で多くの住宅が整備され、平成 20 年代から整

備戸数が落ち着いている。 

市営住宅の 96.3％は耐火造である。 

 団地数 棟数 管理戸数 

公営住宅 119 581 12,375 

改良住宅 10 62 685 

単独住宅 4 6 166 

合計 133 649 13,226 

データ：令和４年（2022 年）6 月末時点 

［市営住宅のストック状況（建設年度別管理戸数）］ 

 
データ：令和４年（2022 年）6 月末時点 

 

［構造別管理戸数］ 

 

［年代別管理戸数］ 

 
データ：令和４年（2022 年）6 月末時点 データ：令和４年（2022 年）6 月末時点  
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(2) 耐用年限到達戸数 

2041 年から耐用年限※を経過する住宅が多く発生し、2089 年には、現在のすべての市営住宅が耐用

年限を超過する。 

※耐用年限：公営住宅法施行令第 13 条に規定する年限 

［耐用年限到達戸数の推移］ 

 

データ：令和４年（2022 年）6 月末時点 

 

(3) 他都市との管理戸数の比較 

 本市の市営住宅戸数と低所得世帯数（政令月収 21.4 万円以下）に対する割合は、約 11％と人口 100

万人以下の政令市の中で 2 番目に高い。 

100 万人以下の政令市の平均戸数と比較しても、十分に供給できている。 

［人口 100 万人以下の政令市の管理戸数］ 

政令市 低所得世帯数 市営住宅戸数 
割合 

（市営住宅戸数/低所得世帯数） 

熊本市 117,600 13,228 11% 

北九州市 175,100 32,847 19% 

静岡市 88,500 7,477  8% 

岡山市 106,500 5,619  5% 

相模原市 84,600 2,826  3% 

新潟市 113,800 6,210  5% 

浜松市 95,200 5,854  6% 

堺市 135,400 6,114  5% 

千葉市 120,800 6,993  6% 

平均 9,685  8％ 

データ：管理戸数は令和４年（2022 年）4 月末時点  ／ 世帯数等は平成 30 年度住宅土地統計調査 

  

13,226

0戸

2,000戸

4,000戸

6,000戸

8,000戸

10,000戸

12,000戸

14,000戸

16,000戸

0戸

100戸

200戸

300戸

400戸

500戸

600戸

700戸

800戸

2
0
2
2
年
以
前

2
0
2
4
年
度

2
0
2
6
年
度

2
0
2
8
年
度

2
0
3
0
年
度

2
0
3
2
年
度

2
0
3
4
年
度

2
0
3
6
年
度

2
0
3
8
年
度

2
0
4
0
年
度

2
0
4
2
年
度

2
0
4
4
年
度

2
0
4
6
年
度

2
0
4
8
年
度

2
0
5
0
年
度

2
0
5
2
年
度

2
0
5
4
年
度

2
0
5
6
年
度

2
0
5
8
年
度

2
0
6
0
年
度

2
0
6
2
年
度

2
0
6
4
年
度

2
0
6
6
年
度

2
0
6
8
年
度

2
0
7
0
年
度

2
0
7
2
年
度

2
0
7
4
年
度

2
0
7
6
年
度

2
0
7
8
年
度

2
0
8
0
年
度

2
0
8
2
年
度

2
0
8
4
年
度

2
0
8
6
年
度

2
0
8
8
年
度

耐用年限到達時期と戸数（左軸） 耐用年限到達戸数の累計（右軸）

2031年度

市営住宅等長寿命化計画

計画期間

市営住宅等長寿命化計画 長期目標年

公共施設等総合管理計画 計画期間

2055年度



9 

［市営住宅位置図］ 

 
© OpenStreetMap contributors 
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 3．入居者状況（令和４年（2022 年）6 月末時点） 

(1) 年齢 

60代以上の入居者数が 51.3%であり、70代が最も多い。また、60代以上の世帯主は 70.5%である。 

［年代別入居者数］ ［年代別世帯主数］ 

  

データ：令和４年（2022 年）6 月末時点 データ：令和４年（2022 年）6 月末時点 

 

(2) 世帯規模 

世帯の平均規模は、1.83 人／世帯であり、単身世帯が最も多い。 

高齢者（60 歳以上）のみの世帯は 55.8％であり、そのうち、単身世帯は 70.1％である。 

［世帯人員別世帯数］ 

 

［分類別世帯数］ 

 

［高齢者のみの世帯］ 

 

データ：令和４年(2022 年)6 月末時点 

注：60 歳以上を「高齢者」としている。 
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(3) 入居期間 

入居期間は、5 年未満（24.5％）が最も多い。5 年～29 年を 5 年で区分すると、概ね均等の割合とな

っている。 

［入居期間割合］ 

 
データ：令和４年（2022 年）6 月末時点 

［入居期間別世帯数］ 

 
データ：令和４年（2022 年）6 月末時点 

 

(4) 収入分位 

収入分位は分位 1 が 81.9％と最も多い。 

［収入分位別世帯割合］ 

 
データ：令和４年（2022 年）6 月末時点 

［収入分位と政令月収（公営住宅の場合）］ 

 収入分位 政令月収（円） 

本来階層 

分位１ 0～104,000 

分位 2 104,001～123,000 

分位 3 123,001～139,000 

分位 4 139,001～158,000 

裁量階層 
分位 5 158,001～186,000 

分位 6 186,001～214,000 

収入超過 
分位 7 214,000～259,000 

分位 8 以上 259,001 以上 
 

 

□収入基準  ： 本来階層：収入分位 25％以下の世帯（政令月収 15.8 万円以下） 

単身世帯（60 歳以上等）、同居親族のある世帯 等 

裁量階層：収入分位 40％以下の世帯（政令月収 21.4 万円以下） 

高齢単身世帯、高齢夫婦世帯、子育て世帯（6 歳未満の子ども）等 

□収入超過者： 市営住宅に引続き 3 年以上入居し、入居収入基準を超える収入がある者 

□高額所得者： 市営住宅に引続き 5 年以上入居し、最近 2 年間継続して高額所得基準を超える収入がある者、 

近傍同種の家賃が適用され住宅の明渡請求の対象となる 
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(5) 募集状況 

応募倍率は、減少傾向にあり、令和 3 年（2021 年）は 3.10 倍となっている。 

１倍以上 6 倍未満が最も多く、20 倍以上の団地がある一方で、募集しても応募なしや１倍未満の団

地もある。 

［応募倍率］ 

 

注： 2017 年、2018 年は、熊本地震による被災者救済に対して市営住宅を活用したため、例年に比べて募集数が少なく

なっている。 

［応募倍率別団地割合（過去 5 年平均）］ 

 

データ：令和４年（2022 年）6 月末時点 
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 4．市営住宅の需要の見通しに基づく将来管理戸数の推計 

市営住宅は、住宅セーフティネットの構成において、重要な役割を担っている。 

しかしながら、全ての住宅確保要配慮者に対して市営住宅を確保する訳ではなく、県営住宅、民間

賃貸住宅等を含めた賃貸住宅全体で住宅セーフティネットを担う必要がある。 

市営住宅等の需要の見通しの検討にあたっては、「住宅確保要配慮者世帯数推計支援プログラム（国

土技術政策総合研究所）」を用いて検討を行う。 

本市では、将来時点における公営住宅の入居資格世帯を推計し、そのうち「著しい困窮年収水準未

満の世帯(※１)」かつ「誘導居住面積水準(※２)を、満足しない世帯」を「住宅の確保に困窮する世帯」

とする。 

また、「熊本市公共施設等総合管理計画」の計画期間を踏まえ、約 30 年後の令和 37 年（2055 年）時

点迄の住宅の確保に困窮する世帯数を推計する。 

※１ 最低居住面積水準(※3)の住宅を、住宅市場において自力で確保することが困難な年収未満の世帯であり、公営住宅

法施行令に規定される収入分位階層１・２程度に該当 

※２ 世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイルに対応するために必要と考えられる住

宅の面積に関する水準 

※３ 世帯人数に応じて健康で文化的な住生活の基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する水準 

［住宅の確保に困窮する世帯の推計結果］ 

 

［住宅の確保に困窮する世帯の範囲イメージ］ 
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［ストック推計の方法（概略）］ 

■ステップ０ 

世帯主年齢５歳階級別世帯類型別 

都道府県の世帯数は、社人研で公表されているが、市町村単位では公表されていない。その

ため、熊本県の公表値を用いて、本市における年齢別・世帯類型別将来世帯数を推計。 

  

■ステップ１ 

借家世帯の世帯人員・収入分位別世帯数の推計 

ステップ 0 の世帯数のうち、借家世帯を絞り込み、入居資格への適合状況を見るために世帯人

員別・収入分位別に整理。 

  

■ステップ 2 

公営住宅収入基準を満たす世帯のうち「公営住宅の施策対象世帯数」の推計 

ステップ 1 の世帯数のうち、本来階層と裁量階層の世帯数を推計し、入居資格に適合する世帯

（公営住宅の施策対象世帯）を抽出する。 

  

■ステップ３ 

公営住宅の施策対象世帯のうち「著しい困窮年収未満の世帯数」の推計 

ステップ２の世帯数のうち、適正な家賃負担率の範囲で最低居住面積水準の民間賃貸住宅の

入居に必要な年収を推計し、著しい困窮年収未満世帯を抽出。 

  

■ステップ４ 

住宅の確保に困窮する世帯の推計 

ステップ３の著しい困窮年収未満世帯のうち、誘導居住面積水準を満足しない世帯（住宅の

確保に困窮する世帯）を抽出。 

 

  

総世帯                   ［ステップ０］ 

借家世帯                  ［ステップ１］ 

公営住宅の                 ［ステップ２］ 

施策対象世帯 

公営住宅 

入居資格年収 

［ステップ２］ 

住宅の確保に       ［ステップ４］ 

困窮する世帯 

誘導居住面積水準 

［ステップ４］ 

著しい 

困窮年収水準 

［ステップ３］ 

最低居住面積水準 

［ステップ 3］ 
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第3章  本計画に関する基本方針 

 1．市営住宅の適正管理戸数に関する方針 

 令和 37 年度（2055 年度）までの「住宅の確保に困窮する世帯数」を踏まえて、市営住宅の将来の適

正な管理戸数を設定したうえで、計画期間内の適正戸数を目指す。 

 なお、「熊本市公共施設等総合管理計画」に基づき、令和 37 年度（2055 年度）までに管理戸数を 2

割以上削減した管理戸数を設定する。 

また、市営住宅の適正配置を実現するためには、安定的な居住先の確保が必要なことから、既存住

宅の空室修繕や集約建替など、住環境向上をはじめとした効果的な取り組みについて事業化の検討を

行う。 

 

 2．既存市営住宅の状況把握・データ管理に関する方針 

 既存市営住宅の状況を適切に把握するために日常点検及び定期点検（建築基準法に基づく法定点検

対象及び対象外である住棟も含む）を確実に実施すると共に、修繕、改善の内容も含め、データベー

スに記録する。 

点検については「公営住宅等日常点検マニュアル（平成 28 年８月 国土交通省住宅局住宅総合整備

課）」を参考に、外観からの目視により容易に確認することが可能な部位等については、日常点検の実

施に努める。 

また、点検・修繕等の記録を、次回に活用する。 

 

 3．改善事業の実施に関する方針 

安全性の確保、居住性の向上、省エネルギー対応、福祉対応、躯体の長寿命化等を図るため、改善

事業を実施し、住宅性能の向上を図る。 

また、効果的なマネジメントを行う観点から、改善事業の実施による長寿命化及びライフサイクル

コストの縮減を図る。 
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第4章  長寿命化計画の対象と事業手法の選定 

 1．対象 

本計画の対象となる市営住宅は、熊本市が所管する公営住宅、改良住宅、単独住宅、改良住宅及び

これらに併設する集会所等の共同施設とする。 

なお、令和 37 年度（2055 年度）までの「住宅の確保に困窮する世帯数」を踏まえて、今後 8 年間

（令和 13 年度（2031 年度））の事業手法を選定する。 

 

 2．団地別・住棟別状況の把握 

対象とする市営住宅は、下表のとおりである。 

［対象とする市営住宅（団地）_令和４年(2022 年)6 月末時点］ 

団地名 
管理 

戸数 
入居 空家 団地名 

管理 

戸数 
入居 空家 

大江 20 19 1 野越 520 370 150 

渡鹿 64 56 8 八幡 130 94 36 

宮内 1 1 0 笛田 60 51 9 

菅原 90 84 6 横林 55 39 16 

本荘 48 46 2 栗ノ内 200 159 41 

川鶴 80 72 8 野田 150 104 46 

新町 24 6 18 萩原 50 46 4 

本山 30 27 3 田迎 78 75 3 

南熊本 21 19 2 上ノ郷 76 69 7 

本荘東 61 56 5 城南 39 33 6 

二本木 42 39 3 日吉 90 70 20 

琴平 121 115 6 薄場 116 96 20 

九品寺第一 50 47 3 銭塘 14 13 1 

九品寺第二 90 80 10 土河原 36 31 5 

琴平第二 64 63 1 合志 89 82 7 

古川町シティハウス 18 17 1 南部中央 50 48 2 

江原 31 30 1 白藤 485 463 22 

橋出 32 31 1 鉾町 210 205 5 

世安 109 109 0 画図重富 310 295 15 

大江第二 19 19 0 廻江 30 30 0 

南熊本第二 80 78 2 国町 17 10 7 

黒髪 36 34 2 本町 2 2 0 

池田上の原 43 43 0 塚原 16 13 3 

上岩迫 53 51 2 萱木公営 6 6 0 

山下 60 56 4 塚原Ⅱ 1 1 0 

万石 60 52 8 下宮地 1 1 0 

亀井 54 48 6 萱木 38 37 1 

堂の前 54 52 2 塚原第二 20 19 1 

宇留毛 80 74 6 舞原第一 19 18 1 

高平 174 97 77 舞原第二 60 58 2 
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団地名 
管理 

戸数 
入居 空家 団地名 

管理 

戸数 
入居 空家 

新地 1,128 788 340 舞原第三 16 15 1 

楠 1,280 1,094 186 花園上の原 60 57 3 

武蔵ケ丘 80 65 15 花園 210 171 39 

大窪 150 114 36 石神 20 20 0 

上ノ窪 119 102 17 高橋 18 17 1 

楠第二 150 126 24 荒尾 55 52 3 

鹿子木 132 107 25 半田 87 78 9 

弓削第２ 53 49 4 団子原 66 55 11 

下硯川 53 50 3 小島 60 55 5 

万石南 69 67 2 池上 170 149 21 

帯山 56 54 2 上代 150 132 18 

出水 163 157 6 井芹 120 105 15 

北上 69 67 2 温泉 31 25 6 

若葉 159 148 11 上高橋 234 213 21 

栄第一 96 84 12 大塘 60 53 7 

栄第二 66 61 5 田底 3 1 2 

託麻 419 355 64 豊田 70 66 4 

東町 210 179 31 山本 18 15 3 

東本町 128 115 13 菱形 6 0 6 

長嶺 300 250 50 西宮原Ａ 8 5 3 

長嶺西 60 52 8 西宮原Ｂ 4 4 0 

尾ノ上 190 165 25 西宮原Ｃ 4 3 1 

新南部 50 44 6 西宮原Ｄ 4 3 1 

戸島 135 112 23 西宮原Ｅ 6 5 1 

東尾ノ上 38 35 3 西宮原Ｆ 6 4 2 

下南部 288 218 70 西宮原Ｇ 6 4 2 

佐土原 55 50 5 荻迫 6 5 1 

東町桜 200 184 16 鐙田 50 47 3 

月出 195 169 26 舞尾 8 8 0 

桜北 50 45 5 田原 12 11 1 

灰塚 65 62 3 広住 10 9 1 

秋津 302 249 53 豊田南 12 12 0 

長嶺東 50 44 6 迫の下 14 13 1 

新南部第二 50 45 5 藤坂 20 15 5 

月出西 54 53 1 春日 69 69 0 

小山 64 54 10 春日第二 94 93 1 

秋津第二 36 35 1     

データ：令和４年(2022 年)6 月末時点 
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 3．団地別・住棟別の事業手法の選定 

策定指針に基づく、団地別・住棟別の事業手法（3 次判定結果）は以下のとおりである。 

下表の結果に導いた考え方は、次ページ以降で整理する。 

［令和 13 年（2031 年）までの区別事業手法（結果表）］ 

         

  
現管理戸数 維持管理 改善 建替 建替後戸数 用途廃止 

中央区 1,438 147 1,140 0 0 151 

東区 3,639 773 2,866 0 0 0 

西区 1,702 699 993 0 0 10 

南区 2,624 554 1,989 38 60 43 

北区 3,823 635 2,726 174 150 288 

合計 13,226 2,808 9,714 212 210 492 
  

事業後戸数 12,732(現管理戸数に対して▲3.7% 

 

 

［令和 13 年（2031 年）までの事業手法（結果表）］ 

    

 計画期間 

最終年度時点 

うち 

1～４年目 

うち 

５～８年目 

公営住宅等管理戸数※1 13,226 13,226 13,213 

 維持管理予定戸数 12,522 13,213 12,522 

  うち計画修繕対応戸数 12,522 12,522 12,522 

  うち改善事業予定戸数 12,600 7,083 5,517 

   個別改善事業予定戸数※2 12,600 7,083 5,517 

   全面的改善事業予定戸数 0 0 0 

  うちその他戸数※3 0 691 0 

 集約・建替事業予定戸数※4 212 0 212 

 用途廃止予定戸数 492 13 479 

※1：5～8 年目は、1～4 年目の用途廃止予定戸数 13 戸を含まない。 

※2：1～4 年目、5～8 年目の両方で改善予定の住棟がある。 

※3：“うち 1～4 年目”には、5～8 年目の集約・建替事業予定戸数と用途廃止予定戸数を計上している。 

※4：建替後の戸数ではなく、建替と判定した戸数を計上している。 
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［参考］令和 6 年（2024 年）～令和 37 年（2055 年度）の事業手法(暫定) 

           

  
現管理 

戸数 
改善 

改善後に 

建替 

建替後 

戸数 
 建替 

建替後 

戸数 

用途 

廃止 

中央区 1,438 628 121 120 0 0 689 

東区 3,639 1,664 403 460 84 0 1,488 

西区 1,702 1,524 0 0 0 0 178 

南区 2,624 1,145 78 90 38 60 1,363 

北区 3,823 2,547 546 546 174 150 556 

合計 13,226 7,508 1,148 1,216 296 210 4,274 

  事業後戸数 8,934(現管理戸数に対して▲32.5%）  

 

［参考］令和 37 年（2055 年度）までの戸数の推移 

 

 

※県営住宅：「熊本県住宅マスタープラン」のとおり、耐用年限までは有効に活用され、その後用途廃止されると仮定。 

※民間賃貸住宅：民間賃貸住宅登録サイトに登録のある民間賃貸住宅のうち、新耐震基準（昭和 56 年（1981 年）6 月 1

日）以降 かつ 住宅扶助費相当の家賃を満たす住宅。 

 

  

本計画最終年度

2025年 2030年 2031年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年

住宅の確保に困窮する世帯数 14,938 13,664 13,450 12,593 11,708 10,961 10,710 10,283

市営住宅 13,031 12,744 12,732 12,627 12,452 11,573 10,319 8,934

県営住宅 6,836 6,836 6,836 6,500 5,148 4,780 3,608 1,842 ←★LIFULL集計データ_FULL.xlsx

民間賃貸住宅※ 6,183 5,726 5,472 5,303 4,911 4,548 4,212 3,901

12,452
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10,319

8,934
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［事業手法の選定フロー］ 

公営住宅等長寿命化計画策定指針(改定)に記載の下記の考え方を参考に、1～3 次判定を検討している。 
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(1) 1 次判定（団地の管理方針と住宅改善の必要性・可能性に基づく団地・住棟の事業手法の仮設定） 

 ① 団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針 

市営住宅の「需要」「効率性」「立地」について、以下の考え方に基づき評価する。 

 

 
 

需 要 

○ 空家率の状況等により需要を評価する。 

○ 空家率の低い団地は、団地を継続管理することに適すると評価する。 

＜具体的指標＞ 

◆ 市の平均空家率 14.6％未満を評価する。 

効率性 

○ 敷地の高度利用の可能性等を検討し、集約・建替事業の効率性を評価する。 

○ 団地の敷地規模及び都市計画（区域区分・用途地域）により高度利用の可能性等がある

場合は、団地を継続管理することに適すると評価する。 

＜具体的指標＞ 

◆ 市街化区域内（第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域以外）で 100 戸以上

の大規模団地平均敷地面積（11,000 ㎡）以上を評価する。 

立 地 

○ 電車・バス等の公共交通機関が近接している、公益施設や生活利便施設・教育施設等が

近接しているなど生活利便性が高い団地は、団地を継続管理することに適すると評価す

る。 

○ 立地適正化計画における居住誘導区域内を評価する。 

○ 利便性が高い敷地であっても、居住者の生命または身体に危害が生ずる恐れがある災害

想定区域に含まれている場合は、継続的に管理するうえでの適地として扱わない。 

＜具体的指標＞ 

以下のすべてに当てはまる団地を評価する。 

◆ 浸水想定がない、または、津波・洪水による浸水深が 3m 未満 

◆ 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域が含まれない 

◆ 居住誘導区域内 

◆ 利便性評価※点で平均 100.7 点以上 

（※利便性評価） 

➢ 生活利便施設等（店舗・コンビニ・銀行等・病院等・子育て支援施設（保育所・

幼稚園・認定こども園）・小中学校・高齢者福祉施設等・公共施設（区役所・総合

出張所・まちづくりセンター・地域コミュニティセンター・公民館）・都市公園・

電車・バス停）の徒歩圏内に団地が含まれているかを判定。 

[参考：徒歩圏（半径）] バス停 300ｍ、電車 500ｍ、その他 800ｍ 
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➢ さらに、それぞれの生活利便施設の重要度を設定して、徒歩圏に含まれる施設の

数に乗算して点数化し、その平均点以上を「利便性が高い」と判断。 

[参考：重要度] 高 3：店舗・コンビニ・銀行・病院等 ／  

2：公共施設・バス停・電車・都市公園 ／ 1：その他 低 

➢ 利便性評価計算例 

 
※コンビニは複数存在する場合も１施設とカウントしている。 

 

 ② 住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性 

住棟の現在の物理的特性を評価し、住棟の改善の必要性や可能性を判定する。 

 

 
 

躯 体 ・ 避 難 の 

安 全 性 に 係 る 

改 善 の 必 要 性 

躯 体 の 

安 全 性 

(耐震基準) 

○ 躯体の耐震性を確認し、改善の必要性を判断する。 

＜具体的指標＞ 

◆ 躯体の耐震性では、新耐震基準以降の住宅と旧耐震基準で耐震

性確認済みの住宅を評価（「不要」に判断）する。 

◆ 旧耐震基準で耐震性が確認できていない住宅は、｢必要｣と判断

する。 

避 難 の 

安 全 性 

○ 避難の安全性を確認し、改善の必要性を判断する。 

＜具体的指標＞ 

◆ 二方向避難や防火区画が確保されている住宅を評価（「不要」に

判断）する。 

◆ 避難設備が確認できない住宅は、｢必要｣と判断する。 

躯 体 ・ 避 難 の 

安 全 性 に 係 る 

改 善 の 可 能 性 

判 定 

○ 躯体の安全性と避難の安全性の両方、または、いずれかで「必

要」と判断した住宅で、改善の可能性を判断する。 

＜具体的指標＞ 

◆ 躯体の安全性と避難の安全性で、計画最終年度の令和 13 年

（2031 年度）時点で耐用年限が 10 年以上残っている場合は改善

「可能」とする。 

 

 

店舗 コンビニ 銀行 病院等 バス停 保育所等 小学校 中学校
高齢者

支援施設
公共施設 都市公園 電車

評価点

施設数 4 1 4 12 1 4 1 0 1 4 10 2 合計

重要度 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 2 2

評価点 12 3 12 36 2 4 1 0 1 8 20 4 103
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居 住 性 に 係 る 

改 善 の 必 要 性 

居 住 性 等 

評 価 

エレベーター 
○ ３階以上で片廊下型の住宅を対象に、エレベ

ーターの有無を判定。 

３点給湯 
○ 台所・風呂・洗面所への給湯設備の有無を判

定。 

手すり ○ 住戸内の手すりの有無を判定。 

段差 ○ 住戸内の段差の有無を判定。 

バリアフリー ○ バリアフリーかを判定。 

長 寿 命 化 

改 善 の 

実 施 対 象 

屋 上 防 水 

外 壁 塗 装 等 

給水管・給湯管 

ガ ス 管 

排 水 設 備 

貯 水 槽 

○ 建物躯体や生活に重要な給排水・ガスに関連

する部材を長寿命化改善の対象とする。 

○ 耐火造及び準耐火造を長寿命化改善の対象と

する。 

＜具体的指標＞ 

◆ 適切な時期に長寿命化改善することを想定

し、本計画期間内にその時期が到達する住棟

は、長寿命化改善の対象（「必要」と判断）と

する。 

 

［1 次判定結果］ 

事業手法（仮設定） 戸数 

維持管理  38 

改善、又は建替 Ａグループ 2,626 

優先的な改善、又は優先的な建替 Ａグループ 0 

優先的な建替  0 

維持管理、又は用途廃止 Ｂグループ 914 

改善、建替、又は用途廃止 Ｂグループ 9,643 

優先的な改善、優先的な建替、又は優先的な用途廃止 Ｂグループ 0 

優先的な建替、又は優先的な用途廃止 Ｂグループ 5 

※令和 37 年度（2055 年度）を見据えて判定 

[参考：Ａグループ・B グループ] 

Ａグループ 
改善事業と集約・建替事業のライフサイクルコスト比較や、計画期間内の集約・建替

事業量の試算を踏まえ、改善か建替かを仮設定するグループ。 

Ｂグループ 
将来のストック量推計を踏まえ、維持管理か用途廃止の判定を行い、事業手法を仮設

定するグループ。 
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(2) 2 次判定（１次判定において事業手法・管理方針の判断を留保した団地・住棟の事業手法の仮設定） 

１次判定において事業手法・管理方針の判断（改善事業を実施するのか集約・建替事業を実施する

のか、将来にわたって継続管理するのか建替を前提とせず当面管理するのか）を留保した団地・住棟

を対象として、以下の２段階の検討から事業手法を仮設定する。 

 

 ① Ａグループ 

１次判定において、Ａグループ（継続管理する団地のうち、改善か建替かの判断を留保する団地・

住棟）と判定した団地・住棟について、改善事業を実施する場合と集約・建替事業を実施する場合の

ライフサイクルコスト（LCC）比較や、計画期間内での集約・建替事業量試算により、事業手法（改

善又は建替）を仮設定する。原則として、改善事業よりも集約・建替事業を実施する方がライフサイ

クルコスト（LCC）が縮減できる場合に、事業手法を建替と仮設定する。 

＜具体的指標＞ 

◆ 対象住棟について、建替と長寿命化改善等を実施して耐用年限まで使用した場合の LCC を比較し、

建替が優位な場合は「建替」、改善が優位な場合は「改善」とする。 

 

 ② Ｂグループ 

Ｂグループの団地を対象として、ストック推計を踏まえて将来にわたって「継続管理する団地」と

するか、将来的には他団地との統合等により用途廃止することを想定する「将来的に用途廃止する団

地」とするのかの判定を行う。ストック推計の結果、市内全体で住宅の確保に困窮する世帯数よりも、

対応できる住宅が多く、将来的に余剰となる予想から、原則、耐用年限を超過している場合は、「将来

的に用途廃止する団地」とし、事業手法を仮設定する。 

＜具体的指標＞ 

◆ 将来の住宅の確保に困窮する世帯数に応じた市営住宅の適正な管理戸数に向け、令和 37 年（2055

年）に耐用年限を経過する場合は、「超過（将来的に用途廃止）」と判断する。 

 

［グループ判定結果］ ［2 次判定結果］ 

グループ 判断 戸数  事業手法（仮設定） 戸数 

グループ A 
LＣＣ及び 

事業量 

改善 1,970  
維持 

維持管理 0 

建替 656  改  善 7,598 

グループ B 耐用年限 
超過 4,934  建  替 694 

未超過 5,628  用途廃止 4,934 

１次判定で維持管理に仮設定 38  合  計 13,226 

※令和 37 年度（2055 年度）を見据えて判定 
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(3) 3 次判定（計画期間における事業手法の決定） 

３次判定においては、１次・2 次判定の結果を踏まえながら、以下の検討により、計画期間に実施す

る事業手法を決定する。 

 

■3 次判定の基本的考え方 

⚫ 将来の持続可能なまちづくり及び地域単位の視点を持って、安定した生活サービスを享受できる

居住誘導区域への集約化と地域コミュニティに配慮した、市営住宅の再編を行う。 

 

 ① 集約・再編等の可能性を踏まえた団地・住棟の事業手法の再判定 

■団地単位での効率的活用に関する検討 

集約や再編等の検討対象となり得る団地や、異なる事業手法に判定された住棟が混在する団地等は、

効率的な事業実施のため、必要に応じて事業手法を再判定する。 

 

■集約・再編等の可能性に関する検討 

将来にわたり安定的な生活サービスが享受できるよう、生活利便性の高い居住誘導区域へ市営住宅

の集約を図る。居住誘導区域外の団地をはじめ、地域コミュニティの維持や住宅ストックの最大限の

活用から、耐用年限まで活用することを基本とする。 

 

基準①：居住誘導区域内外による判断 

将来的に高齢の入居者が多くなると想定し、入居者の生活利便性を担保するため、将来にわたっ

て安定的な公共交通機関の利用ができ、都市機能が集積している居住誘導区域内の市営住宅を充実

させる。また、多核連携都市づくりの実現に向けて、居住誘導区域への居住を進めていく。 

 

■地域ニーズへの対応等の総合的な検討 

地域の状況に応じた、バランスの取れた市営住宅の再編を行うため、居住誘導区域を 14 地区に分け

て、各地区で住宅の確保に困窮する世帯に応じた市営住宅の整備（再編）を行う。再編にあたっては、

各地区の人口密度に応じて、住宅の確保に困窮する世帯を按分し、市営住宅・県営住宅・民間賃貸住

宅（セーフティネット住宅等含む）にて、必要戸数以上の住宅を確保するよう調整する。また、その

地区にて住宅の確保に困窮する世帯に対する住宅を確保できない場合は、近隣の供給過多の地区へ誘

導する。 

 

基準②：住宅の確保に困窮する世帯に対する住宅の確保 

立地適正化計画の地域拠点を参考に、居住誘導区域を 14 地区に分けて、各地区の人口密度に応じ

た住宅の確保に困窮する世帯数を推計する。推計した世帯数に対して、市営住宅・県営住宅・民間

賃貸住宅（セーフティネット住宅や住宅の確保に困窮する世帯が入居できると想定される住宅※）の

充足状況を確認し、住宅が確保可能か判断する。 

基準③：近隣地区で住宅の確保 

基準②について、地区内に住宅確保が難しい場合、近隣地区への供給状況を勘案し、近隣地区へ

の誘導を検討する。近隣地区の住宅供給戸数が過多であれば、住宅の確保に困窮する世帯の誘導を

行うことにより、余分な住宅確保は不要となる。 

※住宅の確保に困窮する世帯が入居できると想定される住宅：民間賃貸住宅のうち、新耐震基準（昭和 56 年（1981 年）

6 月 1 日）以降 かつ 住宅扶助費相当の家賃を満たす住宅。 
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[住宅の再配置イメージ] 

  

［検討フロー］ 

 
 ② 事業費の試算及び事業実施時期の調整検討 

令和 37 年度（2055 年度）のうちに想定される改善事業、集約・建替事業等に係る年度別事業費を試

算し、今後の見通しを立てる。 

事業量及び事業費が時期的に偏在する等、試算結果に問題がある場合は、将来にわたる事業実施が

可能となるよう事業実施時期を調整して、改めて試算し問題がないか確認を行う。 

これらの検討により、改善事業、集約・建替事業等の実施時期を決定するとともに、年度別事業費

を試算する。 

［試算上の検討事業］ 建替建設費・長寿命化改善費・修繕費・解体費 

2 次判定結果 

基準①：居住誘導区域内外 

基準②：住宅の確保に困窮する世帯に対する住宅の確保 

区域内 

区域外 

2 次判定結果を踏襲 

基準③：近隣地区で住宅の確保 

 

可能 

集約建替 

可能 

不可 

不可 

※集約建替については、既存敷地での建替を想定している
が、他に立地的に有効な公用地があれば、そこに集約す
ることも検討する。 
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 ③ 長期的な管理の見通しの作成【30 年程度】 

全団地・住棟の供用期間、事業実施時期の見通しを示した令和 37 年度（2055 年度）までの長期的な

管理の見通しを作成する。 

 

 ④ 計画期間における事業手法の決定 

長期的な管理の見通しとして、令和 37 年度（2055 年度）までの事業手法を判定した上で、本計画の

事業期間（令和 6 年度（2023 年度）から令和 13 年度（2031 年度））に実施を予定する事業を決定す

る。また、改善を実施する住棟は、住棟の物理的特性等を踏まえ決定する。 

［3 次判定結果一覧（令和 13 年度（2031 年度）までの結果）］ 

      3 次判定結果 

       

建設地 
団地名 

管理 

戸数 
維持・改善 建替 

建替後 

戸数 

用途 

廃止 

大江 大江 20 20 0 0 0 

渡鹿 渡鹿 64 64 0 0 0 

段山本町 宮内 1 0 0 0 1 

菅原町 菅原 90 0 0 0 90 

本荘 本荘 48 48 0 0 0 

大江 川鶴 80 80 0 0 0 

新町 新町 24 0 0 0 24 

本山 本山 30 30 0 0 0 

南熊本 南熊本 21 21 0 0 0 

本荘 本荘東 61 61 0 0 0 

二本木 二本木 42 42 0 0 0 

琴平本町 琴平 121 121 0 0 0 

九品寺 九品寺第一 50 50 0 0 0 

九品寺 九品寺第二 90 90 0 0 0 

琴平 琴平第二 64 64 0 0 0 

古川町 古川町シティハウス 18 18 0 0 0 

春竹町 江原 31 31 0 0 0 

本荘町 橋出 32 32 0 0 0 

世安町 世安 109 109 0 0 0 

大江 大江第二 19 19 0 0 0 

南熊本 南熊本第二 80 80 0 0 0 

黒髪 黒髪 36 0 0 0 36 

池田 池田上の原 43 43 0 0 0 

池田 上岩迫 53 53 0 0 0 

池田 山下 60 60 0 0 0 

清水万石 万石 60 60 0 0 0 

清水亀井 亀井 54 54 0 0 0 

龍田 堂の前 54 54 0 0 0 

黒髪 宇留毛 80 80 0 0 0 

高平 高平 174 0 174 150 0 
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      3 次判定結果 

       

建設地 
団地名 

管理 

戸数 
維持・改善 建替 

建替後 

戸数 

用途 

廃止 

清水新地 新地 1,128 1,128 0 0 0 

楠 楠 1,280 1,280 0 0 0 

武蔵ケ丘 武蔵ケ丘 80 80 0 0 0 

大窪 大窪 150 0 0 0 150 

武蔵ケ丘 上ノ窪 119 119 0 0 0 

楠 楠第二 150 150 0 0 0 

鹿子木町 鹿子木 132 132 0 0 0 

龍田町弓削 弓削第２ 53 53 0 0 0 

下硯川 下硯川 53 53 0 0 0 

清水万石 万石南 69 69 0 0 0 

帯山 帯山 56 56 0 0 0 

水前寺公園 出水 163 163 0 0 0 

上南部 北上 69 69 0 0 0 

若葉 若葉 159 159 0 0 0 

栄町 栄第一 96 96 0 0 0 

若葉 栄第二 66 66 0 0 0 

西原 託麻 419 419 0 0 0 

東町 東町 210 210 0 0 0 

東本町 東本町 128 128 0 0 0 

長嶺南 長嶺 300 300 0 0 0 

長嶺西 長嶺西 60 60 0 0 0 

尾ノ上 尾ノ上 190 190 0 0 0 

新南部 新南部 50 50 0 0 0 

戸島西 戸島 135 135 0 0 0 

尾ノ上 東尾ノ上 38 38 0 0 0 

下南部 下南部 288 288 0 0 0 

榎町 佐土原 55 55 0 0 0 

東町 東町桜 200 200 0 0 0 

月出 月出 195 195 0 0 0 

東町 桜北 50 50 0 0 0 

尾ノ上 灰塚 65 65 0 0 0 

秋津町秋田 秋津 302 302 0 0 0 

長嶺南 長嶺東 50 50 0 0 0 

新南部 新南部第二 50 50 0 0 0 

月出 月出西 54 54 0 0 0 

小山 小山 64 64 0 0 0 

秋津 秋津第二 36 36 0 0 0 

南高江 野越 520 520 0 0 0 

八幡 八幡 130 130 0 0 0 

良町 笛田 60 60 0 0 0 
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      3 次判定結果 

       

建設地 
団地名 

管理 

戸数 
維持・改善 建替 

建替後 

戸数 

用途 

廃止 

日吉 横林 55 55 0 0 0 

日吉 栗ノ内 200 200 0 0 0 

野田 野田 150 150 0 0 0 

萩原町 萩原 50 50 0 0 0 

出仲間 田迎 78 78 0 0 0 

上ノ郷 上ノ郷 76 76 0 0 0 

南高江 城南 39 39 0 0 0 

南高江 日吉 90 90 0 0 0 

薄場 薄場 116 116 0 0 0 

銭塘町 銭塘 14 14 0 0 0 

土河原町 土河原 36 36 0 0 0 

合志 合志 89 89 0 0 0 

八幡 南部中央 50 50 0 0 0 

白藤 白藤 485 485 0 0 0 

近見 鉾町 210 210 0 0 0 

画図重富 画図重富 310 310 0 0 0 

富合町 廻江 30 30 0 0 0 

富合町 国町 17 0 0 0 17 

城南町隈庄 本町 2 0 0 0 2 

城南町塚原 塚原 16 0 0 0 16 

城南町下宮地 萱木公営 6 0 0 0 6 

城南町塚原 塚原Ⅱ 1 0 0 0 1 

城南町下宮地 下宮地 1 0 0 0 1 

城南町下宮地 萱木 38 0 38 60 0 

城南町塚原 塚原第二 20 20 0 0 0 

城南町舞原 舞原第一 19 19 0 0 0 

城南町舞原 舞原第二 60 60 0 0 0 

城南町舞原 舞原第三 16 16 0 0 0 

花園 花園上の原 60 60 0 0 0 

花園 花園 210 200 0 0 10 

島崎 石神 20 20 0 0 0 

高橋町 高橋 18 18 0 0 0 

島崎 荒尾 55 55 0 0 0 

城山半田 半田 87 87 0 0 0 

島崎 団子原 66 66 0 0 0 

小島 小島 60 60 0 0 0 

池上町 池上 170 170 0 0 0 

上代 上代 150 150 0 0 0 

花園 井芹 120 120 0 0 0 

河内町船津 温泉 31 31 0 0 0 
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      3 次判定結果 

       

建設地 
団地名 

管理 

戸数 
維持・改善 建替 

建替後 

戸数 

用途 

廃止 

上高橋 上高橋 234 234 0 0 0 

城山大塘 大塘 60 60 0 0 0 

植木町田底 田底 3 0 0 0 3 

植木町豊田 豊田 70 70 0 0 0 

植木町清水 山本 18 18 0 0 0 

植木町上古閑 菱形 6 6 0 0 0 

植木町宮原 西宮原Ａ 8 0 0 0 8 

植木町宮原 西宮原Ｂ 4 0 0 0 4 

植木町宮原 西宮原Ｃ 4 0 0 0 4 

植木町宮原 西宮原Ｄ 4 0 0 0 4 

植木町宮原 西宮原Ｅ 6 0 0 0 6 

植木町宮原 西宮原Ｆ 6 6 0 0 0 

植木町宮原 西宮原Ｇ 6 6 0 0 0 

植木町萩迫 荻迫 6 0 0 0 6 

植木町鐙田 鐙田 50 0 0 0 50 

植木町舞尾 舞尾 8 0 0 0 8 

植木町平原 田原 12 1 0 0 11 

植木町広住 広住 10 10 0 0 0 

植木町豊田 豊田南 12 12 0 0 0 

植木町宮原 迫の下 14 0 0 0 14 

植木町宮原 藤坂 20 0 0 0 20 

春日 春日 69 69 0 0 0 

春日 春日第二 94 94 0 0 0 

合計   13,226 12,522 212 210 492 

 

 ⑤ 総合的判断 

市営住宅入居者の将来的な住生活の安定を図るため、今回の事業手法の選定により、市営住宅の管

理戸数の適正化及び長寿命化を進める。なお、各住宅の老朽化やバリアフリーの状況等を考慮し、概

ね昭和60年以前に供給された市営住宅は、耐用年限までの活用を目標とした適切な維持管理を行う。 

中長期的には安定した生活サービスを享受できる居住誘導区域への集約化を進めることとする。 

耐用年限に達し用途廃止を迎える市営住宅を含むエリアについては、地域コミュニティの維持を図

るため、県営住宅との連携及び大規模団地等の検討並びに入居者への住み替え対応等を並行して団地

毎の個別計画を作成し、そのなかで検討を進めていく。 

また、各団地の入居者には、決定した各事業手法について6 章以降で示す実施方針に基づき推進して

いくことを適切に伝えるなどして十分に合意形成を図っていく。各事業を実施するにあたり、工事量

と予算の収支バランスを確認するだけではなく、財政面でできる限り負担が生じないように工事量、

事業量を平準化できるような事業スケジュールを検討することとする。なお、今後の市営住宅管理戸

数の適正化並びに長寿命化に係る事業の推進にあたっては、職員及び組織の体制強化についても併せ

て検討を進める。 
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第5章  点検の実施方針 
法定点検については、引き続き法令に基づく適切な点検を実施する。 

法定点検の対象外の住棟においては、建築基準法第 12 条の規定に準じて法定点検と同様の点検（あ

わせて「定期点検」とする）を実施する。 

また、全ての住棟を対象に日常点検を実施する。日常点検は、年に一度程度「公営住宅等日常点検

マニュアル」に則り実施することを基本とし、その他、定期点検と合わせた実施、計画修繕前の実施

等、効率的に行う。 

定期点検の結果は、それぞれデータベースに記録し、修繕・維持管理の的確な実施や次回の点検に

役立てることとする。 

 

 

 

第6章  計画修繕の実施方針 
市営住宅の長期活用のためには、建物の躯体、内外装、設備等の経年劣化に応じて適時、適切な計

画修繕を実施していくことが必要である。さらに、点検結果やデータベースの内容を踏まえ、予防保

全的な観点から、風呂釜取替や給湯器取替等の計画修繕を実施することが重要である。 

これを確実に実行していくためには、将来見込まれる修繕内容・時期・費用を予め想定しておくこ

とが望ましい。また、長期修繕計画を勘案して、以下に留意する。 

なお、市営住宅の状況の変化等により、実施が効率的・効果的でない場合においては、事業手法の

見直しを行う場合もある。 

 

修繕：傷んだり、壊れたりしたところを元通りに直すこと。 

 

❶ 残りの供用期間が短い住棟においては、最低限の事後保全措置で対応する。 

❷ 改善事業と計画修繕の実施時期が近い場合は、双方の実施時期を調整し事業効率化を図る。 

❸ 定期点検や事前調査の結果を基に、集約建替や用途廃止等の管理方針を適宜見直す。 

❹ 構造躯体の安全性に影響する屋上防水・外壁改修、入居者の生活に大きく影響する給水設備等に

ついては優先的に実施を検討する。 

❺ 屋上防水や外壁改修、給水整備等の改善事業と計画修繕を合わせて実施することにより、事業費

の縮減を図るとともに、工事の時期を一時期にまとめることで、入居者への影響を小さくするな

ど配慮する。 

❻ 膨大な修繕等の費用が必要となることが予想される中、極端に工事が集中しないよう一定の予算

の枠のなかで市営住宅を維持できるよう、必要性の高い修繕内容に絞った予算の執行と、住宅の

劣化状況や経過年数を踏まえた優先順位付けなどにより、修繕時期を分散化し予算の平準化を図

る。 
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第7章  改善事業の実施方針 
長期活用する市営住宅ストックについては、居住性の向上、安全性の確保、躯体の長寿命化等、脱

炭素化を考慮し、適宜改善事業を実施する。（次ページのメニューを参考） 

特に、入居者の安全に関わる安全性確保型と住宅の寿命に関わる長寿命化改善を優先する。 

なお、市営住宅の状況の変化等により、実施が効率的・効果的でない場合においては、事業手法の

見直しを行う場合もある。 

 

改善：従前よりも機能等が向上される改修工事のこと。 

 

(1) 居住性向上型 

引き続き活用するストックについて、住戸・設備の機能向上を行い、居住性の向上を図る。 

空室については、劣化、破損した部位を修繕し、次の居住者が安心して住める居住環境を提供する。 

【実施内容例】 風呂設備設置、電気容量の向上 

 

 

(2) 福祉対応型 

引き続き活用するストックについて、高齢者が安全・安心に居住できるよう、住戸内のバリアフリ

ー化を図る。 

【実施内容例】 住戸内部の手摺設置・段差解消、浴槽の高齢者対応 

 

 

(3) 安全性確保型 

外壁の落下防止、EV の改修を図り、安全安心な住環境の確保を図る。 

【実施内容例】 外壁改修（落下防止）、EV 改修 

 

 

(4) 長寿命化型 

一定の居住性や安全性等が確保されており長期的な活用を図るべき住棟について、耐久性の向上や

躯体への影響低減等の観点から、予防保全的な改修を行う。 

【実施内容例】 外壁、屋上改修、給排水管の耐久性向上 

 

 

(5) 脱炭素社会対応型 

脱炭素社会に向け、公営住宅等の省エネルギー性向上及び再生可能エネルギー導入のための設備等

の改善を行う。 

【実施内容例】外灯 LED 化 

  

外壁 改善前 外壁 改善後 
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第8章  集約・建替事業の実施方針 
市営住宅は改善事業により既存ストックの耐用年限まで長寿命化を図ることを優先することを原則

とするが、既存ストックの中で躯体や設備の老朽化・機能低下が進行しているものは、集約・建替事

業により適切に更新する。 

なお、市営住宅の状況の変化等により、実施が効率的・効果的でない場合においては、事業手法の

見直しを行う場合もある。 

 

集約・建替事業の実施方針については、以下とする。 

 

❶ 建替は、居住誘導区域内の災害想定区域を含まない敷地における「統合・集約建替」を基本と

し、令和 37 年（2055 年）の管理戸数を考慮して、団地数や戸数の削減を図る。 

❷ 少子高齢・人口減少社会を迎えるなか、団地入居者間や地域コミュニティの活性化、ソーシャル

ミックスを考慮した住環境の整備や施設等の導入、地域ニーズに応じた医療・福祉施設や生活支

援施設等の導入を検討する。特に 100 戸以上の公営住宅の集約・建替事業に関しては、原則とし

て福祉施設等を併設することが国の補助要件となっていることを踏まえる。 

❸ 従前入居者の需要及び少子・高齢化に対応した管理戸数の適正化及び住戸の型別供給を行う。 

❹ 地域の実情を踏まえつつ、PPP/PFI 手法について積極的な導入検討を行う。 

❺ 脱炭素化を促進するため、再生可能エネルギーの導入や ZEH 水準、CO2 削減につながる高効率設

備の導入等を行う。 

❻ 建替にあたっては、ライフサイクルコストの縮減につながる部材・工法の選択や高層化の検討

等、市営住宅の適正管理に資する視点を持った整備を行う。 

➐ 統合された団地の跡地や建替敷地で発生した余剰地は、売却またはまちづくりに活用するなど、

有効活用を検討する。 

 

［集約・建替事業対象団地の例］ 

対象団地 従前管理戸数 建替戸数 敷地面積 備考 

高 平 

高平 

 

簡二 

耐火 

78 戸 

96 戸 
150 戸 14,312 ㎡ 

熊本市営高平団地・大窪団地

集約集約・建替事業（PFI）

により事業中。大窪団地を集

約する。 

大窪  耐火 150 戸 

 

  



34 

第9章  用途廃止の実施方針 
事業手法の検討から「用途廃止」に分類した市営住宅については、以下の方針を原則として、団地

毎の個別計画を作成し、そのなかで地域コミュニティの維持や県営住宅との連携及び大規模団地等の

検討並びに入居者への住み替え対応、譲渡等を検討していく。 

なお、市営住宅の状況の変化等により、実施が効率的・効果的でない場合においては、事業手法の

見直しを行う場合もある。 

❶ 原則、耐用年限の 5 年前より用途廃止を検討する。すでに耐用年限を経過している場合は、入居

者の状況を踏まえ、適切な時期に用途廃止する。 

❷ 本計画で整理した 2055（令和 37）年度までの事業手法を踏まえ、用途廃止を予定する市営住宅

については、適切な時期に募集停止を行い、政策空家または早期の用途廃止を想定しておく。ま

た、政策空家による入居者の共益費の増額による、入居者の負担が発生しないよう財政支援も想

定しておく。 

❸ 円滑な事業実施のため、入居者はもとより地元自治会等に対して早期に情報提供のうえ、福祉部

門と連携を図りながら丁寧に対応する。 

❹ 用途廃止となる市営住宅にあっては、入居者の意向、団地毎の特徴、周辺地域の状況等を踏まえ

た他の市営住宅等への住み替え支援や、移転料の支払い等により適切に対応し、その他の事業手

法についても適宜検討する。 

❺ 入居者の状況及び地域の状況により、他の市営住宅等への住み替えが困難な場合は、他の事業と

の調整を図り、実施時期を変更も考慮する。 

❻  用途廃止後の跡地については、売却またはまちづくりに活用するなど、有効活用を検討する。 

 

［用途廃止対象団地］  集約される側の団地も記載している。 

団地名 管理戸数 耐用年限経過年 団地名 管理戸数 耐用年限経過年 

田 底 3 1983 国 町 17 2022～2023 

宮 内 1 1985 藤 坂 20 2022 

塚 原 Ⅱ 1 1986 塚 原 16 2025 

西 宮 原 Ａ 8 2011 舞 尾 8 2025 

西 宮 原 Ｂ 4 2014 萱 木 公 営 6 2025 

西 宮 原 Ｃ 4 2015 本 町 2 2025 

下 宮 地 1 2015 田 原 11 2026～2027 

西 宮 原 Ｄ 4 2016 菅 原 90 2027～2031 

西 宮 原 Ｅ 6 2016 花      園 10 2028 

荻 迫 6 2018 黒 髪 36 2030 

鐙 田 50 2019～2024 新 町 24 2038 

迫 の 下 14 2019～2020 大 窪 150 2051 

   合 計 492 ― 

※建物の構造部分に影響がある場合においては、入居者の安全面を考慮し前倒しする場合もある。 

 

上記対象団地以外の市営住宅についても耐用年限が近い場合は、入居者の移転に係る負担等の影響

を考慮し、前倒しで検討する場合もある。  
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第10章  長寿命化のための事業実施予定一覧 
以下に国様式を掲載する。 

 

【様式 1】 計画修繕・改善事業の実施予定一覧 

【様式 2】 新規整備事業及び集約・建替事業の実施予定一覧 

【様式 3】 共同施設に係る事業の実施予定一覧（集会所・遊具等） 

※記載の内容は令和 5 年 3 月 九州地方整備局提出の内容 
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【様式 1】 計画修繕・改善事業の実施予定一覧 
事業主体名：熊本市 

住宅の区分：公営住宅 

団地名 
住棟 

番号 
戸数 構造 

建設 

年度 

次期点検時期 修繕・改善事業の内容 LCC 

縮減効果 

(千円/年) 

備考 法定 

点検 

法定点検に

準じた点検 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

大江 1 棟 20 耐火 1983 2025 

 外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

   
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   67  

渡鹿 A 棟 14 耐火 1992 2025 

 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

給湯器取

替(修繕) 
   87  

渡鹿 B 棟 16 耐火 1992 2025 

 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

給湯器取

替(修繕) 
   87  

渡鹿 C 棟 14 耐火 1992 2025 

 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

給湯器取

替(修繕) 
   87  

渡鹿 D 棟 8 耐火 1992 2025 

 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

給湯器取

替(修繕) 
   87  

渡鹿 E 棟 8 耐火 1992 2025 

 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

給湯器取

替(修繕) 
   87  

渡鹿 F 棟 4 耐火 1992 2025 

 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

給湯器取

替(修繕) 
   87  

南熊本 2C-1 12 耐火 1977 2025 

 

風呂釜取

替(修繕) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   64  

南熊本 2C-2 9 耐火 1977 2025 

 

風呂釜取

替(修繕) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   64  

本荘東 2C-1 40 耐火 1978 2026 

 

 
風呂釜取

替(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   67  

本荘東 2C-2 21 耐火 1978 2026 

 

 
風呂釜取

替(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   67  

琴平 1C-1 30 耐火 1979 2027 

 

 

風呂設備

新設(居

住性) 

  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   63  

琴平 2C-1 15 耐火 1979 2027 

 

 

風呂設備

新設(居

住性) 

  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   63  

琴平 2C-2 40 耐火 1979 2027 

 

 

風呂設備

新設(居

住性) 

  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   63  

琴平 2C-3 20 耐火 1979 2027 

 

 

風呂設備

新設(居

住性) 

  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   63  

琴平 2C-4 16 耐火 1979 2027 

 

 

風呂設備

新設(居

住性) 

  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   63  

九品寺第一 2C-1 35 耐火 1980 2025 

 

  
風呂釜取

替(修繕) 
 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   61  
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団地名 
住棟 

番号 
戸数 構造 

建設 

年度 

次期点検時期 修繕・改善事業の内容 LCC 

縮減効果 

(千円/年) 

備考 法定 

点検 

法定点検に

準じた点検 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

九品寺第一 2C-2 15 耐火 1980 2025 

 

  
風呂釜取

替(修繕) 
 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   61  

九品寺第二 2C-1 35 耐火 1980 2025 

 

    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   61  

九品寺第二 2C-2 30 耐火 1984 2026 

 外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

       86  

九品寺第二 2C-3 25 耐火 1984 2026 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

      87  

琴平第二 1C-1 18 耐火 1989 2025 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

風呂釜取

替(修繕) 
    54  

琴平第二 1C-2 6 耐火 1989 2025 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

風呂釜取

替(修繕) 
    54  

琴平第二 2C-1 20 耐火 1989 2025 

 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

風呂釜取

替(修繕) 

    55  

琴平第二 2C-2 20 耐火 1989 2025 

 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

風呂釜取

替(修繕) 

    55  

古川町シテ

ィハウス 
1 棟 18 耐火 1994 2027 

 

EV 更新 
畳取替

(修繕) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

  61  

江原 1 棟 31 耐火 1994 2027 

 

  
畳取替

(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

  87  

橋出 1 棟 32 耐火 1994 2027 

 

  
畳取替

(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

  87  

世安 1 棟 109 耐火 1998 2025     EV 更新     110  

池田上の原 1 棟 10 耐火 2003 2027  給湯器取

替(修繕) 
       -  

池田上の原 2 棟 27 耐火 2003 2027  給湯器取

替(修繕) 
       -  

池田上の原 3 棟 6 耐火 2003 2027  給湯器取

替(修繕) 
       -  

上岩迫 1 棟 11 耐火 2005 2026    
給湯器取

替(修繕) 
     -  

上岩迫 2 棟 18 耐火 2005 2026    
給湯器取

替(修繕) 
     -  

上岩迫 3 棟 24 耐火 2005 2026    
給湯器取

替(修繕) 
     -  

山下 4 棟 6 耐火 2004 2025    
給湯器取

替(修繕) 
     -  

山下 1 棟 24 耐火 2004 2025    
給湯器取

替(修繕) 
     -  

山下 2 棟 15 耐火 2004 2025    
給湯器取

替(修繕) 
     -  

山下 3 棟 15 耐火 2004 2025    
給湯器取

替(修繕) 
     -  

万石 1 棟 6 耐火 1995 2025 

 

   
畳取替

(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

 84  

万石 2 棟 8 耐火 1995 2025 

 

   
畳取替

(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

 84  

万石 3 棟 8 耐火 1995 2025 

 

   
畳取替

(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

 84  

万石 4 棟 8 耐火 1995 2025 
 

   
畳取替

(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

 84  
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団地名 
住棟 

番号 
戸数 構造 

建設 

年度 

次期点検時期 修繕・改善事業の内容 LCC 

縮減効果 

(千円/年) 

備考 法定 

点検 

法定点検に

準じた点検 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

万石 5 棟 6 耐火 1995 2025 

 

   
畳取替

(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

 84  

万石 6 棟 8 耐火 1995 2025 

 

   
畳取替

(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

 84  

万石 7 棟 8 耐火 1995 2025 

 

   
畳取替

(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

 84  

万石 8 棟 8 耐火 1995 2025 

 

   
畳取替

(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

 84  

亀井 1 棟 18 耐火 1996 2026 

 

   
畳取替

(修繕) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

85  

亀井 2 棟 12 耐火 1996 2026 

 

   
畳取替

(修繕) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

85  

亀井 3 棟 12 耐火 1996 2026 

 

   
畳取替

(修繕) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

85  

亀井 4 棟 12 耐火 1996 2026 

 

   
畳取替

(修繕) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

85  

堂の前 1 棟 18 耐火 2007 2025     
給湯器取

替(修繕) 
    -  

堂の前 2 棟 18 耐火 2007 2025     
給湯器取

替(修繕) 
    -  

堂の前 3 棟 18 耐火 2007 2025     
給湯器取

替(修繕) 
    -  

新地 2C-1 20 耐火 1972 2026 

 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

    26  

新地 2C-2 30 耐火 1973 2027 

 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

    24  

新地 A-1 104 耐火 1991 2027 

 

給湯器取

替(修繕) 
 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

     49  

新地 A-2 107 耐火 1991 2027 

 

給湯器取

替(修繕) 
 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

     49  

新地 A-3 65 耐火 1991 2027 

 

給湯器取

替(修繕) 
 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

     49  

新地 B-1 122 耐火 1991 2027 

 

給湯器取

替(修繕) 
 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

     49  

新地 B-2 109 耐火 1991 2027 

 

給湯器取

替(修繕) 
 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

     49  

新地 C 180 耐火 1993 2026 

 

畳取替

(修繕) 

給湯器取

替(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   87  
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団地名 
住棟 

番号 
戸数 構造 

建設 

年度 

次期点検時期 修繕・改善事業の内容 LCC 

縮減効果 

(千円/年) 

備考 法定 

点検 

法定点検に

準じた点検 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

新地 D-1 34 耐火 1993 2026 

 

 
畳取替

(修繕) 

給湯器取

替(修繕) 
 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   66  

新地 D-2 146 耐火 1993 2026 

 

  

給湯器取

替(修

繕）畳取

替(修

繕） 

 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   66  

新地 E-1 15 耐火 1993 2026 

 

 
畳取替

(修繕) 
 

給湯器取

替(修繕) 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   66  

新地 E-2 12 耐火 1993 2026 

 

 
畳取替

(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   66  

新地 E-3 12 耐火 1993 2026 

 

 
畳取替

(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   66  

新地 E-11 18 耐火 1993 2026 

 

 
畳取替

(修繕) 
 

給湯器取

替(修繕) 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   66  

新地 E-12 12 耐火 1993 2026 

 

 
畳取替

(修繕) 
 

給湯器取

替(修繕) 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   66  

新地 E-13 12 耐火 1993 2026 

 

 
畳取替

(修繕) 
 

給湯器取

替(修繕) 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   66  

新地 E-14 9 耐火 1993 2026 

 

 
畳取替

(修繕) 
 

給湯器取

替(修繕) 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   66  

新地 E-15 12 耐火 1993 2026 

 

 
畳取替

(修繕) 
 

給湯器取

替(修繕) 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   66  

新地 D-3 25 耐火 1995 2025 

 

 
畳取替

(修繕) 

給湯器取

替(修繕) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

 84  

新地 E-4 12 耐火 1995 2025 

 

 
畳取替

(修繕) 
    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

 84  

新地 E-5 6 耐火 1995 2025 

 

 
畳取替

(修繕) 
    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

 84  

新地 E-6 9 耐火 1995 2025 

 

  
畳取替

(修繕) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

 84  

新地 E-7 6 耐火 1995 2025 

 

  
畳取替

(修繕) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

 84  

新地 E-8 15 耐火 1995 2025 

 

  
畳取替

(修繕) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

 84  

新地 E-9 18 耐火 1995 2025 

 

  
畳取替

(修繕) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

 84  

新地 E-10 18 耐火 1995 2025 

 

 
畳取替

(修繕) 
    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

 84  
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団地名 
住棟 

番号 
戸数 構造 

建設 

年度 

次期点検時期 修繕・改善事業の内容 LCC 

縮減効果 

(千円/年) 

備考 法定 

点検 

法定点検に

準じた点検 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

楠 1C-7 30 耐火 1971 2025 

 

 
畳取替

(修繕) 
 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

    14  

楠 1C-8 30 耐火 1971 2025 

 

 
畳取替

(修繕) 
 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

    14  

楠 1C-9 30 耐火 1971 2025 

 

 
畳取替

(修繕) 
 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

    14  

楠 1C-10 30 耐火 1971 2025 

 

  
畳取替

(修繕) 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

    14  

楠 1C-11 30 耐火 1971 2025 

 

  
畳取替

(修繕) 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

    14  

楠 1C-12 30 耐火 1971 2025 

 

  
畳取替

(修繕) 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

    14  

楠 2C-7 30 耐火 1971 2025 

 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命)

畳取替

(修繕) 

    14  

楠 2C-8 30 耐火 1971 2025 

 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命)

畳取替

(修繕) 

    14  

楠 2C-9 30 耐火 1971 2025 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

    13  

楠 1C-13 30 耐火 1972 2026 

 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

畳取替

(修繕) 
   25  

楠 1C-14 30 耐火 1972 2026 

 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

畳取替

(修繕) 
   25  

楠 1C-15 20 耐火 1972 2026 

 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

畳取替

(修繕) 
   25  

楠 1C-16 24 耐火 1972 2026 

 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

    25  

楠 1C-17 24 耐火 1972 2026 

 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

    25  

楠 1C-18 24 耐火 1972 2026 

 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

    25  

楠 1C-19 20 耐火 1972 2026 

 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

    25  

楠 1C-20 24 耐火 1972 2026 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

    24  

楠 1C-21 16 耐火 1972 2026  ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
  

外壁改修

(長寿命)
    24  
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団地名 
住棟 

番号 
戸数 構造 

建設 

年度 

次期点検時期 修繕・改善事業の内容 LCC 

縮減効果 

(千円/年) 

備考 法定 

点検 

法定点検に

準じた点検 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

屋上防水

(長寿命) 

楠 2C-10 16 耐火 1972 2026 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

    24  

楠 2C-11 16 耐火 1972 2026 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

    24  

楠 2C-12 16 耐火 1972 2026 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

    24  

楠 2C-13 16 耐火 1972 2026 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

    24  

楠 1 棟 18 耐火 1996 2026 

 

    
畳取替

(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

85  

楠 2 棟 18 耐火 1996 2026 

 

    
畳取替

(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

85  

楠 3 棟 18 耐火 1996 2026 

 

    
畳取替

(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

85  

楠 4 棟 72 耐火 1999 2026      EV 更新    92  

楠 5 棟 96 耐火 1999 2026      EV 更新    94  

楠 6 棟 96 耐火 2001 2025         EV 更新 96  

楠 8 棟 12 耐火 2003 2027  給湯器取

替(修繕) 
       -  

楠 9 棟 12 耐火 2003 2027  給湯器取

替(修繕) 
       -  

楠 11 棟 12 耐火 2003 2027  給湯器取

替(修繕) 
       -  

楠 15 棟 12 耐火 2003 2027  給湯器取

替(修繕) 
       -  

楠 10 棟 47 耐火 2003 2027  給湯器取

替(修繕) 
       -  

楠 12 棟 20 耐火 2003 2027  給湯器取

替(修繕) 
       -  

楠 13 棟 16 耐火 2003 2027  給湯器取

替(修繕) 
       -  

武蔵ケ丘 1C-1 20 耐火 1974 2025 

 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

    26  

武蔵ケ丘 1C-2 20 耐火 1974 2025 

 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

    26  

武蔵ケ丘 1C-3 20 耐火 1974 2025 

 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

    26  

武蔵ケ丘 1C-4 20 耐火 1974 2025 

 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

    26  

上ノ窪 1C-1 25 耐火 1982 2027 

 

    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   68  

上ノ窪 2C-1 25 耐火 1982 2027 

 

    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   68  

上ノ窪 2C-2 30 耐火 1982 2027 

 外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

   
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   65  

上ノ窪 2C-3 30 耐火 1982 2027 

 外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

   
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   65  

上ノ窪 2C-4 9 耐火 1982 2027 
 

    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

   68  
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団地名 
住棟 

番号 
戸数 構造 

建設 

年度 

次期点検時期 修繕・改善事業の内容 LCC 

縮減効果 

(千円/年) 

備考 法定 

点検 

法定点検に

準じた点検 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

楠第二 1C-1 20 耐火 1988 2027 

 

 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

風呂釜取

替(修繕) 
 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   58  

楠第二 1C-2 20 耐火 1988 2027   
外壁改修

(長寿命) 

風呂釜取

替(修繕) 
 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   63  

楠第二 2C-1 30 耐火 1988 2027 

 

  

外壁改修

(長寿命)

風呂釜取

替(修繕) 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   64  

楠第二 2C-2 20 耐火 1988 2027 

 

  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

風呂釜取

替(修繕) 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   59  

楠第二 2C-3 20 耐火 1988 2027 

 

  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

風呂釜取

替(修繕) 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   59  

楠第二 2C-4 20 耐火 1988 2027 

 

 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

風呂釜取

替(修繕) 
 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   58  

楠第二 2C-5 20 耐火 1988 2027 

 

  

外壁改修

(長寿命)

風呂釜取

替(修繕) 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   64  

鹿子木 1 棟 12 耐火 1996 2026 

 

   
畳取替

(修繕) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

85  

鹿子木 2 棟 12 耐火 1996 2026 

 

   
畳取替

(修繕) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

85  

鹿子木 3 棟 24 耐火 1996 2026 

 

   
畳取替

(修繕) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

85  

鹿子木 4 棟 24 耐火 1996 2026 

 

   
畳取替

(修繕) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

85  

鹿子木 5 棟 24 耐火 1996 2026 

 

   
畳取替

(修繕) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

85  

鹿子木 6 棟 12 耐火 1996 2026 

 

   
畳取替

(修繕) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

85  

鹿子木 7 棟 12 耐火 1996 2026 

 

   
畳取替

(修繕) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

85  

鹿子木 8 棟 6 耐火 1996 2026 

 

   
畳取替

(修繕) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

85  

鹿子木 9 棟 6 耐火 1996 2026 

 

   
畳取替

(修繕) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

85  

弓削第二 1 棟 53 耐火 1998 2025     EV 更新 
畳取替

(修繕) 
   105  

下硯川 1 棟 53 耐火 1998 2025     EV 更新     105  

万石南 4 棟 21 耐火 1998 2025     EV 更新     74  

帯山 2C-1 16 耐火 1984 2026 

 外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

       66  

帯山 2C-2 40 耐火 1984 2026 

 外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

       65  
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団地名 
住棟 

番号 
戸数 構造 

建設 

年度 

次期点検時期 修繕・改善事業の内容 LCC 

縮減効果 

(千円/年) 

備考 法定 

点検 

法定点検に

準じた点検 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

出水 1 棟 119 耐火 1995 2025 

 

 EV 更新 
畳取替

(修繕) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

 85  

出水 2 棟 44 耐火 1996 2026 

 

  EV 更新 
畳取替

(修繕) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

79  

託麻 4 棟 69 耐火 1992 2025 

 

畳取替

(修繕) 

給湯器取

替(修繕) 
 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

    56  

託麻 5 棟 46 耐火 1991 2027 

 

畳取替

(修繕) 

給湯器取

替(修繕) 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

     49  

託麻 6 棟 36 耐火 1991 2027 

 

畳取替

(修繕) 

給湯器取

替(修繕) 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

     49  

託麻 7 棟 8 耐火 1991 2027 

 

畳取替

(修繕) 

給湯器取

替(修繕) 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

     49  

託麻 8 棟 23 耐火 1992 2025 

 

畳取替

(修繕) 

給湯器取

替(修繕) 
 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

    56  

託麻 9 棟 28 耐火 1992 2025 

 

畳取替

(修繕) 

給湯器取

替(修繕) 
 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

    56  

託麻 10 棟 20 耐火 1992 2025 

 

畳取替

(修繕) 

給湯器取

替(修繕) 
 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

    56  

託麻 11 棟 35 耐火 1992 2025 

 

畳取替

(修繕) 

給湯器取

替(修繕) 
 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

    56  

託麻 12 棟 39 耐火 1993 2026 

 

畳取替

(修繕) 

給湯器取

替(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   66  

託麻 13 棟 35 耐火 1994 2027 

 

 
畳取替

(修繕) 
  

給湯器取

替(修繕) 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

  77  

託麻 14 棟 32 耐火 1994 2027 

 

 
畳取替

(修繕) 
  

給湯器取

替(修繕) 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

  77  

東町 1C-1 30 耐火 1973 2027 

 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

    23  

東町 1C-2 30 耐火 1973 2027 

 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

    23  

東町 1C-3 30 耐火 1973 2027 

 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

    23  

東町 1C-4 30 耐火 1973 2027 

 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

    23  

東町 1C-5 30 耐火 1973 2027 

 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

    23  



44 

団地名 
住棟 

番号 
戸数 構造 

建設 

年度 

次期点検時期 修繕・改善事業の内容 LCC 

縮減効果 

(千円/年) 

備考 法定 

点検 

法定点検に

準じた点検 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

東町 2C-1 30 耐火 1973 2027 

 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

    23  

東町 2C-2 30 耐火 1973 2027 

 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

    23  

東本町 1C-1 20 耐火 1974 2025 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

    24  

東本町 1C-2 16 耐火 1974 2025 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

    24  

東本町 1C-3 16 耐火 1974 2025 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

    24  

東本町 1C-4 16 耐火 1974 2025 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

    24  

東本町 1C-5 20 耐火 1975 2026 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

   48  

東本町 1C-6 20 耐火 1975 2026 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

   48  

東本町 2C-1 20 耐火 1977 2025 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

   63  

長嶺 2C-1 30 耐火 1976 2027 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

   57  

長嶺 2C-2 30 耐火 1976 2027 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

   57  

長嶺 1C-1 30 耐火 1976 2027 

 

風呂設備

新設(居

住性) 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   58  

長嶺 1C-2 30 耐火 1976 2027 

 

風呂設備

新設(居

住性) 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   58  

長嶺 1C-3 30 耐火 1976 2027 

 

風呂設備

新設(居

住性) 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   58  

長嶺 1C-4 30 耐火 1976 2027 

 

風呂設備

新設(居

住性) 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   58  

長嶺 1C-5 30 耐火 1976 2027 

 

風呂設備

新設(居

住性) 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   58  

長嶺 2C-3 30 耐火 1976 2027 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

   57  

長嶺 2C-4 30 耐火 1976 2027 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

   57  

長嶺 2C-5 30 耐火 1976 2027 

 

風呂設備

新設(居

住性) 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   58  

長嶺西 1C-1 30 耐火 1979 2027 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

風呂設備

新設(居

住性) 

  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

   62  

長嶺西 1C-2 30 耐火 1979 2027 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

風呂設備

新設(居

住性) 

  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

   62  

尾ノ上 3 棟 20 耐火 1968 2025 

 
畳取替

(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

    4  
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団地名 
住棟 

番号 
戸数 構造 

建設 

年度 

次期点検時期 修繕・改善事業の内容 LCC 

縮減効果 

(千円/年) 

備考 法定 

点検 

法定点検に

準じた点検 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

尾ノ上 1C-1 30 耐火 1982 2027 

 外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

   
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   65  

尾ノ上 1C-2 25 耐火 1982 2027 

 外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

   
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   65  

尾ノ上 2C-1 25 耐火 1982 2027 

 

    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   68  

尾ノ上 2C-2 20 耐火 1982 2027 

 

    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   68  

尾ノ上 2C-3 5 耐火 1982 2027 

 外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

   
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   65  

尾ノ上 2C-4 5 耐火 1982 2027 

 外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

   
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   65  

新南部 1C-1 15 耐火 1982 2027 

 外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

   
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   65  

新南部 2C-1 35 耐火 1982 2027 

 

    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   68  

戸島 1C-1 45 耐火 1983 2025 

 外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

   
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   67  

戸島 2C-1 50 耐火 1983 2025 

 外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

   
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   67  

戸島 2C-2 40 耐火 1983 2025 

 

 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

  
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   68  

東尾ノ上 1 棟 34 耐火 1983 2025 

 外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

   
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   88  

東尾ノ上 2 棟 4 耐火 1983 2025 

 外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

   
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   67  

下南部 1C-2 30 耐火 1984 2026 

 外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

       65  

下南部 1C-3 30 耐火 1984 2026 

 外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

       65  

下南部 2C-1 45 耐火 1984 2026 

 外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

       65  

下南部 2C-2 40 耐火 1984 2026 

 外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

       65  

下南部 2C-3 28 耐火 1984 2026 

 外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

       66  

下南部 2C-4 20 耐火 1984 2026 

 外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

       65  

下南部 2C-5 50 耐火 1984 2026 

 外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

       65  

下南部 1C-1 45 耐火 1984 2026 

 外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

       65  



46 

団地名 
住棟 

番号 
戸数 構造 

建設 

年度 

次期点検時期 修繕・改善事業の内容 LCC 

縮減効果 

(千円/年) 

備考 法定 

点検 

法定点検に

準じた点検 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

佐土原 1C-1 20 耐火 1985 2027 

 外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
      65  

佐土原 2C-1 35 耐火 1985 2027 

 外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
      65  

東町桜 1C-1 50 耐火 1985 2027 

 

 

外壁改修

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

      91  

東町桜 2C-1 30 耐火 1985 2027 

 

 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

      66  

東町桜 2C-2 30 耐火 1985 2027 

 

 

外壁改修

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

      70  

東町桜 1C-2 50 耐火 1986 2025 

 

  

外壁改修

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

     92  

東町桜 2C-3 20 耐火 1986 2025 

 

  

外壁改修

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

     72  

東町桜 2C-4 20 耐火 1986 2025 

 

  

外壁改修

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

     72  

月出 1C-1 30 耐火 1986 2025  風呂釜取

替(修繕) 

外壁改修

(長寿命) 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
     72  

月出 1C-2 20 耐火 1986 2025  風呂釜取

替(修繕) 

外壁改修

(長寿命) 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
     72  

月出 1C-3 30 耐火 1986 2025 

 

  

外壁改修

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

     72  

月出 2C-1 25 耐火 1986 2025   
外壁改修

(長寿命) 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
     72  

月出 2C-2 20 耐火 1986 2025   
外壁改修

(長寿命) 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
     72  

月出 2C-3 20 耐火 1986 2025 

 

  

外壁改修

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

     72  

月出 2C-5 20 耐火 1986 2025 

 
風呂釜取

替(修繕) 
 

外壁改修

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

     72  

月出 2C-4 30 耐火 1987 2026  風呂釜取

替(修繕) 
 

外壁改修

(長寿命) 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
    71  

桜北 1C-1 50 耐火 1987 2026  風呂釜取

替(修繕) 

外壁改修

(長寿命) 
 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
    91  

灰塚 1C-1 25 耐火 1987 2026 

 

 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

風呂釜取

替(修繕) 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
    87  

灰塚 1C-2 20 耐火 1987 2026 

 

 
風呂釜取

替(修繕) 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
    66  

灰塚 2C-1 20 耐火 1987 2026   
風呂釜取

替(修繕) 

外壁改修

(長寿命) 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
    71  

秋津 1C-1 18 耐火 1988 2027 

 

 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

 
風呂釜取

替(修繕) 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   58  

秋津 1C-2 18 耐火 1988 2027 

 

 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

 
風呂釜取

替(修繕) 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   58  

秋津 2C-3 24 耐火 1988 2027 

 

 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

  

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命)

風呂釜取

替(修繕) 

   58  

秋津 2C-4 32 耐火 1988 2027 

 

  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命)

風呂釜取

替(修繕) 

   59  

秋津 2C-5 24 耐火 1988 2027 

 

  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

風呂釜取

替(修繕) 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   59  

秋津 2C-8 32 耐火 1988 2027 

 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

風呂釜取

替(修繕) 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   60  

秋津 2C-9 32 耐火 1988 2027 

 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

風呂釜取

替(修繕) 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   60  
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団地名 
住棟 

番号 
戸数 構造 

建設 

年度 

次期点検時期 修繕・改善事業の内容 LCC 

縮減効果 

(千円/年) 

備考 法定 

点検 

法定点検に

準じた点検 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

秋津 1C-3 24 耐火 1988 2027 

 

  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

風呂釜取

替(修繕) 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   59  

秋津 2C-2 18 耐火 1988 2027 

 

  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命)

風呂釜取

替(修繕) 

   59  

秋津 2C-7 32 耐火 1988 2027 

 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

風呂釜取

替(修繕) 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   60  

秋津 2C-1 24 耐火 1988 2027 

 

 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

  

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命)

風呂釜取

替(修繕) 

   59  

秋津 2C-6 24 耐火 1988 2027 

 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命)

風呂釜取

替(修繕) 

   60  

長嶺東 1 棟 25 耐火 1995 2025 

 

  
畳取替

(修繕) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

 88  

長嶺東 2 棟 25 耐火 1995 2025 

 

  
畳取替

(修繕) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

 88  

新南部第二 1 棟 50 耐火 1995 2025 

 

   
畳取替

(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

 88  

月出西 1 棟 24 耐火 1995 2025 

 

   
畳取替

(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

 84  

月出西 2 棟 12 耐火 1995 2025 

 

   
畳取替

(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

 84  

月出西 3 棟 18 耐火 1995 2025 

 

   
畳取替

(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

 84  

小山 1 棟 32 耐火 1998 2025      
畳取替

(修繕) 
   -  

小山 2 棟 32 耐火 1998 2025      
畳取替

(修繕) 
   -  

野越 1C-1 30 耐火 1975 2026 

 

    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   49  

野越 1C-2 30 耐火 1975 2026 

 

    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   49  

野越 1C-3 30 耐火 1975 2026 

 

    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   49  

野越 2C-1 30 耐火 1975 2026 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

   48  

野越 2C-2 30 耐火 1975 2026 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

   48  

野越 2C-3 30 耐火 1975 2026 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

   48  

野越 1C-6 30 耐火 1975 2026 

 

    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   49  

野越 1C-7 30 耐火 1975 2026 

 

    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   49  
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団地名 
住棟 

番号 
戸数 構造 

建設 

年度 

次期点検時期 修繕・改善事業の内容 LCC 

縮減効果 

(千円/年) 

備考 法定 

点検 

法定点検に

準じた点検 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

野越 2C-6 30 耐火 1975 2026 

 

    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   49  

野越 2C-7 30 耐火 1975 2026 

 

    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   49  

野越 2C-8 30 耐火 1975 2026 

 

    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   49  

野越 1C-4 20 耐火 1977 2025 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

   63  

野越 1C-5 20 耐火 1977 2025 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

   63  

野越 1C-9 20 耐火 1977 2025 

 

    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   64  

野越 1C-8 30 耐火 1977 2025 

 

    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   64  

野越 1C-10 20 耐火 1977 2025 

 

    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   64  

野越 1C-11 20 耐火 1977 2025 

 

    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   64  

野越 2C-4 30 耐火 1977 2025 

 

    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   64  

野越 2C-5 30 耐火 1977 2025 

 

    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   64  

八幡 2C-1 30 耐火 1976 2027 

 

風呂設備

新設(居

住性) 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   58  

八幡 2C-2 30 耐火 1976 2027 

 

風呂設備

新設(居

住性) 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   58  

八幡 1C-1 30 耐火 1977 2025 

 

風呂設備

新設(居

住性) 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   64  

八幡 1C-2 24 耐火 1977 2025 

 

風呂設備

新設(居

住性) 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   64  

八幡 2C-3 16 耐火 1977 2025 

 

風呂設備

新設(居

住性) 

   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   64  

笛田 2C-1 20 耐火 1978 2026 

 

 

風呂設備

新設(居

住性) 

  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   67  

笛田 2C-2 20 耐火 1978 2026 

 

 

風呂設備

新設(居

住性) 

  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   67  
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団地名 
住棟 

番号 
戸数 構造 

建設 

年度 

次期点検時期 修繕・改善事業の内容 LCC 

縮減効果 

(千円/年) 

備考 法定 

点検 

法定点検に

準じた点検 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

笛田 2C-3 20 耐火 1979 2027 

 

  

風呂設備

新設(居

住性) 

 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   63  

横林 2C-1 25 耐火 1979 2027 

 

  

風呂設備

新設(居

住性) 

 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   63  

横林 2C-2 30 耐火 1979 2027 

 

  

風呂設備

新設(居

住性) 

 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   63  

栗ノ内 1C-1 30 耐火 1980 2025 

 

  

風呂設備

新設(居

住性) 

 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   61  

栗ノ内 1C-2 20 耐火 1980 2025 

 

  

風呂設備

新設(居

住性) 

 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   61  

栗ノ内 1C-3 20 耐火 1980 2025 

 

  

風呂設備

新設(居

住性) 

 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   61  

栗ノ内 1C-4 30 耐火 1980 2025 

 

  

風呂設備

新設(居

住性) 

 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   61  

栗ノ内 1C-5 30 耐火 1980 2025 

 

  

風呂設備

新設(居

住性) 

 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   61  

栗ノ内 2C-1 30 耐火 1980 2025 

 

  

風呂設備

新設(居

住性) 

 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   61  

栗ノ内 2C-2 20 耐火 1980 2025 

 

  

風呂設備

新設(居

住性) 

 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   61  

栗ノ内 2C-3 20 耐火 1980 2025 

 

  

風呂設備

新設(居

住性) 

 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   61  

野田 1C-1 30 耐火 1981 2026 

 

   

風呂設備

新設(居

住性) 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   68  

野田 1C-2 30 耐火 1981 2026 

 

   

風呂設備

新設(居

住性) 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   68  

野田 2C-1 30 耐火 1981 2026 

 

   

風呂設備

新設(居

住性) 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   68  

野田 2C-2 30 耐火 1981 2026 

 

   

風呂設備

新設(居

住性) 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   68  

野田 2C-3 30 耐火 1981 2026 

 

   

風呂設備

新設(居

住性) 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   68  

萩原 2C-2 20 耐火 1981 2026 

 

    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   68  

萩原 2C-3 15 耐火 1981 2026 

 

    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

   68  
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団地名 
住棟 

番号 
戸数 構造 

建設 

年度 

次期点検時期 修繕・改善事業の内容 LCC 

縮減効果 

(千円/年) 

備考 法定 

点検 

法定点検に

準じた点検 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

萩原 2C-1 15 耐火 1982 2027 

 

    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   68  

田迎 2C-1 45 耐火 1981 2026 

 

   

風呂設備

新設(居

住性) 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   68  

田迎 2C-2 24 耐火 1981 2026 

 

   

風呂設備

新設(居

住性) 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   68  

田迎 2C-3 9 耐火 1981 2026 

 

   

風呂設備

新設(居

住性) 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   68  

上ノ郷 1C-1 16 耐火 1982 2027 

 

    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   68  

上ノ郷 1C-2 20 耐火 1982 2027 

 

    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   68  

上ノ郷 1C-3 20 耐火 1982 2027 

 

    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   68  

上ノ郷 2C-1 20 耐火 1982 2027 

 

    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   68  

城南 1C-1 15 耐火 1983 2025 

 外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

   
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   67  

城南 2C-1 24 耐火 1983 2025 

 外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

   
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
   67  

日吉 1C-1 20 耐火 1985 2027 

 外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
      65  

日吉 1C-2 30 耐火 1985 2027 

 外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
      65  

日吉 2C-1 40 耐火 1985 2027 

 

 

外壁改修

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

      70  

薄場 1C-1 30 耐火 1986 2025 

 外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
     66  

薄場 2C-1 20 耐火 1986 2025 

 外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
     66  

薄場 1C-2 20 耐火 1987 2026 

 

  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
    66  

薄場 2C-2 30 耐火 1987 2026   
外壁改修

(長寿命) 
 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
    70  

薄場 2C-3 8 耐火 1987 2026   
外壁改修

(長寿命) 
 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
    71  

薄場 2C-4 4 耐火 1987 2026 

 

  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
    67  

薄場 2C-5 4 耐火 1987 2026 

 

  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
    67  

土河原 1 棟 36 耐火 1993 2026 

 

 
畳取替

(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命)

給湯器取

替(修繕) 

   66  

合志 1 棟 89 耐火 1995 2025 
 

 EV 更新 
畳取替

(修繕) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

 84  
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団地名 
住棟 

番号 
戸数 構造 

建設 

年度 

次期点検時期 修繕・改善事業の内容 LCC 

縮減効果 

(千円/年) 

備考 法定 

点検 

法定点検に

準じた点検 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

南部中央 2 棟 20 耐火 2000 2027        EV 更新  98  

白藤 7 棟 42 耐火 2001 2025      
畳取替

(修繕) 
  EV 更新 92  

白藤 8 棟 53 耐火 2001 2025      
畳取替

(修繕) 
  EV 更新 94  

白藤 9 棟 53 耐火 2001 2025      
畳取替

(修繕) 
  EV 更新 94  

白藤 10 棟 42 耐火 2001 2025      
畳取替

(修繕) 
  EV 更新 92  

鉾町 1 棟 70 耐火 2001 2025         EV 更新 112  

鉾町 2 棟 70 耐火 2001 2025         EV 更新 112  

画図重富 1 棟 28 耐火 2005 2026     
給湯器取

替(修繕) 
    -  

画図重富 2 棟 28 耐火 2005 2026     
給湯器取

替(修繕) 
    -  

画図重富 7 棟 48 耐火 2005 2026     
給湯器取

替(修繕) 
    -  

画図重富 3 棟 28 耐火 2006 2027    
給湯器取

替(修繕) 
     -  

画図重富 4 棟 28 耐火 2006 2027    
給湯器取

替(修繕) 
     -  

画図重富 5 棟 28 耐火 2007 2025     
給湯器取

替(修繕) 
    -  

画図重富 6 棟 28 耐火 2007 2025     
給湯器取

替(修繕) 
    -  

画図重富 8 棟 36 耐火 2007 2025     
給湯器取

替(修繕) 
    -  

画図重富 9 棟 27 耐火 2008 2026      
給湯器取

替(修繕) 
   -  

画図重富 10 棟 31 耐火 2008 2026      
給湯器取

替(修繕) 
   -  

花園上の原 1 棟 12 耐火 1996 2026 

 

   
畳取替

(修繕) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

85  

花園上の原 2 棟 8 耐火 1996 2026 

 

   
畳取替

(修繕) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

85  

花園上の原 3 棟 22 耐火 1996 2026 

 

   
畳取替

(修繕) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

85  

花園上の原 4 棟 18 耐火 1996 2026 

 

   
畳取替

(修繕) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

85  

花園 1 棟 6 耐火 1997 2027      
畳取替

(修繕) 
   -  

花園 2 棟 6 耐火 1997 2027      
畳取替

(修繕) 
   -  

花園 3 棟 8 耐火 1997 2027      
畳取替

(修繕) 
   -  

花園 4 棟 8 耐火 1997 2027      
畳取替

(修繕) 
   -  

花園 5 棟 6 耐火 1997 2027      
畳取替

(修繕) 
   -  

花園 6 棟 6 耐火 1997 2027      
畳取替

(修繕) 
   -  

花園 7 棟 6 耐火 1997 2027      
畳取替

(修繕) 
   -  

花園 8 棟 6 耐火 1997 2027      
畳取替

(修繕) 
   -  

花園 9 棟 9 耐火 1997 2027      
畳取替

(修繕) 
   -  

花園 10 棟 6 耐火 1997 2027      
畳取替

(修繕) 
   -  

花園 11 棟 6 耐火 1997 2027      
畳取替

(修繕) 
   -  

花園 12 棟 6 耐火 1997 2027      
畳取替

(修繕) 
   -  

花園 13 棟 9 耐火 1997 2027      
畳取替

(修繕) 
   -  

花園 14 棟 4 耐火 1997 2027      
畳取替

(修繕) 
   -  

花園 15 棟 3 耐火 1997 2027      
畳取替

(修繕) 
   -  

花園 16 棟 6 耐火 1997 2027      
畳取替

(修繕) 
   -  

花園 17 棟 3 耐火 1997 2027      
畳取替

(修繕) 
   -  
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団地名 
住棟 

番号 
戸数 構造 

建設 

年度 

次期点検時期 修繕・改善事業の内容 LCC 

縮減効果 

(千円/年) 

備考 法定 

点検 

法定点検に

準じた点検 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

花園 18 棟 5 耐火 1997 2027      
畳取替

(修繕) 
   -  

花園 19 棟 3 耐火 1997 2027      
畳取替

(修繕) 
   -  

花園 20 棟 3 耐火 1997 2027      
畳取替

(修繕) 
   -  

花園 21 棟 6 耐火 1997 2027      
畳取替

(修繕) 
   -  

花園 22 棟 6 耐火 1997 2027      
畳取替

(修繕) 
   -  

花園 23 棟 7 耐火 1997 2027      
畳取替

(修繕) 
   -  

花園 24 棟 12 耐火 1997 2027      
畳取替

(修繕) 
   -  

石神 1 棟 20 耐火 2004 2025   
給湯器取

替(修繕) 
      -  

高橋 1 棟 18 耐火 2004 2025   
給湯器取

替(修繕) 
      -  

団子原 1C-1 12 耐火 1978 2026 

 

 

風呂設備

新設(居

住性) 

  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   67  

団子原 2C-1 18 耐火 1978 2026 

 

 

風呂設備

新設(居

住性) 

  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   67  

団子原 2C-2 18 耐火 1979 2027 

 

  

風呂設備

新設(居

住性) 

 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   63  

団子原 2C-3 18 耐火 1979 2027 

 

  

風呂設備

新設(居

住性) 

 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   63  

小島 1C-1 20 耐火 1982 2027 

 

    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   68  

小島 2C-1 40 耐火 1982 2027 

 

    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

   68  

池上 1C-1 30 耐火 1987 2026 

 

 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

風呂釜取

替(修繕) 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
    66  

池上 2C-1 30 耐火 1987 2026 

 

 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

風呂釜取

替(修繕) 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
    66  

池上 2C-2 30 耐火 1987 2026 

 

 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

風呂釜取

替(修繕) 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
    66  

池上 2C-3 20 耐火 1987 2026 

 

 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

風呂釜取

替(修繕) 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
    66  

池上 2C-4 30 耐火 1987 2026 

 

 
風呂釜取

替(修繕) 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
    66  

池上 2C-5 16 耐火 1987 2026 

 

 
風呂釜取

替(修繕) 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
    66  

池上 2C-6 4 耐火 1987 2026 

 

 
風呂釜取

替(修繕) 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
    67  

池上 2C-7 4 耐火 1987 2026 

 

 
風呂釜取

替(修繕) 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
    67  

池上 2C-8 6 耐火 1987 2026 

 

 
風呂釜取

替(修繕) 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
    67  

上代 1C-1 30 耐火 1989 2025 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

風呂釜取

替(修繕) 
     53  
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団地名 
住棟 

番号 
戸数 構造 

建設 

年度 

次期点検時期 修繕・改善事業の内容 LCC 

縮減効果 

(千円/年) 

備考 法定 

点検 

法定点検に

準じた点検 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

上代 2C-1 30 耐火 1989 2025 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

風呂釜取

替(修繕) 
     53  

上代 2C-2 30 耐火 1989 2025 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

風呂釜取

替(修繕) 
     53  

上代 2C-3 30 耐火 1989 2025 

 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

風呂釜取

替(修繕) 

     54  

上代 2C-4 30 耐火 1989 2025 

 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

風呂釜取

替(修繕) 

     54  

井芹 1 棟 20 耐火 1989 2025 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

    88  

井芹 2 棟 40 耐火 1989 2025 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

     87  

井芹 3 棟 20 耐火 1989 2025 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

     54  

井芹 4 棟 40 耐火 1989 2025 

 
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

    88  

温泉 1 棟 16 耐火 1996 2026 

 

  
浄化槽取

替(修繕) 

畳取替

(修繕) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

88  

温泉 2 棟 15 耐火 1996 2026 

 

  
浄化槽取

替(修繕) 

畳取替

(修繕) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

89  

上高橋 1 棟 170 耐火 1992 2025 

 

 
給湯器取

替(修繕) 
 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

    86  

上高橋 2 棟 64 耐火 1994 2027 

 

EV 更新 
畳取替

(修繕) 
   

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

  81  

大塘 1 棟 60 耐火 1993 2026 

 

 
畳取替

(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命)

給湯器取

替(修繕) 

   87  

豊田 C 棟 8 耐火 2004 2025   
給湯器取

替(修繕) 
      -  

豊田 D 棟 8 耐火 2006 2027   
給湯器取

替(修繕) 
      -  

豊田 E 棟 8 耐火 2006 2027   
給湯器取

替(修繕) 
      -  

豊田 F 棟 8 耐火 2007 2025     
給湯器取

替(修繕) 
    -  

西宮原Ｆ 1 棟 2 準耐火 1993 2026 

 

 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

畳取替

(修繕) 
     23  

西宮原Ｆ 2 棟 2 準耐火 1993 2026 

 

 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

畳取替

(修繕) 
     23  

西宮原Ｆ 3 棟 2 準耐火 1995 2025 

 

 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

畳取替

(修繕) 
     26  

西宮原Ｇ 1 棟 2 準耐火 1995 2025 

 

 

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

 
畳取替

(修繕) 
    26  

西宮原Ｇ 2 棟 2 準耐火 1996 2026 

 

  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

畳取替

(修繕) 
    29  
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団地名 
住棟 

番号 
戸数 構造 

建設 

年度 

次期点検時期 修繕・改善事業の内容 LCC 

縮減効果 

(千円/年) 

備考 法定 

点検 

法定点検に

準じた点検 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

西宮原Ｇ 3 棟 2 準耐火 1996 2026 

 

  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

畳取替

(修繕) 
    29  

鐙田 9 棟 2 木造 1991 2027  畳取替

(修繕) 
       -  

鐙田 10 棟 2 木造 1991 2027  畳取替

(修繕) 
       -  

鐙田 11 棟 2 木造 1991 2027  畳取替

(修繕) 
       -  

鐙田 12 棟 2 木造 1991 2027  畳取替

(修繕) 
       -  

鐙田 13 棟 2 木造 1991 2027  畳取替

(修繕) 
       -  

鐙田 14 棟 2 木造 1992 2025  畳取替

(修繕) 
       -  

鐙田 15 棟 2 木造 1992 2025  畳取替

(修繕) 
       -  

鐙田 16 棟 2 木造 1992 2025  畳取替

(修繕) 
       -  

鐙田 17 棟 2 木造 1992 2025  畳取替

(修繕) 
       -  

鐙田 18 棟 2 木造 1993 2026  畳取替

(修繕) 
       -  

鐙田 19 棟 2 木造 1993 2026  畳取替

(修繕) 
       -  

鐙田 21 棟 2 木造 1993 2026  畳取替

(修繕) 
       -  

鐙田 22 棟 2 木造 1994 2027    
畳取替

(修繕) 
     -  

鐙田 23 棟 2 木造 1994 2027    
畳取替

(修繕) 
     -  

鐙田 24 棟 2 木造 1994 2027    
畳取替

(修繕) 
     -  

鐙田 25 棟 2 木造 1994 2027    
畳取替

(修繕) 
     -  

鐙田 26 棟 2 木造 1994 2027    
畳取替

(修繕) 
     -  

舞尾 A 棟 2 木造 1995 2025    
畳取替

(修繕) 
     -  

舞尾 B 棟 2 木造 1995 2025    
畳取替

(修繕) 
     -  

舞尾 C 棟 2 木造 1995 2025    
畳取替

(修繕) 
     -  

舞尾 D 棟 2 木造 1995 2025    
畳取替

(修繕) 
     -  

田原 A 棟 2 木造 1996 2026    
浄化槽取

替(修繕) 
 

畳取替

(修繕) 
   -  

田原 B 棟 2 木造 1996 2026    
浄化槽取

替(修繕) 
 

畳取替

(修繕) 
   -  

田原 C 棟 1 木造 1996 -    
浄化槽取

替(修繕) 
 

畳取替

(修繕) 
   -  

田原 D 棟 2 木造 1997 2027    
浄化槽取

替(修繕) 
 

畳取替

(修繕) 
   -  

田原 E 棟 2 木造 1997 2027    
浄化槽取

替(修繕) 
 

畳取替

(修繕) 
   -  

田原 F 棟 2 木造 1997 2027    
浄化槽取

替(修繕) 
 

畳取替

(修繕) 
   -  

豊田南 1 棟 12 耐火 2000 2027      
浄化槽取

替(修繕) 
   -  

 

  



55 

【様式 1】 計画修繕・改善事業の実施予定一覧 
事業主体名：熊本市 

住宅の区分：改良住宅 

団地名 
住棟 

番号 
戸数 構造 

建設 

年度 

次期点検時期 修繕・改善事業の内容 LCC 

縮減効果 

(千円/年) 

備考 法定 

点検 

法定点検に

準じた点検 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

川鶴 RC-3 40 耐火 1971 2025   
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

        13  

川鶴 RC-4 40 耐火 1971 2025   
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 
    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命) 

        13  

本山 1 棟 30 耐火 1975 2026   
風呂設備

新設(居

住性) 

      

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

      93  

二本木 2 棟 30 耐火 1978 2026     

風呂設備

新設(居

住性) 

    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

      67  

二本木 4 棟 12 耐火 1978 2026     

風呂設備

新設(居

住性) 

    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

      67  

宇留毛 1 棟 48 耐火 1969 2026   
畳取替

(修繕) 
    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

        52  

宇留毛 2 棟 32 耐火 1970 2027   
畳取替

(修繕) 
    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

        59  

若葉 KD-1 18 耐火 1962 2025       

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

          -  

若葉 KD-2 24 耐火 1962 2025   
風呂釜取

替(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

          -  

若葉 KD-3 18 耐火 1963 2026   
風呂釜取

替(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

          -  

若葉 KD-4 24 耐火 1963 2026   
風呂釜取

替(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

          -  

若葉 KD-5 18 耐火 1964 2027   
風呂釜取

替(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

          2  

若葉 KD-6 24 耐火 1964 2027   
風呂釜取

替(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

          2  

若葉 KD-7 18 耐火 1965 2025   
風呂釜取

替(修繕) 
    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

        7  

若葉 KD-8 15 耐火 1965 2025   
風呂釜取

替(修繕) 
    

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

        7  

栄第一 KD-11 24 耐火 1963 2026       

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

          -  

栄第一 KD-12 12 耐火 1964 2027       

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

          -  

栄第一 KD-13 18 耐火 1964 2027       

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

          -  

栄第一 KD-14 12 耐火 1965 2025         

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

        -  

栄第一 KD-15 18 耐火 1965 2025         
外壁改修

(長寿命)
        - 栄第一 



56 

団地名 
住棟 

番号 
戸数 構造 

建設 

年度 

次期点検時期 修繕・改善事業の内容 LCC 

縮減効果 

(千円/年) 

備考 法定 

点検 

法定点検に

準じた点検 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

栄第一 KD-16 12 耐火 1965 2025         

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

        - 栄第一 

栄第二 KD-20 18 耐火 1966 2026     
風呂釜取

替(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

        - 栄第二 

栄第二 KD-21 24 耐火 1967 2027     
風呂釜取

替(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

        - 栄第二 

栄第二 KD-22 24 耐火 1967 2027     
風呂釜取

替(修繕) 
  

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

        - 栄第二 

尾ノ上 1 棟 30 耐火 1973 2027         

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

        23 尾ノ上 

尾ノ上 2 棟 30 耐火 1973 2027         

外壁改修

(長寿命)

屋上防水

(長寿命)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ

(長寿命) 

        23 尾ノ上 
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【様式 1】 計画修繕・改善事業の実施予定一覧 
事業主体名：熊本市 

住宅の区分：単独住宅 

団地名 
住棟 

番号 
戸数 構造 

建設 

年度 

次期点検時期 修繕・改善事業の内容 

LCC 

縮減効果 

(千円/年) 

備考 法定 

点検 

法定点検に

準じた点検 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

春日 1 棟 40 耐火 2002 2026   
給湯器取

替(修繕) 
            -  

春日 2 棟 29 耐火 2003 2027   
給湯器取

替(修繕) 
            -  

春日第二 1 棟 94 耐火 2008 2026           
給湯器取

替(修繕) 
      -  
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【様式 2】 新規整備事業及び集約・建替事業の実施予定一覧 

団地名 住棟番号 戸数 構造 
建設 

年度 

次期点検時期 新規又は 

建替整備 

予定年度 

LCC 

(千円/年) 
備考 法定 

点検 

法定点検に

準じた点検 

萱木 1 棟 2 簡二 1979 2027  2031 年度 539 
LCC は、RC に建替し、長寿

命化改善を行った場合の試算 

萱木 2 棟 2 簡二 1979 2027  2031 年度 539 〃 

萱木 3 棟 2 簡二 1979 2027  2031 年度 539 〃 

萱木 5 棟 2 簡二 1979 2027  2031 年度 539 〃 

萱木 6 棟 2 簡二 1979 2027  2031 年度 539 〃 

萱木 7 棟 2 簡二 1979 2027  2031 年度 539 〃 

萱木 8 棟 2 簡二 1979 2027  2031 年度 539 〃 

萱木 9 棟 2 簡二 1981 2027  2031 年度 539 〃 

萱木 10 棟 2 簡二 1981 2027  2031 年度 539 〃 

萱木 11 棟 2 簡二 1981 2027  2031 年度 539 〃 

萱木 12 棟 2 簡二 1982 2027  2031 年度 539 〃 

萱木 13 棟 2 簡二 1982 2027  2031 年度 539 〃 

萱木 14 棟 2 簡二 1982 2027  2031 年度 539 〃 

萱木 15 棟 2 簡二 1982 2027  2031 年度 539 〃 

萱木 16 棟 2 簡二 1985 2027  2031 年度 539 〃 

萱木 17 棟 2 簡二 1985 2027  2031 年度 539 〃 

萱木 18 棟 2 簡二 1985 2027  2031 年度 539 〃 

萱木 19 棟 2 簡二 1985 2027  2031 年度 539 〃 

萱木 20 棟 2 簡二 1985 2027  2031 年度 539 〃 
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【様式 3】 共同施設に係る事業の実施予定一覧（集会所・遊具等） 

事業主体名：熊本市 

住宅の区分：公営住宅・改良住宅・単独住宅・災害公営住宅 

 

団地名 共同施設名 
建設 

年度 

次期点検時期 維持管理・改善事業の内容 

備考 法定 

点検 

法定点検に

準じた点検 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

               

               

 

  

実施事業なし 
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第11章  ライフサイクルコストとその縮減効果の算出 
集約・建替事業を実施する団地について、ライフサイクルコスト（LCC）を算出する。 

また、長寿命化型改善事業、全面的改善事業を実施する場合は、ライフサイクルコスト（LCC）の

縮減効果を算出する。 

 

 1．ライフサイクルコスト（LCC）の算出の基本的な考え方 

集約・建替事業を実施する公営住宅等を対象としたライフサイクルコスト（LCC）の算出の基本的

な考え方は次の通りである。 

 

LCC＝建設費＋改善費＋修繕費＋除却費  〔単位：千円／棟・年〕 

 

⚫ 建設費：当該住棟の建設時点に投資した建設工事費 

⚫ 改善費：想定される管理期間における改善工事費の見込み額から修繕費相当額を控除した額 

（改善事業を実施することにより不要となる修繕費を控除した額） 

⚫ 修繕費：管理期間における修繕工事費の見込み額 

⚫ 除却費：想定される管理期間が経過した後の除却工事費の見込み額 

 

 2．ライフサイクルコスト（LCC）の縮減効果の算出の基本的な考え方 

長寿命化型改善事業又は全面的改善事業を実施する公営住宅等を対象としたライフサイクルコスト

（LCC）の算出の基本的な考え方は次の通りである。 

［LCC の算出イメージ］ 
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❶ １棟のＬＣＣ縮減効果 ＝ ＬＣＣ（計画前）－ＬＣＣ（計画後） 

〔単位 千円/棟・年〕 

 

❷ LCC(計画前) ＝ 
建設費＋修繕費＋除却費※1 

〔単位 千円/棟・年〕 評価期間（改善非実施） 

 

※1 「建設費＋修繕費＋除却費」は公営住宅等長寿命化計画に基づく改善事業（LCC 算定対象）を実施しない場合に想定される管理期

間に要するコスト。 

 

❸ LCC(計画後) ＝ 
建設費＋改善費＋修繕費＋除却費※2 

〔単位 千円/棟・年〕 評価期間（改善実施） 

 

※2 「建設費＋改善費＋修繕費＋除却費」は公営住宅等長寿命化計画に基づく改善事業（LCC 算定対象）及び公営住宅等長寿命化計画

の計画期間以後に想定される改善事業（LCC 算定対象）を実施する場合に想定される管理期間（目標管理期間）に要するコスト。 

 

 

 3．ライフサイクルコスト（LCC）算出結果 

集約・建替事業対象住棟のLCC算出結果、及び、長寿命化型改善事業対象住棟のLCC縮減効果は、

以下となる。 

 

(1) 集約・建替事業対象住棟の LCC 算出結果 

集約・建替事業対象住棟の LCC 算出結果は、以下となる。 

［集約・建替事業対象住棟の LCC 算出結果：令和 13 年（2031 年）まで］ 

  算出条件  

対象団地 
建替 

戸数 

管理 

期間 
構造 住棟タイプ 

長寿命化改善 

実施時期 
LCC 算出結果 

高 平 150 戸 70 年 耐火造 中層片廊下型 築後 35 年目に１回 約 4,046 万円／年 

萱 木 60 戸 70 年 耐火造 中層片廊下型 築後 35 年目に１回 約 1,618 万円／年 

※ライフサイクルコスト（LCC）算定プログラム（国土交通省）により算出。 

 

(2) 長寿命化型改善事業対象住棟の LCC 縮減効果の算出結果 

長寿命化型改善事業対象住棟の LCC 縮減効果の算出結果は以下であり、すべてプラスであり、縮減

効果ありと判断する。 

［算出設定］ 

 ライフサイクルコスト（LCC）算定プログラム（国土交通省）により算出している。 

 管理期間は、耐火造 70 年、準耐火造 45 年とし、原則、以下の年を目安に適切な時期を判断し、

長寿命化改善等を１回実施すると想定する。 

➢ 外壁・屋上防水 ： 築後 35 年目 

➢ ライフライン  ： 築後 35 年目 

➢ ＥＶ      ： 築後 30 年目 
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［長寿命化型改善事業対象住棟の LCC 算出結果：令和 13 年（2031 年）まで］ 

団地名 

住棟 

番号 
戸数 構造 

竣工 

年度 

千円/棟・年 

計画前 

モデル 

計画後 

モデル 

LCC 

縮減効果 

大江 1 棟 20 耐火 1983 7,020 5,660 1,360 

渡鹿 A 棟 14 耐火 1992 5,698 4,480 1,218 

渡鹿 B 棟 16 耐火 1992 6,512 5,120 1,392 

渡鹿 C 棟 14 耐火 1992 5,698 4,480 1,218 

渡鹿 D 棟 8 耐火 1992 3,256 2,560 696 

渡鹿 E 棟 8 耐火 1992 3,256 2,560 696 

渡鹿 F 棟 4 耐火 1992 1,628 1,280 348 

川鶴 RC-3 40 耐火 1971 7,680 7,160 520 

川鶴 RC-4 40 耐火 1971 7,680 7,160 520 

本山 1 棟 30 耐火 1975 13,260 10,500 2,760 

南熊本 2C-1 12 耐火 1977 3,912 3,144 768 

南熊本 2C-2 9 耐火 1977 2,934 2,358 576 

本荘東 2C-1 40 耐火 1978 13,360 10,720 2,640 

本荘東 2C-2 21 耐火 1978 7,014 5,628 1,386 

二本木 2 棟 30 耐火 1978 10,020 8,040 1,980 

二本木 4 棟 12 耐火 1978 4,008 3,216 792 

琴平 1C-1 30 耐火 1979 9,600 7,710 1,890 

琴平 2C-1 15 耐火 1979 4,800 3,855 945 

琴平 2C-2 40 耐火 1979 12,800 10,280 2,520 

琴平 2C-3 20 耐火 1979 6,400 5,140 1,260 

琴平 2C-4 16 耐火 1979 5,120 4,112 1,008 

九品寺第一 2C-1 35 耐火 1980 10,990 8,855 2,135 

九品寺第一 2C-2 15 耐火 1980 4,710 3,795 915 

九品寺第二 2C-1 35 耐火 1980 10,990 8,855 2,135 

九品寺第二 2C-2 30 耐火 1984 12,780 10,170 2,610 

九品寺第二 2C-3 25 耐火 1984 10,650 8,475 2,175 

琴平第二 1C-1 18 耐火 1989 5,382 4,410 972 

琴平第二 1C-2 6 耐火 1989 1,794 1,470 324 

琴平第二 2C-1 20 耐火 1989 5,980 4,900 1,080 

琴平第二 2C-2 20 耐火 1989 5,980 4,900 1,080 

古川町ｼﾃｨﾊｳｽ 1 棟 18 耐火 1994 7,218 6,120 1,098 

江原 1 棟 31 耐火 1994 12,431 9,734 2,697 

橋出 1 棟 32 耐火 1994 12,832 10,048 2,784 

世安 1 棟 109 耐火 1998 44,036 32,046 11,990 

万石 1 棟 6 耐火 1995 2,310 1,806 504 

万石 2 棟 8 耐火 1995 3,080 2,408 672 

万石 3 棟 8 耐火 1995 3,080 2,408 672 

万石 4 棟 8 耐火 1995 3,080 2,408 672 

万石 5 棟 6 耐火 1995 2,310 1,806 504 

万石 6 棟 8 耐火 1995 3,080 2,408 672 

万石 7 棟 8 耐火 1995 3,080 2,408 672 

万石 8 棟 8 耐火 1995 3,080 2,408 672 

亀井 1 棟 18 耐火 1996 6,894 5,382 1,512 

亀井 2 棟 12 耐火 1996 4,596 3,588 1,008 
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亀井 3 棟 12 耐火 1996 4,596 3,588 1,008 

亀井 4 棟 12 耐火 1996 4,596 3,588 1,008 

宇留毛 1 棟 48 耐火 1969 19,680 17,232 2,448 

宇留毛 2 棟 32 耐火 1970 13,344 11,456 1,888 

新地 2C-1 20 耐火 1972 4,760 4,260 500 

新地 2C-2 30 耐火 1973 6,450 5,730 720 

新地 A-1 104 耐火 1991 29,848 24,648 5,200 

新地 A-2 107 耐火 1991 30,709 25,359 5,350 

新地 A-3 65 耐火 1991 18,655 15,405 3,250 

新地 B-1 122 耐火 1991 35,014 28,914 6,100 

新地 B-2 109 耐火 1991 31,283 25,833 5,450 

新地 C 180 耐火 1993 72,720 57,060 15,660 

新地 D-1 34 耐火 1993 11,288 9,078 2,210 

新地 D-2 146 耐火 1993 48,472 38,982 9,490 

新地 E-1 15 耐火 1993 4,980 4,005 975 

新地 E-2 12 耐火 1993 3,984 3,204 780 

新地 E-3 12 耐火 1993 3,984 3,204 780 

新地 E-11 18 耐火 1993 5,976 4,806 1,170 

新地 E-12 12 耐火 1993 3,984 3,204 780 

新地 E-13 12 耐火 1993 3,984 3,204 780 

新地 E-14 9 耐火 1993 2,988 2,403 585 

新地 E-15 12 耐火 1993 3,984 3,204 780 

新地 D-3 25 耐火 1995 9,625 7,525 2,100 

新地 E-4 12 耐火 1995 4,620 3,612 1,008 

新地 E-5 6 耐火 1995 2,310 1,806 504 

新地 E-6 9 耐火 1995 3,465 2,709 756 

新地 E-7 6 耐火 1995 2,310 1,806 504 

新地 E-8 15 耐火 1995 5,775 4,515 1,260 

新地 E-9 18 耐火 1995 6,930 5,418 1,512 

新地 E-10 18 耐火 1995 6,930 5,418 1,512 

楠 1C-7 30 耐火 1971 5,760 5,340 420 

楠 1C-8 30 耐火 1971 5,760 5,340 420 

楠 1C-9 30 耐火 1971 5,760 5,340 420 

楠 1C-10 30 耐火 1971 5,760 5,340 420 

楠 1C-11 30 耐火 1971 5,760 5,340 420 

楠 1C-12 30 耐火 1971 5,760 5,340 420 

楠 2C-7 30 耐火 1971 5,760 5,340 420 

楠 2C-8 30 耐火 1971 5,760 5,340 420 

楠 2C-9 30 耐火 1971 5,760 5,370 390 

楠 1C-13 30 耐火 1972 7,140 6,390 750 

楠 1C-14 30 耐火 1972 7,140 6,390 750 

楠 1C-15 20 耐火 1972 4,760 4,260 500 

楠 1C-16 24 耐火 1972 5,712 5,112 600 

楠 1C-17 24 耐火 1972 5,712 5,112 600 

楠 1C-18 24 耐火 1972 5,712 5,112 600 
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楠 1C-19 20 耐火 1972 4,760 4,260 500 

楠 1C-20 24 耐火 1972 5,712 5,136 576 

楠 1C-21 16 耐火 1972 3,808 3,424 384 

楠 2C-10 16 耐火 1972 3,808 3,424 384 

楠 2C-11 16 耐火 1972 3,808 3,424 384 

楠 2C-12 16 耐火 1972 3,808 3,424 384 

楠 2C-13 16 耐火 1972 3,808 3,424 384 

楠 1 棟 18 耐火 1996 6,894 5,382 1,512 

楠 2 棟 18 耐火 1996 6,894 5,382 1,512 

楠 3 棟 18 耐火 1996 6,894 5,382 1,512 

楠 4 棟 72 耐火 1999 29,808 23,184 6,624 

楠 5 棟 96 耐火 1999 39,744 30,816 8,928 

楠 6 棟 96 耐火 2001 40,032 30,720 9,312 

武蔵ケ丘 1C-1 20 耐火 1974 4,240 3,740 500 

武蔵ケ丘 1C-2 20 耐火 1974 4,240 3,740 500 

武蔵ケ丘 1C-3 20 耐火 1974 4,240 3,740 500 

武蔵ケ丘 1C-4 20 耐火 1974 4,240 3,740 500 

上ノ窪 1C-1 25 耐火 1982 8,600 6,900 1,700 

上ノ窪 2C-1 25 耐火 1982 8,600 6,900 1,700 

上ノ窪 2C-2 30 耐火 1982 10,320 8,370 1,950 

上ノ窪 2C-3 30 耐火 1982 10,320 8,370 1,950 

上ノ窪 2C-4 9 耐火 1982 3,096 2,484 612 

楠第二 1C-1 20 耐火 1988 6,320 5,160 1,160 

楠第二 1C-2 20 耐火 1988 6,320 5,060 1,260 

楠第二 2C-1 30 耐火 1988 9,480 7,560 1,920 

楠第二 2C-2 20 耐火 1988 6,320 5,140 1,180 

楠第二 2C-3 20 耐火 1988 6,320 5,140 1,180 

楠第二 2C-4 20 耐火 1988 6,320 5,160 1,160 

楠第二 2C-5 20 耐火 1988 6,320 5,040 1,280 

鹿子木 1 棟 12 耐火 1996 4,596 3,588 1,008 

鹿子木 2 棟 12 耐火 1996 4,596 3,588 1,008 

鹿子木 3 棟 24 耐火 1996 9,192 7,176 2,016 

鹿子木 4 棟 24 耐火 1996 9,192 7,176 2,016 

鹿子木 5 棟 24 耐火 1996 9,192 7,176 2,016 

鹿子木 6 棟 12 耐火 1996 4,596 3,588 1,008 

鹿子木 7 棟 12 耐火 1996 4,596 3,588 1,008 

鹿子木 8 棟 6 耐火 1996 2,298 1,794 504 

鹿子木 9 棟 6 耐火 1996 2,298 1,794 504 

弓削第二 1 棟 53 耐火 1998 21,412 15,847 5,565 

下硯川 1 棟 53 耐火 1998 21,412 15,847 5,565 

万石南 4 棟 21 耐火 1998 8,484 6,930 1,554 

帯山 2C-1 16 耐火 1984 5,536 4,480 1,056 

帯山 2C-2 40 耐火 1984 13,840 11,240 2,600 

出水 1 棟 119 耐火 1995 47,362 37,247 10,115 

出水 2 棟 44 耐火 1996 17,468 13,992 3,476 
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若葉 KD-5 18 耐火 1964 3,456 3,438 18 

若葉 KD-6 24 耐火 1964 4,608 4,584 24 

若葉 KD-7 18 耐火 1965 3,582 3,456 126 

若葉 KD-8 15 耐火 1965 2,985 2,880 105 

託麻 4 棟 69 耐火 1992 21,045 17,181 3,864 

託麻 5 棟 46 耐火 1991 13,202 10,902 2,300 

託麻 6 棟 36 耐火 1991 10,332 8,532 1,800 

託麻 7 棟 8 耐火 1991 2,296 1,896 400 

託麻 8 棟 23 耐火 1992 7,015 5,727 1,288 

託麻 9 棟 28 耐火 1992 8,540 6,972 1,568 

託麻 10 棟 20 耐火 1992 6,100 4,980 1,120 

託麻 11 棟 35 耐火 1992 10,675 8,715 1,960 

託麻 12 棟 39 耐火 1993 12,948 10,413 2,535 

託麻 13 棟 35 耐火 1994 12,775 10,080 2,695 

託麻 14 棟 32 耐火 1994 11,680 9,216 2,464 

東町 1C-1 30 耐火 1973 6,450 5,760 690 

東町 1C-2 30 耐火 1973 6,450 5,760 690 

東町 1C-3 30 耐火 1973 6,450 5,760 690 

東町 1C-4 30 耐火 1973 6,450 5,760 690 

東町 1C-5 30 耐火 1973 6,450 5,760 690 

東町 2C-1 30 耐火 1973 6,450 5,760 690 

東町 2C-2 30 耐火 1973 6,450 5,760 690 

東本町 1C-1 20 耐火 1974 4,240 3,760 480 

東本町 1C-2 16 耐火 1974 3,392 3,008 384 

東本町 1C-3 16 耐火 1974 3,392 3,008 384 

東本町 1C-4 16 耐火 1974 3,392 3,008 384 

東本町 1C-5 20 耐火 1975 5,560 4,580 980 

東本町 1C-6 20 耐火 1975 5,560 4,580 980 

東本町 2C-1 20 耐火 1977 6,520 5,260 1,260 

長嶺 2C-1 30 耐火 1976 9,210 7,500 1,710 

長嶺 2C-2 30 耐火 1976 9,210 7,500 1,710 

長嶺 1C-1 30 耐火 1976 9,210 7,470 1,740 

長嶺 1C-2 30 耐火 1976 9,210 7,470 1,740 

長嶺 1C-3 30 耐火 1976 9,210 7,470 1,740 

長嶺 1C-4 30 耐火 1976 9,210 7,470 1,740 

長嶺 1C-5 30 耐火 1976 9,210 7,470 1,740 

長嶺 2C-3 30 耐火 1976 9,210 7,500 1,710 

長嶺 2C-4 30 耐火 1976 9,210 7,500 1,710 

長嶺 2C-5 30 耐火 1976 9,210 7,470 1,740 

長嶺西 1C-1 30 耐火 1979 9,600 7,740 1,860 

長嶺西 1C-2 30 耐火 1979 9,600 7,740 1,860 

尾ノ上 3 棟 20 耐火 1968 3,900 3,820 80 

尾ノ上 1 棟 30 耐火 1973 6,450 5,760 690 

尾ノ上 2 棟 30 耐火 1973 6,450 5,760 690 

尾ノ上 1C-1 30 耐火 1982 10,320 8,370 1,950 
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尾ノ上 1C-2 25 耐火 1982 8,600 6,975 1,625 

尾ノ上 2C-1 25 耐火 1982 8,600 6,900 1,700 

尾ノ上 2C-2 20 耐火 1982 6,880 5,520 1,360 

尾ノ上 2C-3 5 耐火 1982 1,720 1,395 325 

尾ノ上 2C-4 5 耐火 1982 1,720 1,395 325 

新南部 1C-1 15 耐火 1982 5,160 4,185 975 

新南部 2C-1 35 耐火 1982 12,040 9,660 2,380 

戸島 1C-1 45 耐火 1983 15,795 12,735 3,060 

戸島 2C-1 50 耐火 1983 17,550 14,150 3,400 

戸島 2C-2 40 耐火 1983 14,040 11,320 2,720 

東尾ノ上 1 棟 34 耐火 1983 14,552 11,560 2,992 

東尾ノ上 2 棟 4 耐火 1983 1,404 1,132 272 

下南部 1C-2 30 耐火 1984 10,380 8,430 1,950 

下南部 1C-3 30 耐火 1984 10,380 8,430 1,950 

下南部 2C-1 45 耐火 1984 15,570 12,645 2,925 

下南部 2C-2 40 耐火 1984 13,840 11,240 2,600 

下南部 2C-3 28 耐火 1984 9,688 7,840 1,848 

下南部 2C-4 20 耐火 1984 6,920 5,620 1,300 

下南部 2C-5 50 耐火 1984 17,300 14,050 3,250 

下南部 1C-1 45 耐火 1984 15,570 12,645 2,925 

佐土原 1C-1 20 耐火 1985 6,880 5,580 1,300 

佐土原 2C-1 35 耐火 1985 12,040 9,765 2,275 

東町桜 1C-1 50 耐火 1985 21,200 16,650 4,550 

東町桜 2C-1 30 耐火 1985 10,320 8,370 1,950 

東町桜 2C-2 30 耐火 1985 10,320 8,220 2,100 

東町桜 1C-2 50 耐火 1986 21,100 16,500 4,600 

東町桜 2C-3 20 耐火 1986 6,960 5,500 1,460 

東町桜 2C-4 20 耐火 1986 6,960 5,500 1,460 

月出 1C-1 30 耐火 1986 10,440 8,280 2,160 

月出 1C-2 20 耐火 1986 6,960 5,520 1,440 

月出 1C-3 30 耐火 1986 10,440 8,250 2,190 

月出 2C-1 25 耐火 1986 8,700 6,900 1,800 

月出 2C-2 20 耐火 1986 6,960 5,520 1,440 

月出 2C-3 20 耐火 1986 6,960 5,500 1,460 

月出 2C-5 20 耐火 1986 6,960 5,500 1,460 

月出 2C-4 30 耐火 1987 10,230 8,100 2,130 

桜北 1C-1 50 耐火 1987 21,000 16,450 4,550 

灰塚 1C-1 25 耐火 1987 10,500 8,325 2,175 

灰塚 1C-2 20 耐火 1987 6,820 5,480 1,340 

灰塚 2C-1 20 耐火 1987 6,820 5,400 1,420 

秋津 1C-1 18 耐火 1988 5,688 4,644 1,044 

秋津 1C-2 18 耐火 1988 5,688 4,644 1,044 

秋津 2C-3 24 耐火 1988 7,584 6,192 1,392 

秋津 2C-4 32 耐火 1988 10,112 8,224 1,888 

秋津 2C-5 24 耐火 1988 7,584 6,168 1,416 
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秋津 2C-8 32 耐火 1988 10,112 8,192 1,920 

秋津 2C-9 32 耐火 1988 10,112 8,192 1,920 

秋津 1C-3 24 耐火 1988 7,584 6,168 1,416 

秋津 2C-2 18 耐火 1988 5,688 4,626 1,062 

秋津 2C-7 32 耐火 1988 10,112 8,192 1,920 

秋津 2C-1 24 耐火 1988 7,584 6,144 1,440 

秋津 2C-6 24 耐火 1988 7,584 6,144 1,440 

長嶺東 1 棟 25 耐火 1995 9,950 7,775 2,175 

長嶺東 2 棟 25 耐火 1995 9,950 7,775 2,175 

新南部第二 1 棟 50 耐火 1995 19,900 15,550 4,350 

月出西 1 棟 24 耐火 1995 9,240 7,224 2,016 

月出西 2 棟 12 耐火 1995 4,620 3,612 1,008 

月出西 3 棟 18 耐火 1995 6,930 5,418 1,512 

野越 1C-1 30 耐火 1975 8,340 6,840 1,500 

野越 1C-2 30 耐火 1975 8,340 6,840 1,500 

野越 1C-3 30 耐火 1975 8,340 6,840 1,500 

野越 2C-1 30 耐火 1975 8,340 6,870 1,470 

野越 2C-2 30 耐火 1975 8,340 6,870 1,470 

野越 2C-3 30 耐火 1975 8,340 6,870 1,470 

野越 1C-6 30 耐火 1975 8,340 6,840 1,500 

野越 1C-7 30 耐火 1975 8,340 6,840 1,500 

野越 2C-6 30 耐火 1975 8,340 6,840 1,500 

野越 2C-7 30 耐火 1975 8,340 6,840 1,500 

野越 2C-8 30 耐火 1975 8,340 6,840 1,500 

野越 1C-4 20 耐火 1977 6,520 5,260 1,260 

野越 1C-5 20 耐火 1977 6,520 5,260 1,260 

野越 1C-9 20 耐火 1977 6,520 5,240 1,280 

野越 1C-8 30 耐火 1977 9,780 7,860 1,920 

野越 1C-10 20 耐火 1977 6,520 5,240 1,280 

野越 1C-11 20 耐火 1977 6,520 5,240 1,280 

野越 2C-4 30 耐火 1977 9,780 7,860 1,920 

野越 2C-5 30 耐火 1977 9,780 7,860 1,920 

八幡 2C-1 30 耐火 1976 9,210 7,470 1,740 

八幡 2C-2 30 耐火 1976 9,210 7,470 1,740 

八幡 1C-1 30 耐火 1977 9,780 7,860 1,920 

八幡 1C-2 24 耐火 1977 7,824 6,288 1,536 

八幡 2C-3 16 耐火 1977 5,216 4,192 1,024 

笛田 2C-1 20 耐火 1978 6,680 5,360 1,320 

笛田 2C-2 20 耐火 1978 6,680 5,360 1,320 

笛田 2C-3 20 耐火 1979 6,400 5,140 1,260 

横林 2C-1 25 耐火 1979 8,000 6,425 1,575 

横林 2C-2 30 耐火 1979 9,600 7,710 1,890 

栗ノ内 1C-1 30 耐火 1980 9,420 7,590 1,830 

栗ノ内 1C-2 20 耐火 1980 6,280 5,060 1,220 

栗ノ内 1C-3 20 耐火 1980 6,280 5,060 1,220 
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栗ノ内 1C-4 30 耐火 1980 9,420 7,590 1,830 

栗ノ内 1C-5 30 耐火 1980 9,420 7,590 1,830 

栗ノ内 2C-1 30 耐火 1980 9,420 7,590 1,830 

栗ノ内 2C-2 20 耐火 1980 6,280 5,060 1,220 

栗ノ内 2C-3 20 耐火 1980 6,280 5,060 1,220 

野田 1C-1 30 耐火 1981 10,290 8,250 2,040 

野田 1C-2 30 耐火 1981 10,290 8,250 2,040 

野田 2C-1 30 耐火 1981 10,290 8,250 2,040 

野田 2C-2 30 耐火 1981 10,290 8,250 2,040 

野田 2C-3 30 耐火 1981 10,290 8,250 2,040 

萩原 2C-2 20 耐火 1981 6,860 5,500 1,360 

萩原 2C-3 15 耐火 1981 5,145 4,125 1,020 

萩原 2C-1 15 耐火 1982 5,160 4,140 1,020 

田迎 2C-1 45 耐火 1981 15,435 12,375 3,060 

田迎 2C-2 24 耐火 1981 8,232 6,600 1,632 

田迎 2C-3 9 耐火 1981 3,087 2,475 612 

上ノ郷 1C-1 16 耐火 1982 5,504 4,416 1,088 

上ノ郷 1C-2 20 耐火 1982 6,880 5,520 1,360 

上ノ郷 1C-3 20 耐火 1982 6,880 5,520 1,360 

上ノ郷 2C-1 20 耐火 1982 6,880 5,520 1,360 

城南 1C-1 15 耐火 1983 5,265 4,245 1,020 

城南 2C-1 24 耐火 1983 8,424 6,792 1,632 

日吉 1C-1 20 耐火 1985 6,880 5,580 1,300 

日吉 1C-2 30 耐火 1985 10,320 8,370 1,950 

日吉 2C-1 40 耐火 1985 13,760 10,960 2,800 

薄場 1C-1 30 耐火 1986 10,440 8,430 2,010 

薄場 2C-1 20 耐火 1986 6,960 5,620 1,340 

薄場 1C-2 20 耐火 1987 6,820 5,480 1,340 

薄場 2C-2 30 耐火 1987 10,230 8,130 2,100 

薄場 2C-3 8 耐火 1987 2,728 2,160 568 

薄場 2C-4 4 耐火 1987 1,364 1,092 272 

薄場 2C-5 4 耐火 1987 1,364 1,092 272 

土河原 1 棟 36 耐火 1993 11,952 9,612 2,340 

合志 1 棟 89 耐火 1995 35,422 27,946 7,476 

南部中央 2 棟 20 耐火 2000 8,420 6,460 1,960 

白藤 7 棟 42 耐火 2001 17,514 13,650 3,864 

白藤 8 棟 53 耐火 2001 22,101 17,119 4,982 

白藤 9 棟 53 耐火 2001 22,101 17,119 4,982 

白藤 10 棟 42 耐火 2001 17,514 13,650 3,864 

鉾町 1 棟 70 耐火 2001 29,190 21,350 7,840 

鉾町 2 棟 70 耐火 2001 29,190 21,350 7,840 

花園上の原 1 棟 12 耐火 1996 4,596 3,588 1,008 

花園上の原 2 棟 8 耐火 1996 3,064 2,392 672 

花園上の原 3 棟 22 耐火 1996 8,426 6,578 1,848 

花園上の原 4 棟 18 耐火 1996 6,894 5,382 1,512 
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団子原 1C-1 12 耐火 1978 4,008 3,216 792 

団子原 2C-1 18 耐火 1978 6,012 4,824 1,188 

団子原 2C-2 18 耐火 1979 5,760 4,626 1,134 

団子原 2C-3 18 耐火 1979 5,760 4,626 1,134 

小島 1C-1 20 耐火 1982 6,880 5,520 1,360 

小島 2C-1 40 耐火 1982 13,760 11,040 2,720 

池上 1C-1 30 耐火 1987 10,230 8,250 1,980 

池上 2C-1 30 耐火 1987 10,230 8,250 1,980 

池上 2C-2 30 耐火 1987 10,230 8,250 1,980 

池上 2C-3 20 耐火 1987 6,820 5,500 1,320 

池上 2C-4 30 耐火 1987 10,230 8,220 2,010 

池上 2C-5 16 耐火 1987 5,456 4,384 1,072 

池上 2C-6 4 耐火 1987 1,364 1,092 272 

池上 2C-7 4 耐火 1987 1,364 1,092 272 

池上 2C-8 6 耐火 1987 2,046 1,638 408 

上代 1C-1 30 耐火 1989 8,970 7,380 1,590 

上代 2C-1 30 耐火 1989 8,970 7,380 1,590 

上代 2C-2 30 耐火 1989 8,970 7,380 1,590 

上代 2C-3 30 耐火 1989 8,970 7,350 1,620 

上代 2C-4 30 耐火 1989 8,970 7,350 1,620 

井芹 1 棟 20 耐火 1989 8,320 6,560 1,760 

井芹 2 棟 40 耐火 1989 16,640 13,160 3,480 

井芹 3 棟 20 耐火 1989 5,980 4,900 1,080 

井芹 4 棟 40 耐火 1989 16,640 13,120 3,520 

温泉 1 棟 16 耐火 1996 6,352 4,944 1,408 

温泉 2 棟 15 耐火 1996 5,955 4,620 1,335 

上高橋 1 棟 170 耐火 1992 69,190 54,570 14,620 

上高橋 2 棟 64 耐火 1994 25,664 20,480 5,184 

大塘 1 棟 60 耐火 1993 24,240 19,020 5,220 

西宮原Ｆ 1 棟 2 
準耐

火 
1993 1,064 1,018 46 

西宮原Ｆ 2 棟 2 
準耐

火 
1993 1,064 1,018 46 

西宮原Ｆ 3 棟 2 
準耐

火 
1995 1,054 1,002 52 

西宮原Ｇ 1 棟 2 
準耐

火 
1995 1,054 1,002 52 

西宮原Ｇ 2 棟 2 
準耐

火 
1996 1,054 996 58 

西宮原Ｇ 3 棟 2 
準耐

火 
1996 1,054 996 58 

※ライフサイクルコスト（LCC）算定プログラム（国土交通省）により算出。 
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第12章  資料編 

 1．市営住宅一覧 

データは、令和 5 年(2023 年)4 月時点 

団地名 住棟番号 所在地 構造 階数 
管理 

戸数 

竣工 

年度 

大江 1 棟 熊本市中央区大江 4 丁目 15 番 37 号 耐火 5 20 1983 

渡鹿 A 棟 熊本市中央区渡鹿 4 丁目 17 番 1 号 耐火 4 14 1992 

渡鹿 B 棟 熊本市中央区渡鹿 7 丁目 3 番 1 号 耐火 4 16 1992 

渡鹿 C 棟 熊本市中央区渡鹿 7 丁目 3 番 2 号 耐火 3 14 1992 

渡鹿 D 棟 熊本市中央区渡鹿 7 丁目 3 番 3 号 耐火 3 8 1992 

渡鹿 E 棟 熊本市中央区渡鹿 7 丁目 3 番 4 号 耐火 3 8 1992 

渡鹿 F 棟 熊本市中央区渡鹿 7 丁目 3 番 5 号 耐火 3 4 1992 

宮内 2 木 熊本市中央区段山本町 3 番 26 号 木造 1 1 1955 

菅原 1 棟 熊本市中央区菅原町 2 番 20 号 耐火 3 18 1957 

菅原 2 棟 熊本市中央区菅原町 2 番 20 号 耐火 4 24 1958 

菅原 3 棟 熊本市中央区菅原町 8 番 3 号 耐火 4 24 1960 

菅原 4 棟 熊本市中央区菅原町 8 番 3 号 耐火 4 24 1961 

本荘 1 棟 熊本市中央区本荘 5 丁目 15 番 33 号 耐火 7 48 2011 

川鶴 RC-3 熊本市中央区大江 1 丁目 35 番 3 号 耐火 5 40 1971 

川鶴 RC-4 熊本市中央区大江 1 丁目 35 番 4 号 耐火 5 40 1971 

新町 1 棟 熊本市中央区新町 4 丁目 9 番 2 号 耐火 4 24 1967 

本山 1 棟 熊本市中央区本山 1 丁目 1 番 1 号 耐火 5 30 1975 

南熊本 2C-1 熊本市中央区南熊本 1 丁目 9 番 11 号 耐火 4 12 1977 

南熊本 2C-2 熊本市中央区南熊本 1 丁目 9 番 12 号 耐火 3 9 1977 

本荘東 2C-1 熊本市中央区本荘 2 丁目 6 番 1 号 耐火 5 40 1978 

本荘東 2C-2 熊本市中央区本荘 2 丁目 6 番 2 号 耐火 3 21 1978 

二本木 2 棟 熊本市西区二本木 4 丁目 1 番 1 号 耐火 5 30 1978 

二本木 4 棟 熊本市西区二本木 4 丁目 2 番 8 号 耐火 3 12 1978 

琴平 1C-1 熊本市中央区琴平本町 4 番 64 号 耐火 5 30 1979 

琴平 2C-1 熊本市中央区琴平本町 4 番 62 号 耐火 3 15 1979 

琴平 2C-2 熊本市中央区琴平本町 4 番 63 号 耐火 5 40 1979 

琴平 2C-3 熊本市中央区琴平本町 4 番 65 号 耐火 5 20 1979 

琴平 2C-4 熊本市中央区琴平本町 4 番 66 号 耐火 4 16 1979 

九品寺第一 2C-1 熊本市中央区九品寺 5 丁目 10 番 33 号 耐火 5 35 1980 

九品寺第一 2C-2 熊本市中央区九品寺 5 丁目 10 番 32 号 耐火 5 15 1980 

九品寺第二 2C-1 熊本市中央区九品寺 5 丁目 14 番 34 号 耐火 5 35 1980 

九品寺第二 2C-2 熊本市中央区九品寺 5 丁目 14 番 23 号 耐火 5 30 1984 

九品寺第二 2C-3 熊本市中央区九品寺 5 丁目 14 番 22 号 耐火 5 25 1984 

琴平第二 1C-1 熊本市中央区琴平 2 丁目 3 番 31 号 耐火 3 18 1989 
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団地名 住棟番号 所在地 構造 階数 
管理 

戸数 

竣工 

年度 

琴平第二 1C-2 熊本市中央区琴平 2 丁目 3 番 26 号 耐火 3 6 1989 

琴平第二 2C-1 熊本市中央区琴平 2 丁目 3 番 33 号 耐火 5 20 1989 

琴平第二 2C-2 熊本市中央区琴平 2 丁目 3 番 32 号 耐火 5 20 1989 

古 川 町 シ テ ィ ハ ウ ス 1 棟 熊本市中央区古川町 25 番地 1 耐火 9 18 1994 

江原 1 棟 熊本市中央区春竹町大字春竹 506 番地 耐火 4 31 1994 

橋出 1 棟 熊本市中央区本荘町 769 番地 1 耐火 4 32 1994 

世安 1 棟 熊本市中央区世安町 52 番地 1 耐火 10 109 1998 

大江第二 1 棟 熊本市中央区大江 2 丁目 16 番 47 耐火 4 19 2019 

南熊本第二 1 棟 熊本市中央区南熊本 2 丁目 3 番 35 号 耐火 5 45 2019 

南熊本第二 2 棟 熊本市中央区南熊本 2 丁目 3 番 37 号 耐火 5 35 2019 

黒髪 1 棟 熊本市中央区黒髪 4 丁目 14 番 47 号 木造 2 4 2000 

黒髪 2 棟 熊本市中央区黒髪 4 丁目 14 番 46 号 木造 2 4 2000 

黒髪 3 棟 熊本市中央区黒髪 4 丁目 14 番 45 号 木造 2 4 2000 

黒髪 4 棟 熊本市中央区黒髪 4 丁目 6 番 10 号 木造 2 6 2000 

黒髪 5 棟 熊本市中央区黒髪 4 丁目 6 番 11 号 木造 2 6 2000 

黒髪 6 棟 熊本市中央区黒髪 4 丁目 6 番 12 号 木造 2 8 2000 

黒髪 7 棟 熊本市中央区黒髪 4 丁目 5 番 15 号 木造 2 4 2000 

池田上の原 1 棟 熊本市西区池田 2 丁目 53 番 1 号 耐火 2 10 2003 

池田上の原 2 棟 熊本市西区池田 2 丁目 53 番 2 号 耐火 3 27 2003 

池田上の原 3 棟 熊本市西区池田 2 丁目 52 番 3 号 耐火 2 6 2003 

上岩迫 1 棟 熊本市西区池田 2 丁目 57 番 1 耐火 3 11 2005 

上岩迫 2 棟 熊本市西区池田 2 丁目 56 番 1 耐火 3 18 2005 

上岩迫 3 棟 熊本市西区池田 2 丁目 55 番 1 耐火 3 24 2005 

山下 4 棟 熊本市西区池田 2 丁目 38 番 4 号 耐火 2 6 2004 

山下 1 棟 熊本市西区池田 2 丁目 33 番 1 号 耐火 4 24 2004 

山下 2 棟 熊本市西区池田 2 丁目 33 番 2 号 耐火 3 15 2004 

山下 3 棟 熊本市西区池田 2 丁目 33 番 3 号 耐火 3 15 2004 

万石 1 棟 熊本市北区清水万石 4 丁目 7 番 1 号 耐火 3 6 1995 

万石 2 棟 熊本市北区清水万石 4 丁目 7 番 2 号 耐火 4 8 1995 

万石 3 棟 熊本市北区清水万石 4 丁目 7 番 3 号 耐火 4 8 1995 

万石 4 棟 熊本市北区清水万石 4 丁目 7 番 4 号 耐火 4 8 1995 

万石 5 棟 熊本市北区清水万石 4 丁目 7 番 5 号 耐火 3 6 1995 

万石 6 棟 熊本市北区清水万石 4 丁目 7 番 6 号 耐火 4 8 1995 

万石 7 棟 熊本市北区清水万石 4 丁目 7 番 7 号 耐火 4 8 1995 

万石 8 棟 熊本市北区清水万石 4 丁目 7 番 8 号 耐火 4 8 1995 

亀井 1 棟 熊本市北区清水亀井町 37 番 1 号 耐火 3 18 1996 

亀井 2 棟 熊本市北区清水亀井町 37 番 2 号 耐火 3 12 1996 

亀井 3 棟 熊本市北区清水亀井町 37 番 3 号 耐火 3 12 1996 
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管理 
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竣工 

年度 

亀井 4 棟 熊本市北区清水亀井町 33 番 4 号 耐火 3 12 1996 

堂の前 1 棟 熊本市北区龍田 6 丁目 4 番 1 号 耐火 3 18 2007 

堂の前 2 棟 熊本市北区龍田 6 丁目 4 番 2 号 耐火 3 18 2007 

堂の前 3 棟 熊本市北区龍田 6 丁目 4 番 3 号 耐火 3 18 2007 

宇留毛 1 棟 熊本市中央区黒髪 6 丁目 17 番 2 号 耐火 4 48 1969 

宇留毛 2 棟 熊本市中央区黒髪 6 丁目 17 番 2 号 耐火 4 32 1970 

高平 1 簡 2 階-1 熊本市北区高平 2 丁目 8 番 2 簡二 2 24 1963 

高平 1 簡 2 階-2 熊本市北区高平 2 丁目 8 番 2 簡二 2 26 1964 

高平 1 棟 熊本市北区高平 2 丁目 8 番 1 耐火 4 24 1963 

高平 1 簡 2 階-3 熊本市北区高平 2 丁目 8 番 2 簡二 2 28 1965 

高平 2 棟 熊本市北区高平 2 丁目 8 番 1 耐火 4 24 1965 

高平 3 棟 熊本市北区高平 2 丁目 8 番 1 耐火 4 24 1966 

高平 4 棟 熊本市北区高平 2 丁目 8 番 1 耐火 4 24 1966 

新地 2C-1 熊本市北区清水新地 7 丁目 1 番 1 号 耐火 5 20 1972 

新地 2C-2 熊本市北区清水新地 7 丁目 1 番 2 号 耐火 5 30 1973 

新地 A-1 熊本市北区清水新地 5 丁目 9 番 1 号 耐火 5 104 1991 

新地 A-2 熊本市北区清水新地 5 丁目 9 番 2 号 耐火 5 107 1991 

新地 A-3 熊本市北区清水新地 5 丁目 9 番 3 号 耐火 3 65 1991 

新地 B-1 熊本市北区清水新地 5 丁目 12 番 1 号 耐火 5 122 1991 

新地 B-2 熊本市北区清水新地 5 丁目 12 番 2 号 耐火 5 109 1991 

新地 C 熊本市北区清水新地 5 丁目 13 番 1 号 耐火 7 180 1993 

新地 D-1 熊本市北区清水新地 7 丁目 2 番 1 号 耐火 4 34 1993 

新地 D-2 熊本市北区清水新地 7 丁目 4 番 1 号 耐火 4 146 1993 

新地 E-1 熊本市北区清水新地 7 丁目 2 番 2 号 耐火 3 15 1993 

新地 E-2 熊本市北区清水新地 7 丁目 2 番 3 号 耐火 3 12 1993 

新地 E-3 熊本市北区清水新地 7 丁目 2 番 4 号 耐火 3 12 1993 

新地 E-11 熊本市北区清水新地 7 丁目 2 番 13 号 耐火 3 18 1993 

新地 E-12 熊本市北区清水新地 7 丁目 2 番 14 号 耐火 3 12 1993 

新地 E-13 熊本市北区清水新地 7 丁目 2 番 15 号 耐火 3 12 1993 

新地 E-14 熊本市北区清水新地 7 丁目 2 番 16 号 耐火 3 9 1993 

新地 E-15 熊本市北区清水新地 7 丁目 2 番 17 号 耐火 3 12 1993 

新地 D-3 熊本市北区清水新地 5 丁目 16 番 1 号 耐火 3 25 1995 

新地 E-4 熊本市北区清水新地 7 丁目 2 番 5 号 耐火 3 12 1995 

新地 E-5 熊本市北区清水新地 7 丁目 2 番 6 号 耐火 3 6 1995 

新地 E-6 熊本市北区清水新地 7 丁目 2 番 7 号 耐火 3 9 1995 

新地 E-7 熊本市北区清水新地 7 丁目 2 番 8 号 耐火 3 6 1995 

新地 E-8 熊本市北区清水新地 7 丁目 2 番 9 号 耐火 3 15 1995 

新地 E-9 熊本市北区清水新地 7 丁目 2 番 10 号 耐火 3 18 1995 
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新地 E-10 熊本市北区清水新地 7 丁目 2 番 11 号 耐火 3 18 1995 

楠 1C-7 熊本市北区楠 4 丁目 1 番 1 号 耐火 5 30 1971 

楠 1C-8 熊本市北区楠 4 丁目 1 番 2 号 耐火 5 30 1971 

楠 1C-9 熊本市北区楠 4 丁目 1 番 3 号 耐火 5 30 1971 

楠 1C-10 熊本市北区楠 4 丁目 6 番 1 号 耐火 5 30 1971 

楠 1C-11 熊本市北区楠 4 丁目 6 番 2 号 耐火 5 30 1971 

楠 1C-12 熊本市北区楠 4 丁目 6 番 3 号 耐火 5 30 1971 

楠 2C-7 熊本市北区楠 4 丁目 3 番 2 号 耐火 5 30 1971 

楠 2C-8 熊本市北区楠 4 丁目 3 番 3 号 耐火 5 30 1971 

楠 2C-9 熊本市北区楠 5 丁目 7 番 8 号 耐火 5 30 1971 

楠 1C-13 熊本市北区楠 4 丁目 2 番 1 号 耐火 5 30 1972 

楠 1C-14 熊本市北区楠 4 丁目 2 番 2 号 耐火 5 30 1972 

楠 1C-15 熊本市北区楠 4 丁目 2 番 3 号 耐火 5 20 1972 

楠 1C-16 熊本市北区楠 4 丁目 5 番 1 号 耐火 4 24 1972 

楠 1C-17 熊本市北区楠 4 丁目 5 番 2 号 耐火 4 24 1972 

楠 1C-18 熊本市北区楠 4 丁目 5 番 3 号 耐火 4 24 1972 

楠 1C-19 熊本市北区楠 4 丁目 3 番 1 号 耐火 5 20 1972 

楠 1C-20 熊本市北区楠 5 丁目 7 番 7 号 耐火 4 24 1972 

楠 1C-21 熊本市北区楠 5 丁目 7 番 6 号 耐火 4 16 1972 

楠 2C-10 熊本市北区楠 5 丁目 7 番 4 号 耐火 4 16 1972 

楠 2C-11 熊本市北区楠 5 丁目 7 番 3 号 耐火 4 16 1972 

楠 2C-12 熊本市北区楠 5 丁目 7 番 2 号 耐火 4 16 1972 

楠 2C-13 熊本市北区楠 5 丁目 7 番 1 号 耐火 4 16 1972 

楠 1 棟 熊本市北区楠 1 丁目 3 番 1 号 耐火 3 18 1996 

楠 2 棟 熊本市北区楠 1 丁目 3 番 2 号 耐火 3 18 1996 

楠 3 棟 熊本市北区楠 1 丁目 3 番 3 号 耐火 3 18 1996 

楠 4 棟 熊本市北区楠 3 丁目 4 番 4 号 耐火 6 72 1999 

楠 5 棟 熊本市北区楠 3 丁目 1 番 5 号 耐火 6 96 1999 

楠 7 棟 熊本市北区楠 1 丁目 7 番 7 号 耐火 3 21 2001 

楠 6 棟 熊本市北区楠 1 丁目 8 番 6 号 耐火 6 96 2001 

楠 16 棟 熊本市北区楠 1 丁目 20 番 5 号 耐火 5 24 2002 

楠 8 棟 熊本市北区楠 1 丁目 6 番 8 号 耐火 3 12 2003 

楠 9 棟 熊本市北区楠 1 丁目 6 番 9 号 耐火 3 12 2003 

楠 11 棟 熊本市北区楠 1 丁目 6 番 11 号 耐火 3 12 2003 

楠 15 棟 熊本市北区楠 1 丁目 2 番 15 号 耐火 3 12 2003 

楠 10 棟 熊本市北区楠 1 丁目 6 番 10 号 耐火 6 47 2003 

楠 12 棟 熊本市北区楠 1 丁目 4 番 12 号 耐火 5 20 2003 

楠 13 棟 熊本市北区楠 1 丁目 4 番 13 号 耐火 4 16 2003 
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楠 14 棟 熊本市北区楠 1 丁目 4 番 14 号 耐火 2 10 2011 

楠 19 棟 熊本市北区楠 1 丁目 21 番 2 号 耐火 5 35 2013 

楠 20 棟 熊本市北区楠 1 丁目 21 番 1 号 耐火 5 35 2013 

楠 21 棟 熊本市北区楠 2 丁目 7 番 13 号 耐火 5 80 2014 

楠 22 棟 熊本市北区楠 2 丁目 7 番 5 号 耐火 5 80 2015 

武蔵ケ丘 1C-1 熊本市北区武蔵ケ丘 3 丁目 17 番 1 号 耐火 5 20 1974 

武蔵ケ丘 1C-2 熊本市北区武蔵ケ丘 3 丁目 17 番 2 号 耐火 5 20 1974 

武蔵ケ丘 1C-3 熊本市北区武蔵ケ丘 3 丁目 17 番 3 号 耐火 5 20 1974 

武蔵ケ丘 1C-4 熊本市北区武蔵ケ丘 3 丁目 17 番 4 号 耐火 5 20 1974 

大窪 1C-1 熊本市北区大窪 5 丁目 5 番 7 号 耐火 5 30 1981 

大窪 1C-2 熊本市北区大窪 5 丁目 5 番 8 号 耐火 5 30 1981 

大窪 2C-1 熊本市北区大窪 5 丁目 5 番 5 号 耐火 5 30 1981 

大窪 2C-2 熊本市北区大窪 5 丁目 5 番 6 号 耐火 5 30 1981 

大窪 2C-3 熊本市北区大窪 5 丁目 5 番 9 号 耐火 5 30 1981 

上ノ窪 1C-1 熊本市北区武蔵ケ丘 7 丁目 5 番 4 号 耐火 5 25 1982 

上ノ窪 2C-1 熊本市北区武蔵ケ丘 7 丁目 5 番 1 号 耐火 5 25 1982 

上ノ窪 2C-2 熊本市北区武蔵ケ丘 7 丁目 5 番 2 号 耐火 5 30 1982 

上ノ窪 2C-3 熊本市北区武蔵ケ丘 7 丁目 5 番 3 号 耐火 5 30 1982 

上ノ窪 2C-4 熊本市北区武蔵ケ丘 7 丁目 2 番 26 号 耐火 3 9 1982 

楠第二 1C-1 熊本市北区楠 7 丁目 1 番 6 号 耐火 5 20 1988 

楠第二 1C-2 熊本市北区楠 7 丁目 1 番 7 号 耐火 5 20 1988 

楠第二 2C-1 熊本市北区楠 7 丁目 1 番 1 号 耐火 5 30 1988 

楠第二 2C-2 熊本市北区楠 7 丁目 1 番 2 号 耐火 5 20 1988 

楠第二 2C-3 熊本市北区楠 7 丁目 1 番 3 号 耐火 5 20 1988 

楠第二 2C-4 熊本市北区楠 7 丁目 1 番 4 号 耐火 5 20 1988 

楠第二 2C-5 熊本市北区楠 7 丁目 1 番 5 号 耐火 5 20 1988 

鹿子木 1 棟 熊本市北区鹿子木町 132 番地 1 耐火 3 12 1996 

鹿子木 2 棟 熊本市北区鹿子木町 132 番地 1 耐火 3 12 1996 

鹿子木 3 棟 熊本市北区鹿子木町 132 番地 1 耐火 4 24 1996 

鹿子木 4 棟 熊本市北区鹿子木町 132 番地 1 耐火 4 24 1996 

鹿子木 5 棟 熊本市北区鹿子木町 132 番地 1 耐火 4 24 1996 

鹿子木 6 棟 熊本市北区鹿子木町 132 番地 1 耐火 3 12 1996 

鹿子木 7 棟 熊本市北区鹿子木町 132 番地 1 耐火 3 12 1996 

鹿子木 8 棟 熊本市北区鹿子木町 132 番地 1 耐火 3 6 1996 

鹿子木 9 棟 熊本市北区鹿子木町 132 番地 1 耐火 3 6 1996 

弓削第２ 1 棟 熊本市北区龍田町弓削 715 番地 1 耐火 6 53 1998 

下硯川 1 棟 熊本市北区下硯川 2 丁目 10 番 1 耐火 6 53 1998 

万石南 4 棟 熊本市北区清水万石 1 丁目 1 番 4 号 耐火 3 21 1998 
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万石南 1 棟 熊本市北区清水万石 1 丁目 4 番 1 号 耐火 3 21 1998 

万石南 2 棟 熊本市北区清水万石 1 丁目 4 番 2 号 耐火 3 15 1998 

万石南 3 棟 熊本市北区清水万石 1 丁目 4 番 3 号 耐火 3 12 1998 

帯山 2C-1 熊本市中央区帯山 1 丁目 37 番 1 号 耐火 4 16 1984 

帯山 2C-2 熊本市中央区帯山 1 丁目 37 番 2 号 耐火 5 40 1984 

出水 1 棟 熊本市中央区水前寺公園 16 番 30 号 耐火 7 119 1995 

出水 2 棟 熊本市中央区水前寺公園 16 番 41 号 耐火 7 44 1996 

北上 1 棟 熊本市東区上南部 3 丁目 31 番 1 号 耐火 3 24 2000 

北上 2 棟 熊本市東区上南部 3 丁目 31 番 2 号 耐火 3 24 2000 

北上 3 棟 熊本市東区上南部 3 丁目 31 番 3 号 耐火 3 21 2000 

若葉 KD-1 熊本市東区若葉 2 丁目 11 番 1 号 耐火 3 18 1962 

若葉 KD-2 熊本市東区若葉 2 丁目 11 番 2 号 耐火 3 24 1962 

若葉 KD-3 熊本市東区若葉 2 丁目 11 番 3 号 耐火 3 18 1963 

若葉 KD-4 熊本市東区若葉 2 丁目 11 番 4 号 耐火 3 24 1963 

若葉 KD-5 熊本市東区若葉 2 丁目 11 番 5 号 耐火 3 18 1964 

若葉 KD-6 熊本市東区若葉 2 丁目 11 番 6 号 耐火 3 24 1964 

若葉 KD-7 熊本市東区若葉 2 丁目 11 番 7 号 耐火 3 18 1965 

若葉 KD-8 熊本市東区若葉 2 丁目 11 番 8 号 耐火 3 15 1965 

栄第一 KD-11 熊本市東区栄町 2 番 1 号 耐火 3 24 1963 

栄第一 KD-12 熊本市東区栄町 2 番 1 号 耐火 3 12 1964 

栄第一 KD-13 熊本市東区栄町 2 番 1 号 耐火 3 18 1964 

栄第一 KD-14 熊本市東区栄町 2 番 1 号 耐火 3 12 1965 

栄第一 KD-15 熊本市東区栄町 2 番 1 号 耐火 3 18 1965 

栄第一 KD-16 熊本市東区栄町 2 番 1 号 耐火 3 12 1965 

栄第二 KD-20 熊本市東区若葉 3 丁目 5 番 20 号 耐火 3 18 1966 

栄第二 KD-21 熊本市東区若葉 3 丁目 5 番 20 号 耐火 4 24 1967 

栄第二 KD-22 熊本市東区若葉 3 丁目 5 番 20 号 耐火 4 24 1967 

託麻 4 棟 熊本市東区西原 3 丁目 2 番 4 号 耐火 5 69 1992 

託麻 5 棟 熊本市東区西原 3 丁目 2 番 5 号 耐火 4 46 1991 

託麻 6 棟 熊本市東区西原 3 丁目 2 番 6 号 耐火 4 36 1991 

託麻 7 棟 熊本市東区西原 3 丁目 2 番 7 号 耐火 4 8 1991 

託麻 8 棟 熊本市東区西原 3 丁目 2 番 8 号 耐火 5 23 1992 

託麻 9 棟 熊本市東区西原 3 丁目 2 番 9 号 耐火 4 28 1992 

託麻 10 棟 熊本市東区西原 3 丁目 2 番 10 号 耐火 4 20 1992 

託麻 11 棟 熊本市東区西原 3 丁目 2 番 11 号 耐火 4 35 1992 

託麻 12 棟 熊本市東区西原 3 丁目 2 番 12 号 耐火 4 39 1993 

託麻 13 棟 熊本市東区西原 3 丁目 2 番 13 号 耐火 5 35 1994 

託麻 14 棟 熊本市東区西原 3 丁目 2 番 14 号 耐火 4 32 1994 
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託麻 15 棟 熊本市東区西原 3 丁目 2 番 15 号 耐火 5 48 2012 

東町 1C-1 熊本市東区東町 2 丁目 2 番 7 号 耐火 5 30 1973 

東町 1C-2 熊本市東区東町 2 丁目 2 番 6 号 耐火 5 30 1973 

東町 1C-3 熊本市東区東町 2 丁目 2 番 5 号 耐火 5 30 1973 

東町 1C-4 熊本市東区東町 2 丁目 2 番 3 号 耐火 5 30 1973 

東町 1C-5 熊本市東区東町 2 丁目 2 番 4 号 耐火 5 30 1973 

東町 2C-1 熊本市東区東町 2 丁目 2 番 2 号 耐火 5 30 1973 

東町 2C-2 熊本市東区東町 2 丁目 2 番 1 号 耐火 5 30 1973 

東本町 1C-1 熊本市東区東本町 8 番 1 号 耐火 5 20 1974 

東本町 1C-2 熊本市東区東本町 8 番 2 号 耐火 4 16 1974 

東本町 1C-3 熊本市東区東本町 8 番 3 号 耐火 4 16 1974 

東本町 1C-4 熊本市東区東本町 8 番 4 号 耐火 4 16 1974 

東本町 1C-5 熊本市東区東本町 8 番 5 号 耐火 5 20 1975 

東本町 1C-6 熊本市東区東本町 8 番 6 号 耐火 5 20 1975 

東本町 2C-1 熊本市東区東本町 8 番 7 号 耐火 5 20 1977 

長嶺 2C-1 熊本市東区長嶺南 3 丁目 10 番 1 号 耐火 5 30 1976 

長嶺 2C-2 熊本市東区長嶺南 3 丁目 10 番 2 号 耐火 5 30 1976 

長嶺 1C-1 熊本市東区長嶺南 3 丁目 10 番 6 号 耐火 5 30 1976 

長嶺 1C-2 熊本市東区長嶺南 3 丁目 10 番 7 号 耐火 5 30 1976 

長嶺 1C-3 熊本市東区長嶺南 3 丁目 10 番 8 号 耐火 5 30 1976 

長嶺 1C-4 熊本市東区長嶺南 3 丁目 10 番 9 号 耐火 5 30 1976 

長嶺 1C-5 熊本市東区長嶺南 3 丁目 10 番 10 号 耐火 5 30 1976 

長嶺 2C-3 熊本市東区長嶺南 3 丁目 10 番 3 号 耐火 5 30 1976 

長嶺 2C-4 熊本市東区長嶺南 3 丁目 10 番 4 号 耐火 5 30 1976 

長嶺 2C-5 熊本市東区長嶺南 3 丁目 10 番 5 号 耐火 5 30 1976 

長嶺西 1C-1 熊本市東区長嶺西 1 丁目 6 番 38 号 耐火 5 30 1979 

長嶺西 1C-2 熊本市東区長嶺西 1 丁目 6 番 39 号 耐火 5 30 1979 

尾ノ上 3 棟 熊本市東区尾ノ上 1 丁目 34 番 13 号 耐火 4 20 1968 

尾ノ上 1 棟 熊本市東区尾ノ上 1 丁目 22 番 14 号 耐火 5 30 1973 

尾ノ上 2 棟 熊本市東区尾ノ上 1 丁目 22 番 12 号 耐火 5 30 1973 

尾ノ上 1C-1 熊本市東区尾ノ上 1 丁目 29 番 1 号 耐火 5 30 1982 

尾ノ上 1C-2 熊本市東区尾ノ上 1 丁目 29 番 2 号 耐火 5 25 1982 

尾ノ上 2C-1 熊本市東区尾ノ上 1 丁目 29 番 3 号 耐火 5 25 1982 

尾ノ上 2C-2 熊本市東区尾ノ上 1 丁目 29 番 4 号 耐火 4 20 1982 

尾ノ上 2C-3 熊本市東区尾ノ上 1 丁目 19 番 18 号 耐火 3 5 1982 

尾ノ上 2C-4 熊本市東区尾ノ上 1 丁目 19 番 16 号 耐火 3 5 1982 

新南部 1C-1 熊本市東区新南部 2 丁目 1 番 81 号 耐火 5 15 1982 

新南部 2C-1 熊本市東区新南部 2 丁目 1 番 80 号 耐火 5 35 1982 
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戸島 1C-1 熊本市東区戸島西 5 丁目 2 番 1 号 耐火 5 45 1983 

戸島 2C-1 熊本市東区戸島西 1 丁目 34 番 1 号 耐火 5 50 1983 

戸島 2C-2 熊本市東区戸島西 1 丁目 34 番 2 号 耐火 5 40 1983 

東尾ノ上 1 棟 熊本市東区尾ノ上 2 丁目 24 番 14 号 耐火 5 34 1983 

東尾ノ上 2 棟 熊本市東区尾ノ上 2 丁目 24 番 15 号 耐火 2 4 1983 

下南部 1C-2 熊本市東区下南部 2 丁目 5 番 6 号 耐火 5 30 1984 

下南部 1C-3 熊本市東区下南部 2 丁目 5 番 7 号 耐火 5 30 1984 

下南部 2C-1 熊本市東区下南部 2 丁目 5 番 2 号 耐火 5 45 1984 

下南部 2C-2 熊本市東区下南部 2 丁目 5 番 3 号 耐火 5 40 1984 

下南部 2C-3 熊本市東区下南部 2 丁目 5 番 4 号 耐火 4 28 1984 

下南部 2C-4 熊本市東区下南部 2 丁目 5 番 5 号 耐火 5 20 1984 

下南部 2C-5 熊本市東区下南部 2 丁目 5 番 8 号 耐火 5 50 1984 

下南部 1C-1 熊本市東区下南部 2 丁目 5 番 1 号 耐火 5 45 1984 

佐土原 1C-1 熊本市東区榎町 1 番 1 号 耐火 5 20 1985 

佐土原 2C-1 熊本市東区榎町 1 番 2 号 耐火 5 35 1985 

東町桜 1C-1 熊本市東区東町 4 丁目 9 番 1 号 耐火 5 50 1985 

東町桜 2C-1 熊本市東区東町 4 丁目 9 番 6 号 耐火 5 30 1985 

東町桜 2C-2 熊本市東区東町 4 丁目 9 番 5 号 耐火 5 30 1985 

東町桜 1C-2 熊本市東区東町 4 丁目 9 番 4 号 耐火 5 50 1986 

東町桜 2C-3 熊本市東区東町 4 丁目 9 番 2 号 耐火 5 20 1986 

東町桜 2C-4 熊本市東区東町 4 丁目 9 番 3 号 耐火 5 20 1986 

月出 1C-1 熊本市東区月出 6 丁目 4 番 1 号 耐火 5 30 1986 

月出 1C-2 熊本市東区月出 6 丁目 4 番 2 号 耐火 5 20 1986 

月出 1C-3 熊本市東区月出 6 丁目 4 番 7 号 耐火 5 30 1986 

月出 2C-1 熊本市東区月出 6 丁目 4 番 3 号 耐火 5 25 1986 

月出 2C-2 熊本市東区月出 6 丁目 4 番 4 号 耐火 5 20 1986 

月出 2C-3 熊本市東区月出 6 丁目 4 番 5 号 耐火 5 20 1986 

月出 2C-5 熊本市東区月出 6 丁目 4 番 8 号 耐火 5 20 1986 

月出 2C-4 熊本市東区月出 6 丁目 4 番 6 号 耐火 5 30 1987 

桜北 1C-1 熊本市東区東町 4 丁目 4 番 1 号 耐火 5 50 1987 

灰塚 1C-1 熊本市東区尾ノ上 3 丁目 13 番 29 号 耐火 5 25 1987 

灰塚 1C-2 熊本市東区尾ノ上 3 丁目 14 番 32 号 耐火 5 20 1987 

灰塚 2C-1 熊本市東区尾ノ上 3 丁目 14 番 35 号 耐火 5 20 1987 

秋津 1C-1 熊本市東区秋津町秋田 3298 番地 2 耐火 3 18 1988 

秋津 1C-2 熊本市東区秋津町秋田 3298 番地 2 耐火 3 18 1988 

秋津 2C-3 熊本市東区秋津町秋田 3298 番地 2 耐火 4 24 1988 

秋津 2C-4 熊本市東区秋津町秋田 3298 番地 2 耐火 4 32 1988 

秋津 2C-5 熊本市東区秋津町秋田 3298 番地 2 耐火 4 24 1988 
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秋津 2C-8 熊本市東区秋津町秋田 3298 番地 2 耐火 4 32 1988 

秋津 2C-9 熊本市東区秋津町秋田 3298 番地 2 耐火 4 32 1988 

秋津 1C-3 熊本市東区秋津町秋田 3298 番地 2 耐火 3 24 1988 

秋津 2C-2 熊本市東区秋津町秋田 3298 番地 2 耐火 3 18 1988 

秋津 2C-7 熊本市東区秋津町秋田 3298 番地 2 耐火 4 32 1988 

秋津 2C-1 熊本市東区秋津町秋田 3298 番地 2 耐火 4 24 1988 

秋津 2C-6 熊本市東区秋津町秋田 3298 番地 2 耐火 4 24 1988 

長嶺東 1 棟 熊本市東区長嶺南 7 丁目 1 番 16 号 耐火 5 25 1995 

長嶺東 2 棟 熊本市東区長嶺南 7 丁目 1 番 17 号 耐火 5 25 1995 

新南部第二 1 棟 熊本市東区新南部 5 丁目 3 番 33 号 耐火 4 50 1995 

月出西 1 棟 熊本市東区月出 6 丁目 2 番 111 号 耐火 3 24 1995 

月出西 2 棟 熊本市東区月出 6 丁目 2 番 112 号 耐火 3 12 1995 

月出西 3 棟 熊本市東区月出 6 丁目 2 番 113 号 耐火 3 18 1995 

小山 1 棟 熊本市東区小山 2 丁目 12 番 1 号 耐火 4 32 1998 

小山 2 棟 熊本市東区小山 2 丁目 12 番 2 号 耐火 4 32 1998 

秋津第二 1 棟 熊本市東区秋津 3 丁目 17 番 3 号 準耐火 2 4 2019 

秋津第二 2 棟 熊本市東区秋津 3 丁目 17 番 4 号 準耐火 2 4 2019 

秋津第二 3 棟 熊本市東区秋津 3 丁目 17 番 5 号 準耐火 2 4 2019 

秋津第二 4 棟 熊本市東区秋津 3 丁目 17 番 6 号 準耐火 2 4 2019 

秋津第二 5 棟 熊本市東区秋津 3 丁目 17 番 7 号 準耐火 2 4 2019 

秋津第二 6 棟 熊本市東区秋津 3 丁目 17 番 8 号 準耐火 2 4 2019 

秋津第二 7 棟 熊本市東区秋津 3 丁目 17 番 9 号 準耐火 2 4 2019 

秋津第二 8 棟 熊本市東区秋津 3 丁目 17 番 10 号 準耐火 2 4 2019 

秋津第二 9 棟 熊本市東区秋津 3 丁目 17 番 11 号 準耐火 2 4 2019 

野越 1C-1 熊本市南区南高江 4 丁目 1 番 17 号 耐火 5 30 1975 

野越 1C-2 熊本市南区南高江 4 丁目 1 番 9 号 耐火 5 30 1975 

野越 1C-3 熊本市南区南高江 4 丁目 1 番 5 号 耐火 5 30 1975 

野越 2C-1 熊本市南区南高江 4 丁目 1 番 18 号 耐火 5 30 1975 

野越 2C-2 熊本市南区南高江 4 丁目 1 番 8 号 耐火 5 30 1975 

野越 2C-3 熊本市南区南高江 4 丁目 1 番 6 号 耐火 5 30 1975 

野越 1C-6 熊本市南区南高江 4 丁目 1 番 15 号 耐火 5 30 1975 

野越 1C-7 熊本市南区南高江 4 丁目 1 番 12 号 耐火 5 30 1975 

野越 2C-6 熊本市南区南高江 4 丁目 1 番 16 号 耐火 5 30 1975 

野越 2C-7 熊本市南区南高江 4 丁目 1 番 11 号 耐火 5 30 1975 

野越 2C-8 熊本市南区南高江 4 丁目 1 番 3 号 耐火 5 30 1975 

野越 1C-4 熊本市南区南高江 4 丁目 1 番 19 号 耐火 5 20 1977 

野越 1C-5 熊本市南区南高江 4 丁目 1 番 7 号 耐火 5 20 1977 

野越 1C-9 熊本市南区南高江 4 丁目 1 番 14 号 耐火 5 20 1977 
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野越 1C-8 熊本市南区南高江 4 丁目 1 番 2 号 耐火 5 30 1977 

野越 1C-10 熊本市南区南高江 4 丁目 1 番 13 号 耐火 5 20 1977 

野越 1C-11 熊本市南区南高江 4 丁目 1 番 1 号 耐火 5 20 1977 

野越 2C-4 熊本市南区南高江 4 丁目 1 番 10 号 耐火 5 30 1977 

野越 2C-5 熊本市南区南高江 4 丁目 1 番 4 号 耐火 5 30 1977 

八幡 2C-1 熊本市南区八幡 9 丁目 6 番 10 号 耐火 5 30 1976 

八幡 2C-2 熊本市南区八幡 9 丁目 6 番 11 号 耐火 5 30 1976 

八幡 1C-1 熊本市南区八幡 9 丁目 6 番 12 号 耐火 5 30 1977 

八幡 1C-2 熊本市南区八幡 9 丁目 6 番 13 号 耐火 4 24 1977 

八幡 2C-3 熊本市南区八幡 9 丁目 3 番 20 号 耐火 4 16 1977 

笛田 2C-1 熊本市南区良町 2 丁目 5 番 153 号 耐火 5 20 1978 

笛田 2C-2 熊本市南区良町 2 丁目 5 番 148 号 耐火 5 20 1978 

笛田 2C-3 熊本市南区良町 2 丁目 5 番 147 号 耐火 5 20 1979 

横林 2C-1 熊本市南区日吉 1 丁目 4 番 45 号 耐火 5 25 1979 

横林 2C-2 熊本市南区日吉 1 丁目 4 番 46 号 耐火 5 30 1979 

栗ノ内 1C-1 熊本市南区日吉 1 丁目 6 番 2 号 耐火 5 30 1980 

栗ノ内 1C-2 熊本市南区日吉 1 丁目 6 番 3 号 耐火 5 20 1980 

栗ノ内 1C-3 熊本市南区日吉 1 丁目 6 番 4 号 耐火 5 20 1980 

栗ノ内 1C-4 熊本市南区日吉 1 丁目 6 番 6 号 耐火 5 30 1980 

栗ノ内 1C-5 熊本市南区日吉 1 丁目 6 番 8 号 耐火 5 30 1980 

栗ノ内 2C-1 熊本市南区日吉 1 丁目 6 番 1 号 耐火 5 30 1980 

栗ノ内 2C-2 熊本市南区日吉 1 丁目 6 番 5 号 耐火 5 20 1980 

栗ノ内 2C-3 熊本市南区日吉 1 丁目 6 番 7 号 耐火 5 20 1980 

野田 1C-1 熊本市南区野田 3 丁目 11 番 1 号 耐火 5 30 1981 

野田 1C-2 熊本市南区野田 3 丁目 11 番 2 号 耐火 5 30 1981 

野田 2C-1 熊本市南区野田 3 丁目 11 番 3 号 耐火 5 30 1981 

野田 2C-2 熊本市南区野田 3 丁目 11 番 5 号 耐火 5 30 1981 

野田 2C-3 熊本市南区野田 3 丁目 11 番 4 号 耐火 5 30 1981 

萩原 2C-2 熊本市中央区萩原町 9 番 89 号 耐火 5 20 1981 

萩原 2C-3 熊本市中央区萩原町 9 番 90 号 耐火 5 15 1981 

萩原 2C-1 熊本市中央区萩原町 9 番 88 号 耐火 5 15 1982 

田迎 2C-1 熊本市南区出仲間 7 丁目 6 番 6 号 耐火 5 45 1981 

田迎 2C-2 熊本市南区出仲間 7 丁目 6 番 7 号 耐火 4 24 1981 

田迎 2C-3 熊本市南区出仲間 7 丁目 6 番 8 号 耐火 3 9 1981 

上ノ郷 1C-1 熊本市南区上ノ郷 2 丁目 11 番 2 号 耐火 4 16 1982 

上ノ郷 1C-2 熊本市南区上ノ郷 2 丁目 10 番 1 号 耐火 5 20 1982 

上ノ郷 1C-3 熊本市南区上ノ郷 2 丁目 10 番 2 号 耐火 4 20 1982 

上ノ郷 2C-1 熊本市南区上ノ郷 2 丁目 11 番 1 号 耐火 5 20 1982 
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城南 1C-1 熊本市南区南高江 7 丁目 9 番 140 号 耐火 3 15 1983 

城南 2C-1 熊本市南区南高江 7 丁目 9 番 141 号 耐火 4 24 1983 

日吉 1C-1 熊本市南区南高江 1 丁目 6 番 38 号 耐火 5 20 1985 

日吉 1C-2 熊本市南区南高江 1 丁目 6 番 37 号 耐火 5 30 1985 

日吉 2C-1 熊本市南区南高江 1 丁目 6 番 36 号 耐火 5 40 1985 

薄場 1C-1 熊本市南区薄場 2 丁目 7 番 2 号 耐火 5 30 1986 

薄場 2C-1 熊本市南区薄場 2 丁目 7 番 1 号 耐火 5 20 1986 

薄場 1C-2 熊本市南区薄場 2 丁目 9 番 2 号 耐火 5 20 1987 

薄場 2C-2 熊本市南区薄場 2 丁目 9 番 1 号 耐火 5 30 1987 

薄場 2C-3 熊本市南区薄場 2 丁目 11 番 31 号 耐火 3 8 1987 

薄場 2C-4 熊本市南区薄場 2 丁目 9 番 3 号 耐火 2 4 1987 

薄場 2C-5 熊本市南区薄場 2 丁目 10 番 20 号 耐火 2 4 1987 

銭塘 1 棟 熊本市南区銭塘町 957 番地 1 耐火 2 14 2009 

土河原 1 棟 熊本市南区土河原町 172 番地 耐火 3 36 1993 

合志 1 棟 熊本市南区合志 1 丁目 4 番 1 号 耐火 10 89 1995 

南部中央 1 棟 熊本市南区八幡 6 丁目 9 番 70―1 号 耐火 3 30 2000 

南部中央 2 棟 熊本市南区八幡 6 丁目 9 番 70―2 号 耐火 3 20 2000 

白藤 1 棟 熊本市南区白藤 3 丁目 4 番 1 号 耐火 3 15 2000 

白藤 2 棟 熊本市南区白藤 3 丁目 4 番 2 号 耐火 3 18 2000 

白藤 3 棟 熊本市南区白藤 3 丁目 4 番 3 号 耐火 3 21 2000 

白藤 4 棟 熊本市南区白藤 3 丁目 4 番 4 号 耐火 3 21 2000 

白藤 5 棟 熊本市南区白藤 3 丁目 4 番 7 号 耐火 3 18 2000 

白藤 6 棟 熊本市南区白藤 3 丁目 4 番 6 号 耐火 3 18 2000 

白藤 7 棟 熊本市南区白藤 3 丁目 4 番 17 号 耐火 9 42 2001 

白藤 8 棟 熊本市南区白藤 3 丁目 4 番 18 号 耐火 9 53 2001 

白藤 9 棟 熊本市南区白藤 3 丁目 4 番 19 号 耐火 9 53 2001 

白藤 10 棟 熊本市南区白藤 3 丁目 4 番 20 号 耐火 9 42 2001 

白藤 11 棟 熊本市南区白藤 3 丁目 5 番 11 号 耐火 9 54 2003 

白藤 12 棟 熊本市南区白藤 3 丁目 5 番 12 号 耐火 9 54 2003 

白藤 13 棟 熊本市南区白藤 3 丁目 5 番 101 号 耐火 7 76 2019 

鉾町 1 棟 熊本市南区近見 8 丁目 12 番 11 号 耐火 10 70 2001 

鉾町 2 棟 熊本市南区近見 8 丁目 12 番 22 号 耐火 10 70 2001 

鉾町 3 棟 熊本市南区近見 8 丁目 12 番 13 号 耐火 10 70 2002 

画図重富 1 棟 熊本市東区画図町大字重富 888 番地 37 耐火 4 28 2005 

画図重富 2 棟 熊本市東区画図町大字重富 888 番地 35 耐火 4 28 2005 

画図重富 7 棟 熊本市東区画図町大字重富 888 番地 33 耐火 4 48 2005 

画図重富 3 棟 熊本市東区画図町大字重富 888 番地 14 耐火 4 28 2006 

画図重富 4 棟 熊本市東区画図町大字重富 888 番地 16 耐火 4 28 2006 
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画図重富 5 棟 熊本市東区画図町大宇重富 888 番地 7 耐火 4 28 2007 

画図重富 6 棟 熊本市東区画図町大字重富 888 番地 8 耐火 4 28 2007 

画図重富 8 棟 熊本市東区画図町大字重富 888 番地 5 耐火 4 36 2007 

画図重富 9 棟 熊本市東区画図町大字重富 880 番地 1 耐火 4 27 2008 

画図重富 10 棟 熊本市東区画図町大字重富 886 番地 耐火 4 31 2008 

廻江 1 棟 熊本市南区富合町廻江 761 番地 耐火 3 30 2013 

国町 1 棟 熊本市南区富合町菰江 588 番地 簡二 2 4 1977 

国町 2 棟 熊本市南区富合町菰江 588 番地 簡二 2 6 1977 

国町 3 棟 熊本市南区富合町菰江 588 番地 簡二 2 4 1978 

国町 4 棟 熊本市南区富合町菰江 588 番地 簡二 2 3 1978 

本町 1 棟 熊本市南区城南町隈庄 287 番地 1 準耐火 2 2 1980 

塚原 1 棟 熊本市南区城南町塚原 1727 番地 5 準耐火 2 4 1980 

塚原 2 棟 熊本市南区城南町塚原 1727 番地 5 準耐火 2 4 1980 

塚原 3 棟 熊本市南区城南町塚原 1727 番地 5 準耐火 2 4 1980 

塚原 4 棟 熊本市南区城南町塚原 1727 番地 5 準耐火 2 4 1980 

萱木公営 1 棟 熊本市南区城南町下宮地 947 番地 1 準耐火 1 2 1980 

萱木公営 2 棟 熊本市南区城南町下宮地 947 番地 1 準耐火 1 2 1980 

萱木公営 3 棟 熊本市南区城南町下宮地 947 番地 1 準耐火 1 2 1980 

塚原Ⅱ 1 棟 熊本市南区城南町塚原 161 の 2 木造 1 1 1956 

下宮地 1 棟 熊本市南区城南町下宮地 198 の 2 木造 1 1 1985 

萱木 1 棟 熊本市南区城南町下宮地 1115 の 1 簡二 2 2 1979 

萱木 2 棟 熊本市南区城南町下宮地 1115 の 1 簡二 2 2 1979 

萱木 3 棟 熊本市南区城南町下宮地 1115 の 1 簡二 2 2 1979 

萱木 5 棟 熊本市南区城南町下宮地 1115 の 1 簡二 2 2 1979 

萱木 6 棟 熊本市南区城南町下宮地 1115 の 1 簡二 2 2 1979 

萱木 7 棟 熊本市南区城南町下宮地 1115 の 1 簡二 2 2 1979 

萱木 8 棟 熊本市南区城南町下宮地 1115 の 1 簡二 2 2 1979 

萱木 9 棟 熊本市南区城南町下宮地 1118 の 2 簡二 2 2 1981 

萱木 10 棟 熊本市南区城南町下宮地 1118 の 2 簡二 2 2 1981 

萱木 11 棟 熊本市南区城南町下宮地 1118 の 2 簡二 2 2 1981 

萱木 12 棟 熊本市南区城南町下宮地 1117 の 3 簡二 2 2 1982 

萱木 13 棟 熊本市南区城南町下宮地 1117 の 3 簡二 2 2 1982 

萱木 14 棟 熊本市南区城南町下宮地 1117 の 3 簡二 2 2 1982 

萱木 15 棟 熊本市南区城南町下宮地 1117 の 3 簡二 2 2 1982 

萱木 16 棟 熊本市南区城南町下宮地 1114 の 1 簡二 2 2 1985 

萱木 17 棟 熊本市南区城南町下宮地 1114 の 1 簡二 2 2 1985 

萱木 18 棟 熊本市南区城南町下宮地 1114 の 1 簡二 2 2 1985 

萱木 19 棟 熊本市南区城南町下宮地 909 の 4 簡二 2 2 1985 
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萱木 20 棟 熊本市南区城南町下宮地 909 の 4 簡二 2 2 1985 

塚原第二 1 棟 熊本市南区城南町塚原 186 番地 7 準耐火 2 4 2018 

塚原第二 2 棟 熊本市南区城南町塚原 57 番地 6 準耐火 2 4 2018 

塚原第二 3 棟 熊本市南区城南町塚原 57 番地 5 準耐火 2 4 2018 

塚原第二 4 棟 熊本市南区城南町塚原 57 番地 4 準耐火 2 4 2018 

塚原第二 5 棟 熊本市南区城南町塚原 57 番地 3 準耐火 2 4 2018 

舞原第一 1 棟 熊本市南区城南町舞原 394 番地 3 耐火 4 19 2018 

舞原第二 1 棟 熊本市南区城南町舞原 247 番地 4 準耐火 2 4 2018 

舞原第二 2 棟 熊本市南区城南町舞原 247 番地 5 準耐火 2 4 2018 

舞原第二 3 棟 熊本市南区城南町舞原 247 番地 6 準耐火 2 4 2018 

舞原第二 4 棟 熊本市南区城南町舞原 247 番地 7 準耐火 2 4 2018 

舞原第二 5 棟 熊本市南区城南町舞原 248 番地 9 準耐火 2 4 2018 

舞原第二 6 棟 熊本市南区城南町舞原 249 番地 7 準耐火 2 4 2018 

舞原第二 7 棟 熊本市南区城南町舞原 249 番地 8 準耐火 2 4 2018 

舞原第二 8 棟 熊本市南区城南町舞原 251 番地 10 準耐火 2 4 2018 

舞原第二 9 棟 熊本市南区城南町舞原 251 番地 11 準耐火 2 4 2018 

舞原第二 10 棟 熊本市南区城南町舞原 248 番地 4 準耐火 2 4 2018 

舞原第二 11 棟 熊本市南区城南町舞原 248 番地 5 準耐火 2 4 2018 

舞原第二 12 棟 熊本市南区城南町舞原 249 番地 5 準耐火 2 4 2018 

舞原第二 13 棟 熊本市南区城南町舞原 251 番地 8 準耐火 2 4 2018 

舞原第二 14 棟 熊本市南区城南町舞原 251 番地 9 準耐火 2 4 2018 

舞原第二 15 棟 熊本市南区城南町舞原 252 番地 6 準耐火 2 4 2018 

舞原第三 1 棟 熊本市南区城南町舞原 165 番地 1 準耐火 2 4 2019 

舞原第三 2 棟 熊本市南区城南町舞原 165 番地 2 準耐火 2 4 2019 

舞原第三 3 棟 熊本市南区城南町舞原 165 番地 3 準耐火 2 4 2019 

舞原第三 4 棟 熊本市南区城南町舞原 165 番地 4 準耐火 2 4 2019 

花園上の原 1 棟 熊本市西区花園 5 丁目 46 番 1 号 耐火 3 12 1996 

花園上の原 2 棟 熊本市西区花園 5 丁目 46 番 2 号 耐火 2 8 1996 

花園上の原 3 棟 熊本市西区花園 5 丁目 46 番 3 号 耐火 3 22 1996 

花園上の原 4 棟 熊本市西区花園 5 丁目 46 番 4 号 耐火 3 18 1996 

花園 1 棟 熊本市西区花園 6 丁目 24 番 1 号 耐火 3 6 1997 

花園 2 棟 熊本市西区花園 6 丁目 24 番 2 号 耐火 3 6 1997 

花園 3 棟 熊本市西区花園 6 丁目 23 番 3 号 耐火 3 8 1997 

花園 4 棟 熊本市西区花園 6 丁目 23 番 4 号 耐火 3 8 1997 

花園 5 棟 熊本市西区花園 6 丁目 23 番 5 号 耐火 3 6 1997 

花園 6 棟 熊本市西区花園 6 丁目 23 番 6 号 耐火 3 6 1997 

花園 7 棟 熊本市西区花園 6 丁目 23 番 7 号 耐火 3 6 1997 

花園 8 棟 熊本市西区花園 6 丁目 23 番 8 号 耐火 3 6 1997 
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花園 9 棟 熊本市西区花園 6 丁目 23 番 9 号 耐火 3 9 1997 

花園 10 棟 熊本市西区花園 6 丁目 23 番 10 号 耐火 3 6 1997 

花園 11 棟 熊本市西区花園 6 丁目 23 番 11 号 耐火 3 6 1997 

花園 12 棟 熊本市西区花園 6 丁目 23 番 12 号 耐火 3 6 1997 

花園 13 棟 熊本市西区花園 6 丁目 22 番 13 号 耐火 3 9 1997 

花園 14 棟 熊本市西区花園 6 丁目 22 番 14 号 耐火 2 4 1997 

花園 15 棟 熊本市西区花園 6 丁目 22 番 15 号 耐火 3 3 1997 

花園 16 棟 熊本市西区花園 6 丁目 22 番 16 号 耐火 3 6 1997 

花園 17 棟 熊本市西区花園 6 丁目 22 番 17 号 耐火 3 3 1997 

花園 18 棟 熊本市西区花園 6 丁目 22 番 18 号 耐火 3 5 1997 

花園 19 棟 熊本市西区花園 6 丁目 22 番 19 号 耐火 3 3 1997 

花園 20 棟 熊本市西区花園 6 丁目 22 番 20 号 耐火 3 3 1997 

花園 21 棟 熊本市西区花園 6 丁目 22 番 21 号 耐火 3 6 1997 

花園 22 棟 熊本市西区花園 6 丁目 22 番 22 号 耐火 3 6 1997 

花園 23 棟 熊本市西区花園 6 丁目 19 番 23 号 耐火 3 7 1997 

花園 24 棟 熊本市西区花園 6 丁目 19 番 24 号 耐火 3 12 1997 

花園 34 棟 熊本市西区花園 6 丁目 33 番 1 号 木造 2 6 1998 

花園 35 棟 熊本市西区花園 6 丁目 33 番 2 号 木造 2 4 1998 

花園 25 棟 熊本市西区花園 6 丁目 23 番 25 号 耐火 3 6 1998 

花園 26 棟 熊本市西区花園 6 丁目 23 番 26 号 耐火 3 6 1998 

花園 27 棟 熊本市西区花園 6 丁目 19 番 27 号 耐火 3 5 1998 

花園 28 棟 熊本市西区花園 6 丁目 19 番 28 号 耐火 3 6 1998 

花園 29 棟 熊本市西区花園 6 丁目 19 番 29 号 耐火 3 6 1998 

花園 30 棟 熊本市西区花園 6 丁目 19 番 30 号 耐火 3 5 1998 

花園 31 棟 熊本市西区花園 6 丁目 18 番 31 号 耐火 3 8 1998 

花園 32 棟 熊本市西区花園 6 丁目 20 番 32 号 耐火 3 6 1999 

花園 33 棟 熊本市西区花園 6 丁目 21 番 33 号 耐火 3 6 1999 

石神 1 棟 熊本市西区島崎 3 丁目 21 番 14 号 耐火 3 20 2004 

高橋 1 棟 熊本市西区高橋町 2 丁目 6 番 20 号 耐火 3 18 2004 

荒尾 1 棟 熊本市西区島崎 7 丁目 8 番 1 号 耐火 3 15 2003 

荒尾 2 棟 熊本市西区島崎 7 丁目 12 番 2 号 耐火 3 18 2003 

荒尾 3 棟 熊本市西区島崎 7 丁目 14 番 3 号 耐火 2 8 2003 

荒尾 4 棟 熊本市西区島崎 7 丁目 14 番 4 号 耐火 2 8 2003 

荒尾 5 棟 熊本市西区島崎 7 丁目 14 番 5 号 耐火 2 6 2003 

半田 1 棟 熊本市西区城山半田 2 丁目 2 番 1 号 耐火 3 33 2002 

半田 2 棟 熊本市西区城山半田 2 丁目 2 番 2 号 耐火 3 33 2002 

半田 3 棟 熊本市西区城山半田 2 丁目 2 番 3 号 耐火 3 21 2002 

団子原 1C-1 熊本市西区島崎 5 丁目 25 番 1 号 耐火 3 12 1978 
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団子原 2C-1 熊本市西区島崎 5 丁目 25 番 2 号 耐火 3 18 1978 

団子原 2C-2 熊本市西区島崎 5 丁目 25 番 3 号 耐火 3 18 1979 

団子原 2C-3 熊本市西区島崎 5 丁目 25 番 4 号 耐火 3 18 1979 

小島 1C-1 熊本市西区小島 7 丁目 4 番 1 号 耐火 5 20 1982 

小島 2C-1 熊本市西区小島 7 丁目 4 番 2 号 耐火 5 40 1982 

池上 1C-1 熊本市西区池上町 524 番地 耐火 5 30 1987 

池上 2C-1 熊本市西区池上町 524 番地 耐火 5 30 1987 

池上 2C-2 熊本市西区池上町 524 番地 耐火 5 30 1987 

池上 2C-3 熊本市西区池上町 524 番地 耐火 5 20 1987 

池上 2C-4 熊本市西区池上町 524 番地 耐火 5 30 1987 

池上 2C-5 熊本市西区池上町 524 番地 耐火 4 16 1987 

池上 2C-6 熊本市西区池上町 524 番地 耐火 2 4 1987 

池上 2C-7 熊本市西区池上町 524 番地 耐火 2 4 1987 

池上 2C-8 熊本市西区池上町 524 番地 耐火 2 6 1987 

上代 1C-1 熊本市西区上代 8 丁目 1 番 1 号 耐火 5 30 1989 

上代 2C-1 熊本市西区上代 8 丁目 2 番 1 号 耐火 5 30 1989 

上代 2C-2 熊本市西区上代 8 丁目 2 番 2 号 耐火 5 30 1989 

上代 2C-3 熊本市西区上代 8 丁目 2 番 3 号 耐火 5 30 1989 

上代 2C-4 熊本市西区上代 8 丁目 2 番 4 号 耐火 5 30 1989 

井芹 1 棟 熊本市西区花園 5 丁目 10 番 3 号 耐火 5 20 1989 

井芹 2 棟 熊本市西区花園 5 丁目 1 番 2 号 耐火 5 40 1989 

井芹 3 棟 熊本市西区花園 5 丁目 1 番 1 号 耐火 5 20 1989 

井芹 4 棟 熊本市西区花園 2 丁目 14 番 21 号 耐火 5 40 1989 

温泉 1 棟 熊本市西区河内町船津 3193 番地 耐火 4 16 1996 

温泉 2 棟 熊本市西区河内町船津 3193 番地 耐火 3 15 1996 

上高橋 1 棟 熊本市西区上高橋 1 丁目 9 番 1 号 耐火 10 170 1992 

上高橋 2 棟 熊本市西区上高橋 1 丁目 9 番 2 号 耐火 8 64 1994 

大塘 1 棟 熊本市西区城山大塘 1 丁目 15 番 13 号 耐火 5 60 1993 

田底 A 棟 熊本市北区植木町田底 480 番地 木造 1 2 1953 

田底 B 棟 熊本市北区植木町田底 480 番地 木造 1 1 1953 

豊田 A 棟 熊本市北区植木町豊田 553 番地 耐火 2 8 2004 

豊田 B 棟 熊本市北区植木町豊田 553 番地 耐火 2 8 2004 

豊田 C 棟 熊本市北区植木町今藤 151 番地 耐火 2 8 2004 

豊田 D 棟 熊本市北区植木町今藤 151 番地 耐火 2 8 2006 

豊田 E 棟 熊本市北区植木町今藤 136 番地 耐火 2 8 2006 

豊田 F 棟 熊本市北区植木町今藤 136 番地 耐火 2 8 2007 

豊田 G 棟 熊本市北区植木町今藤 136 番地 耐火 2 8 2011 

豊田 H 棟 熊本市北区植木町豊田 550 番地 1 耐火 2 8 2012 
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豊田 I 棟 熊本市北区植木町豊田 548 番地 1 耐火 2 6 2013 

山本 1 棟 熊本市北区植木町清水 1066 番 1 号 耐火 3 18 2016 

菱形 A 棟 熊本市北区植木町上古閑 48 番地 1 木造 1 2 2022 

菱形 B 棟 熊本市北区植木町上古閑 48 番地 1 木造 1 2 2022 

菱形 C 棟 熊本市北区植木町上古閑 48 番地 1 木造 1 2 2022 

西宮原Ａ 1 棟 熊本市北区植木町宮原 932 番地 簡平 1 2 1981 

西宮原Ａ 2 棟 熊本市北区植木町宮原 932 番地 簡平 1 2 1981 

西宮原Ａ 3 棟 熊本市北区植木町宮原 932 番地 簡平 1 2 1981 

西宮原Ａ 4 棟 熊本市北区植木町宮原 932 番地 簡平 1 2 1981 

西宮原Ｂ 1 棟 熊本市北区植木町宮原 541 番地 2 簡平 1 4 1984 

西宮原Ｃ 1 棟 熊本市北区植木町宮原 787 番地 簡平 1 2 1985 

西宮原Ｃ 2 棟 熊本市北区植木町宮原 787 番地 簡平 1 2 1985 

西宮原Ｄ 1 棟 熊本市北区植木町宮原 541 番地 1 簡平 1 2 1986 

西宮原Ｄ 2 棟 熊本市北区植木町宮原 541 番地 1 簡平 1 2 1986 

西宮原Ｅ 1 棟 熊本市北区植木町宮原 922 番地 簡平 1 2 1986 

西宮原Ｅ 2 棟 熊本市北区植木町宮原 922 番地 簡平 1 2 1986 

西宮原Ｅ 3 棟 熊本市北区植木町宮原 922 番地 簡平 1 2 1986 

西宮原Ｆ 1 棟 熊本市北区植木町宮原 935 番地 準耐火 1 2 1993 

西宮原Ｆ 2 棟 熊本市北区植木町宮原 935 番地 準耐火 1 2 1993 

西宮原Ｆ 3 棟 熊本市北区植木町宮原 935 番地 準耐火 1 2 1995 

西宮原Ｇ 1 棟 熊本市北区植木町宮原 923 番地 準耐火 1 2 1995 

西宮原Ｇ 2 棟 熊本市北区植木町宮原 923 番地 準耐火 1 2 1996 

西宮原Ｇ 3 棟 熊本市北区植木町宮原 923 番地 準耐火 1 2 1996 

荻迫 A 棟 熊本市北区植木町荻迫 50 番地 3 木造 1 3 1988 

荻迫 B 棟 熊本市北区植木町荻迫 50 番地 3 木造 1 3 1988 

鐙田 1 棟 熊本市北区植木町鐙田 765 番地 1 木造 1 2 1989 

鐙田 2 棟 熊本市北区植木町鐙田 765 番地 1 木造 2 2 1989 

鐙田 3 棟 熊本市北区植木町鐙田 765 番地 1 木造 2 2 1989 

鐙田 4 棟 熊本市北区植木町鐙田 765 番地 1 木造 2 2 1989 

鐙田 5 棟 熊本市北区植木町鐙田 765 番地 1 木造 2 2 1990 

鐙田 6 棟 熊本市北区植木町鐙田 765 番地 1 木造 2 2 1990 

鐙田 7 棟 熊本市北区植木町鐙田 765 番地 1 木造 2 2 1990 

鐙田 8 棟 熊本市北区植木町鐙田 765 番地 1 木造 2 2 1990 

鐙田 9 棟 熊本市北区植木町鐙田 765 番地 1 木造 2 2 1991 

鐙田 10 棟 熊本市北区植木町鐙田 765 番地 1 木造 2 2 1991 

鐙田 11 棟 熊本市北区植木町鐙田 765 番地 1 木造 2 2 1991 

鐙田 12 棟 熊本市北区植木町鐙田 765 番地 1 木造 2 2 1991 

鐙田 13 棟 熊本市北区植木町鐙田 765 番地 1 木造 2 2 1991 
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鐙田 14 棟 熊本市北区植木町滴水 2389 番地 木造 2 2 1992 

鐙田 15 棟 熊本市北区植木町滴水 2389 番地 木造 2 2 1992 

鐙田 16 棟 熊本市北区植木町滴水 2389 番地 木造 2 2 1992 

鐙田 17 棟 熊本市北区植木町滴水 2389 番地 木造 2 2 1992 

鐙田 18 棟 熊本市北区植木町滴水 2303 番地 9 木造 2 2 1993 

鐙田 19 棟 熊本市北区植木町滴水 2303 番地 9 木造 2 2 1993 

鐙田 21 棟 熊本市北区植木町滴水 2303 番地 9 木造 2 2 1993 

鐙田 22 棟 熊本市北区植木町滴水 2302 番地 1 木造 2 2 1994 

鐙田 23 棟 熊本市北区植木町滴水 2302 番地 1 木造 2 2 1994 

鐙田 24 棟 熊本市北区植木町滴水 2302 番地 1 木造 2 2 1994 

鐙田 25 棟 熊本市北区植木町滴水 2302 番地 1 木造 2 2 1994 

鐙田 26 棟 熊本市北区植木町滴水 2302 番地 1 木造 2 2 1994 

舞尾 A 棟 熊本市北区植木町舞尾 732 番地 1 木造 2 2 1995 

舞尾 B 棟 熊本市北区植木町舞尾 732 番地 1 木造 2 2 1995 

舞尾 C 棟 熊本市北区植木町舞尾 732 番地 1 木造 2 2 1995 

舞尾 D 棟 熊本市北区植木町舞尾 732 番地 1 木造 2 2 1995 

田原 A 棟 熊本市北区植木町平原 521 番地 木造 2 2 1996 

田原 B 棟 熊本市北区植木町平原 521 番地 木造 2 2 1996 

田原 C 棟 熊本市北区植木町平原 521 番地 木造 2 1 1996 

田原 D 棟 熊本市北区植木町平原 521 番地 木造 2 2 1997 

田原 E 棟 熊本市北区植木町平原 521 番地 木造 2 2 1997 

田原 F 棟 熊本市北区植木町平原 521 番地 木造 2 2 1997 

田原 1 棟 熊本市北区植木町平原 521 番地 木造 2 1 2007 

広住 1 棟 熊本市北区植木町広住 56 番地 1 耐火 2 10 1999 

豊田南 1 棟 熊本市北区植木町豊田 454 番地 耐火 2 12 2000 

迫の下 1 棟 熊本市北区植木町宮原 598 番地 簡二 2 2 1974 

迫の下 2 棟 熊本市北区植木町宮原 598 番地 簡二 2 2 1974 

迫の下 3 棟 熊本市北区植木町宮原 598 番地 簡二 2 2 1974 

迫の下 4 棟 熊本市北区植木町宮原 598 番地 簡二 2 2 1974 

迫の下 5 棟 熊本市北区植木町宮原 600 番地の 1 簡二 2 2 1975 

迫の下 6 棟 熊本市北区植木町宮原 600 番地の 1 簡二 2 2 1975 

迫の下 7 棟 熊本市北区植木町宮原 600 番地の 1 簡二 2 2 1975 

藤坂 1 棟 熊本市北区植木町宮原 771 番地 簡二 2 2 1977 

藤坂 2 棟 熊本市北区植木町宮原 771 番地 簡二 2 2 1977 

藤坂 3 棟 熊本市北区植木町宮原 771 番地 簡二 2 2 1977 

藤坂 4 棟 熊本市北区植木町宮原 771 番地 簡二 2 2 1977 

藤坂 5 棟 熊本市北区植木町宮原 771 番地 簡二 2 2 1977 

藤坂 6 棟 熊本市北区植木町宮原 771 番地 簡二 2 2 1977 
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藤坂 7 棟 熊本市北区植木町宮原 771 番地 簡二 2 2 1977 

藤坂 8 棟 熊本市北区植木町宮原 771 番地 簡二 2 2 1977 

藤坂 9 棟 熊本市北区植木町宮原 771 番地 簡二 2 2 1977 

藤坂 10 棟 熊本市北区植木町宮原 771 番地 簡二 2 2 1977 

春日 1 棟 熊本市西区春日 4 丁目 19 番 15 号 耐火 5 40 2002 

春日 2 棟 熊本市西区春日 4 丁目 19 番 15 号 耐火 5 29 2003 

春日第二 1 棟 熊本市西区春日 6 丁目 4 番 1 号 耐火 12 94 2008 
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 2．市営住宅の現状 

市営住宅の形状別の現状及び改修事例について、一部の団地を抽出したもの。 

【階段室型】 

 
中央区 大江団地 

 
北区 万石団地 

 
北区 亀井団地 

 
中央区 菅原団地 

 
東区 東町団地 

 
西区 花園団地 

 
東区 秋津団地 

 
南区 野越団地 
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【片廊下型】 

 
中央区 渡鹿団地 

 
西区 荒尾団地 

 
西区 上高橋団地 

 
東区 東尾ノ上団地 

 

西区 井芹団地 
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【一戸建て型】 

 
中央区 宮内団地 

 
北区 田底団地 

 
南区 下宮地団地 

 

【メゾネット型】 

 
南区 塚原団地 

 
南区 国町団地 

 
北区 萩迫団地 
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【外部改修例】 

 
外壁(改修前) 

 
外壁(改修後) 

 
外壁(改修前) 

 
外壁(改修後) 

 
屋上防水（改修前） 

 
屋上防水（改修後） 

 

屋外段差（改修前） 
 

屋外段差解消（改修後） 
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【内部改修例】 

 
台所（改修前） 

 
台所（改修後） 

 
浴室（改修前） 

 
浴室（改修後） 

 

居間（改修前） 
 

居間（改修後） 

 
居間 襖（改修前） 

 
居間 襖（改修後） 
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 3．令和 13 年度（2031 年度）時点の市営住宅位置図 
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熊本市市営住宅長寿命化計画 

令和 6 年 7 月 16 日 

発行：熊本市 都市建設局住宅部 住宅政策課 
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