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「熊本市新庁舎市民交流スペース等利活用検討支援業務委託プロポーザル」質問と回答 

※No.は質問全体の通し番号です。 

 

No. 書類名 
ページ 

番号 

項目番号 

・項目名 
質問事項 回答 回答日 

7 基本仕様書 1 第１章３ 「受託者は委託者の指示により設計等業務

に関する打合せ、会議等への出席、設計等

業務への資料の提供等を行うものとす

る。」と記載があります。設計等業務との

調整については、受託者同士が直接行うの

ではなく、貴市を介した対応となる認識で

よろしいかご教示ください。 

ご認識のとおりです。 R7.5.16 

8 基本仕様書 2 第１章４ 「基本計画に記載すべき内容の整理」が令

和 8 年 1 月末までと記載があります。他

方、基本仕様書第 3 章、3 に関して、「基

本計画に記載すべき内容の整理」の報告期

限は「令和 7 年 10 月中」とされていま

す。令和 7 年 10 月中の中間報告では検討

状況が分かる資料を提出し、基本計画の記

載内容の確定は、令和 8 年 1 月末まで猶予

があるとの認識でお間違いないか、内容確

定に関する考え方をご教示ください。 

ご認識のとおりです。ただし、事前に整理

方針、たたき台等の案をご提出いただき、

進捗の確認や中間報告期限までに整理すべ

き内容等について協議をさせていただきま

す。 

R7.5.16 
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「熊本市新庁舎市民交流スペース等利活用検討支援業務委託プロポーザル」質問と回答 
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9 基本仕様書 2 第１章４ 熊本市新庁舎整備基本計画策定及び基本設

計・実施設計等業務の進捗にあわせて対応

すべき事項があれば、対応項目と時期につ

いてご教示ください。 

また、熊本市新庁舎整備基本計画策定及び

基本設計・実施設計等業務に関して、本業

務へ影響する取組に関して、主な内容と時

期について可能な範囲でご教示ください。 

設計等業務の進捗にあわせて対応すべき事

項は、基本仕様書第３章２の中間報告を求

める内容となります。 

設計等業務の取組で本業務へ影響するもの

は、R7.5 月～6 月に実施するオープンハウ

スと R7.6 月～8 月に実施するワークショ

ップでの市民意見の聴取を想定していま

す。 

R7.5.16 

10 基本仕様書 7 第２章３

(3) 

「委託者が別途業務を委託して実施する市

民アンケート調査の結果」と記載がありま

す。 

実施予定時期や、本業務受託者への結果の

提供時期についてご教示ください。 

市民アンケートは５月下旬から６月上旬に

かけて実施し、結果は６月末に本業務受託

者へ提供予定です。 

R7.5.16 

11 基本仕様書 8 第２章３

(5) 

「有識者委員会」と記載があります。本業

務において独自に設立される想定か、又は

熊本市新庁舎整備基本計画策定及び基本設

計・実施設計等業務において設立される想

定であるかご教示ください。 

「有識者委員会」とは、既に設立している

「庁舎周辺まちづくりプラン（仮称）等検

討委員会」です。本業務にて独自に設立す

るものではありません。 

R7.5.16 
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12 基本仕様書 8 第２章３

(6) 

本業務では、「熊本市新庁舎整備基本計画に

記載すべき内容について整理を行うこと。」

とあります。 

基本計画に記載する内容は設計等業務の受

託者が行い、本業務では記載内容の整理に

留まるのか、又は本業務の一環として本業

務の受託者が行うのか、役割分担の想定に

ついてご教示ください。 

本業務において、熊本市新庁舎整備基本計

画のうち市民交流スペース等の整備、運

営、維持管理に関する部分について、構

成、記載文等の整理を行っていただきま

す。それを基に、設計等業務において全体

の基本計画を作成します。 

R7.5.16 

13 基本仕様書 2 第１章４ 想定業務スケジュールのため、提案又は貴

市との協議により変更可能余地があるもの

と想定しておりますが、各仕様項目の完了

時期について、締切が定まっている項目が

あればご教示ください。 

現時点で締切が定まっている項目は、基本

仕様書第３章２の中間報告を求めるものの

ほか、第２章３(6)基本計画に記載すべき

内容の整理（R8.1 月）と予定しています。

また、履行期間内に最終的な成果品の提出

を行っていただきます。 

R7.5.16 
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14 基本仕様書 8 第２章３

(5) 

検討会議の開催時期、回数、参加者を教え

てください。 

作成いただく資料と、その資料を使用する

検討会議の時期、参加者は以下のとおりで

す。 

 

①事業スキームの検討内容に関する資料 

 庁内会議（参加者：庁内複数部署）9 月 

 有識者委員会（参加者：有識者・市民）

11 月 

 議会（庁舎整備に関する特別委員会）12

月 

 

②基本計画に記載すべき内容に関する資料 

 庁内会議（参加者：庁内複数部署）12

月 

 有識者委員会（参加者：有識者・市民）

1 月 

 議会（庁舎整備に関する特別委員会）2

月 

R7.5.16 
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15 プロポーザル実施要項 11 １６(3),(5) 企画書の概要書が公表されるということで

すが、出典資料や素材の資料で注意すべき

点はありますか。 

著作権の保護に関すること、倫理上公開す

ることが望ましくない表現となっていない

こと、自社の商号又は名称が類推できる表

現となっていないこと等の配慮をしていた

だくようお願いいたします。 

R7.5.16 

16 その他 ― ― まちづくりセンターは引き続き中央区役所

に配置されますか。 

現時点では中央区役所への配置を想定して

います。 

R7.5.16 

 


