

# 熊本市におけるバス交通のあり方検討協議会の検討スケジュール(案)

資料 2-2

| 年 月                                                           | 平成 20 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 平成 21 年度                  | 平成 22～23 年度                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目                                                           | 平成 20 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 平成 21 年度                  | 平成 22～23 年度                                                                                                                               |
| 協議会開催                                                         | 3～4 回／年<br>(第 1 回目 平成 20 年 5 月 21 日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3～4 回／年                   |                                                                                                                                           |
| 検討内容                                                          | <p>(1) サービス水準の設定</p> <p>(検討項目)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○バス路線網の検討 <ul style="list-style-type: none"> <li>・幹線・支線等</li> <li>・バスターミナル機能</li> <li>・新たなバス路線の再編</li> <li>・コミュニティバス等の導入基準 など</li> </ul> </li> <li>○利用促進策の検討 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ＩＣカードの導入</li> <li>・ノンステップバスの導入</li> <li>・その他の利用促進策 など</li> </ul> </li> </ul> | <p>サービス水準の設定及び連携計画の策定</p> | <p>◇地域公共交通総合連携計画に基づく実証実験(事業)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新たな路線の実証運行</li> <li>・コミュニティバス等の実証運行 など</li> </ul> <p>運行状況の検証</p> |
| <p>(2) バス事業の運行体制の方向性の検討</p> <p>(検討項目)</p> <p>○運行体制の方向性の検討</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>運行体制の方向性の検討</p>        | <p>平成 21 年度末(答申)</p>                                                                                                                      |