

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成29年03月22日

計画の名称	熊本城公園の安全・安心な施設復旧（防災・安全）											
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	熊本市											
計画の目標	熊本城公園は、文化財保護法における国指定の特別史跡にも指定され、国内外から多くの市民・県民・観光客が訪れる、熊本市を象徴する公園であるが、H28の熊本地震の影響により国指定の重要文化財が大きな被害を受け、主に本丸区域は立ち入り禁止となっている状況である。 今後の大規模災害に備え、いつでも誰もが安全・安心で快適に利用できる公園となるよう災害復旧に合わせ、天守閣の耐震改修やバリアフリー化等に努めることにより、更なる公園利用者の増加や安全性の確保を目指す。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	3,028	A	3,028	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 （H29当初）	中間目標値 （H31末）	最終目標値 （H33末）
1	熊本城周辺への入込数を2,250,000人/年（H28）から3,000,000人/年（H33）に増加 二の丸広場、城彩苑、シンボルプロムナード及び（仮称）花畑広場等の入込数を測定する。	2250千人/年	2625千人/年	3000千人/年

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	熊本市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	熊本城公園における天守閣の耐震改修及びバリアフリー化	熊本市						3,018	-	
	A12-002	公園	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	熊本市都市公園事業	放水銃設備の改修	熊本市						10	-	
											小計						3,028		
											合計							3,028	


交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H29	H30	H31		
配分額 (a)	194	369	410		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	194	369	410		
前年度からの繰越額 (d)	0	88	119		
支払済額 (e)	106	338	246		
翌年度繰越額 (f)	88	119	283		
うち未契約繰越額(g)	0	31	283		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	6.78	53.49		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由			工程調整を行う中で、作業空間の確保等の関係から工事を翌年度に延期する必要が生じたため		

参考図面（防災・安全交付金）

計画の名称	熊本城公園の安全・安心な施設復旧（防災・安全）（第3回変更）		
計画の期間	平成29年度 ～ 平成33年度（5年間）	交付対象	熊本市



A12-001 熊本市都市公園安全・安心対策  
緊急総合支援事業  
(熊本城公園における天守閣の耐震改修  
及びバリアフリー化)

A12-002 熊本市都市公園事業  
(放水銃設備の改修)