

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和03年03月08日

計画の名称	熊本城公園の安全・安心な施設復旧（防災・安全）													
計画の期間	平成29年度～令和02年度（4年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	熊本市													
計画の目標	熊本城公園は、文化財保護法における国指定の特別史跡にも指定され、国内外から多くの市民・県民・観光客が訪れる、熊本市を象徴する公園であるが、H28の熊本地震の影響により国指定の重要文化財が大きな被害を受け、主に本丸区域は立ち入り禁止となっている状況である。 今後の大規模災害に備え、いつでも誰もが安全・安心で快適に利用できる公園となるよう災害復旧に合わせ、天守閣の耐震改修やバリアフリー化等に努めることにより、更なる公園利用者の増加や安全性の確保を目指す。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		2,560	A	2,560	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（H29当初）	（H31末）	（R02末）
1	熊本城周辺への入込数を2,250,000人／年（H28）から3,000,000人／年（R02）に増加 二の丸広場、城彩苑、シンボルブルムナード及び（仮称）花畑広場等の入込数を測定する。	2250千人／年	2625千人／年	3000千人／年

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	熊本市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	熊本城公園における天守閣の耐震改修及びバリアフリー化	熊本市	■	■	■	■		2,550		-
	A12-002	公園	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	熊本市都市公園事業	放水銃設備の改修	熊本市			■	■		10		-
											小計						2,560		
											合計						2,560		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H29	H30	H31	R02	
配分額 (a)	194	369	410	307	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	194	369	410	307	
前年度からの繰越額 (d)	0	88	119	283	
支払済額 (e)	106	338	246	590	
翌年度繰越額 (f)	88	119	283	0	
うち未契約繰越額(g)	0	31	283	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	6.78	53.49	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					